
 

FORMATO: ACTA 
 
 

PROCESO: GESTION DOCUMENTAL 

Versión: 4.0 

Fecha: 10/09/2019 

Código: GDC-F-01 

 

Página 1 de 2 

 
ACTA No. 01 

 
FECHA: 16 de octubre de 2020  
 
 
HORA: De 10:00 a 11:00 horas  
 
 
LUGAR:              Virtual (Microsoft Teams) 
   
 
ASISTENTES: 
 Rocío Viveros – Abogada Gestión Predial VASB 
 Oswaldo Chaparro Fuentes – Evaluación de proyectos DP-SDP/VASB MVCT 
   
INVITADOS: N.A. 
 
ORDEN DEL DIA:  
 
Mesa de trabajo con la Dra. Rocío Viveros como designada para la revisión documental de los 
archivos entregados por Aguas y Aguas de Pereira, como parte de los soportes del proyecto de 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de los municipios de Pereira y Dosquebradas, con el fin 
de socializar el alcance del proyecto y localización de todos sus componentes en los predios y/o 
servidumbres que se vienen adelantando para su legalización, previo a la presentación de dicho 
proyecto ante Comité Técnico del VASB para su concepto. 
 
 
DESARROLLO: 
 
La reunión se realiza a través de canales digitales. 
 
Temas tratados 
 
 
GESTIÓN PREDIAL 
Para la implementación de la PTAR, se requiere de la legalización y/o gestión predial de los 
siguientes predios y servidumbres: 
 
1) PREDIO SAN CAYETANO - 3.46 Ha, que cuenta con Certificado de Tradición y Libertad, a nombre 
de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP, donde se precisa 
desde el 9 de diciembre de 2014 que corresponde a un lote para PTAR y servidumbres de 
alcantarillado. 
 
2) PREDIO EL PARAISO - 14.43 Ha, con Certificado de Tradición y Libertad, donde se indica que a la 
fecha se encuentra en proceso de EXPROPIACIÓN a AGRÍCOLA EL PARAISO S.A. Según lo 
informado por el municipio de Pereira, el pasado 6 de octubre de 2020 se realizaría Audiencia de 
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Expropiación. Pendiente consultar resultado y trámites a seguir para concluir legalización de dicho 
predio. 
 
3) ÁREAS ADICIONALES - PARA VÍA DE ACCESO PREDIO SAN CAYETANO 

• Servidumbres de Vía - En observaciones Avalúo presentado por los propietarios para 
negociación y legalización de dichas servidumbres. 

• 30 m2 de ELECTROGAS - para el carril de desaceleración de la vía de acceso. El 15 de 
septiembre de 2020 se realizó oferta de compra. Pendiente avance para concluir legalización. 

4) PERMISO DE IMPLEMENTACIÓN CARRIL DE APROXIMACIÓN Y DESACELERACIÓN - 
ACCESO A LA VÍA 

• INVÍAS informó en agosto de 202 que el tramo de vía Pereira - Cartago, objeto del permiso 
indicado, se debe hacer ante la Alcaldía de Pereira. 

• El 18 de septiembre de 2020, se presentó ante la Alcaldía - Secretaría de Planeación la 
solicitud de dicho permiso. Pendiente respuesta y/o trámite. 

Compromisos (Si aplica) 
 

Compromiso Responsable Fecha limite de 
cumplimiento 

Programar reunión Jurídica – 
seguimiento Gestión Predial 
con Aguas y Aguas de Pereira 

Unidad Coordinadora – 
Gestión Predial VASB y 
Equipo de Evaluación 

Antes del 23/10/2020 

Revisar documentación – 
Gestión Predial para 
Observaciones y ajustes por 
parte de Aguas y Aguas de 
Pereira 

Gestión Predial VASB  Antes del 23/10/2020 

 
FIRMAS: 
Se anexa correo electrónico con los resultados de la reunión.  

 
 
Elaboró:  Oswaldo Chaparro Fuentes / Contratista MVCT   
Fecha: 16/10/2020 
 
 

 


