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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 12 de abril de 2021 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Wilson González - Servicio Públicos – Alcaldía de Tunja 
Fredy Jair Acosta – Veolia 
Sonia Patricia Ramírez – Veolia 
Marcel Cortes – Veolia 
Wilson Velásquez – Secretaría de Desarrollo de Tunja 
Luis Augusto Cuenca – Consejería Presidencial para las Regiones 
Alejandra del Pilar Cubillos – MVCT 
Miguel Ángel Castro – MVCT 
Juan Carlos Restrepo – MVCT 
Diego Alejandro Sorza – MVCT 
José Guazá - MVCT 
Rocío Viveros - MVCT 
John Marroquín - MVCT 
Mayra Alejandra Martínez - MVCT 
Néstor Fabian Romero - MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCIÓN MÓDULO 

4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA) 
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 12 de abril de 2021 a partir de las 10 A.M. se realiza 
esta reunión para verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCIÓN 
MÓDULO 4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR TUNJA)”; en 
esta reunión participan, Alejandra del Pilar Cubillos, Iván Darío Suescún Quiñones, Roció 
Viveros, John Marroquín, Mayra Martínez, José E. Guazá, Juan Carlos Restrepo, Miguel 
Ángel Castro, Néstor Fabian Romero, por parte del Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico; Luis Augusto Cuenca por parte de la Consejería Presidencial para las Regiones; 
Fredy Jair Acosta, Sonia Patricia Ramírez y Marcel Acosta por parte de VEOLIA, y Wilson 
Gonzales (Servicios Públicos de Tunja)  y Wilson L. Velázquez, Secretario de  Desarrollo 
de Tunja; una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún 
saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación 

del proyecto “CONSTRUCCIÓN MÓDULO 4 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES (PTAR TUNJA)”, teniendo como base el resultado de la revisión documental 
preliminar realizada a los productos hasta el momento radicados por la alcaldía de Tunja. 
El ingeniero Suescún presenta el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT, expone que 
esta reunión se programó para coordinar el acompañamiento a la Alcaldía de Tunja para la 
correcta formulación del proyecto, en cumplimiento de la Resolución 0661 de 2019 y la 
demás normativa que regula la presentación de proyectos ante el mecanismo de viabilidad 
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del ministerio; hace claridad que según la Resolución 0661 de 2019, el proyecto debe 
tener seis componentes (documental, institucional, técnico, presupuestal, ambiental y 
predial), y que el proyecto debe ser presentado identificando  cada uno de ellos. 
También hace precisión que en el componente técnico, los estudios y diseños deben ser 
presentados de manera separada para poder ser trasladados a los correspondientes 
especialistas del equipo evaluador. 
 
A continuación, solicita que desde la alcaldía de Tunja se realice una presentación del 
alcance e impacto del proyecto; ante lo cual, Wilson Leonardo Velázquez, Secretario de 
Desarrollo de Tunja – Boyacá, Presenta al equipo técnico de VEOLIA, quienes inician esta 
presentación. 

 
El ingeniero Fredy Jair Acosta de VEOLIA hace una presentación detallada del proceso 
propuesto y los componentes y alcances del proyecto, haciendo claridad que consiste en la 
construcción del módulo cuatro, de ocho  que conforman el total del sistema de tratamiento 
de las aguas residuales de Tunja – Boyacá. Que en este momento ya están construidos 
tres y que el cuarto es similar en su diseño y dimensionamiento a cada uno de los tres 
anteriores. 
 
A continuación toma la palabra el ingeniero Miguel Ángel Castro de la SP-VASB-MVCT y 
expone que, a pesar de ser claro el proceso planteado en el proyecto, el cual hace parte de 
un sistema modular propuesto por fases o etapas;  los diseños deben justificarse, ante el 
hecho que estos fueron realizados en el año 2006 mediante una reglamentación (1096 del 
2000) que ya no está vigente y que fue derogada por la Resolución 0330 del 08 de junio de 
2017, por lo cual, solicita que se les de alcance a los estudios y se presente una 
homologación de los procesos según los parámetros usados, acorde a las Resoluciones 
1096 del 2000 y 0330  del 2017; en donde se evidencie que existe la total garantía que el 
sistema propuesto arroja resultados enmarcados en la normatividad actual. 
 
Toma la palabra el ingeniero Juan Carlos Restrepo, especialista en estructuras del equipo 
evaluador del ministerio, y manifiesta que, ante los diseños estructurales presentados, se 
genera la misma inquietud, dado que están realizados acorde a una normatividad derogada 
y que es conveniente   revisar en detalle el cumplimiento de estos estudios, según lo 
definido en la NSR-10.  
 
A continuación, interviene el ingeniero Diego Sorza, especialista en suelos del equipo 
evaluador expone las observaciones hasta el momento generadas, como resultado de la 
información presentada por Tunja, y precisa que es necesario complementarse en 
cumplimiento de lo definido en la Resolución 0661 de 2019. 
 
El ingeniero John Marroquín, especialista en presupuesto del equipo evaluador del 
ministerio toma la palabra y manifiesta que la información presupuestal hasta el momento 
radicada no cumple lo solicitado en la Resolución 0661 de 2019, por lo tanto, es necesario 
que complementen y ajusten este producto. 
 
La doctora Rocío Viveros toma la palabra y expone que debe contener el proyecto en su 
componente predial y solicita que sea remitida la información correspondiente. 
 
Los funcionarios de Tunja, y de VEOLIA, manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo 
evaluador del ministerio y se comprometen a remitir antes del jueves 15 de abril de 2021 el 
proyecto debidamente desagregado en sus componentes y diseños, para que pueda ser 
validado por los especialistas del equipo interdisciplinario de la SP-VASB-MVCT. 
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El ingeniero Suescun propone que se programen las mesas de trabajo especializadas, a 
realizarse una vez el equipo evaluador haya revisado los productos presentados por la 
alcaldía de Tunja; ante lo cual los funcionarios de Tunja estuvieron de acuerdo, quedando 
programadas de la siguiente manera: 
 

• Predial -------------------------- Viernes 16 de abril a partir de las  3 PM 

• Estudios y diseños de suelos y estructuras -------   Lunes 19 de abril a partir de las 
11 AM 

• Estudios y diseños electromecánicos ------ Martes 20 a partir de las 10 AM 

• Estudio topográfico ------------ Miércoles 21 a partir de las 10 AM 

• Presupuesto --------------------- Viernes 23 a partir de la 8.30 AM 
 
El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 
para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 
información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
 
 
 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Remitir el proyecto debidamente desagregado, 
en cumplimiento de la Resolución 0661 de 2019 

Alcaldía de Tunja Antes del 
jueves 15 de 
abril de 2021 

 
2 

 
Realizar reunión sobre el componente predial 

SP-VASB-MVCT y 
alcaldía de Tunja 

Viernes 16 de 
abril de 2021 

3  
Realizar reunión para revisar los estudios de 
suelos y estructural 

SP-VASB-MVCT y 
alcaldía de Tunja 

Lunes 19 de 
abril de 2021 

4  
Realizar reunión para revisar el estudio 
electromecánico 

SP-VASB-MVCT y 
alcaldía de Tunja 

Martes 20 de 
abril de 2021 

5  
Realizar reunión para revisar el estudio 
topográfico 

SP-VASB-MVCT y 
alcaldía de Tunja 

Miércoles 21 de 
abril de 2021 

6  
Realizar reunión sobre el componente 
presupuestal 

SP-VASB-MVCT y 
alcaldía de Tunja 

Viernes 23 de 
abril de 2021 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 12/04/2021 
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