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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 16 de abril de 2021 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Cristian Tavera – Alcalde Municipal  
Julio Cesar Fajardo – Consultoría 
Lady Morantes – La ESANT 
Isabel Lopera - MVCT 
Rocío Viveros - MVCT 
John Marroquín - MVCT 
Mayra Alejandra Martínez - MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA:   Correspondiente a la evaluación del proyecto CONSTRUCCION   
                                 PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ. 
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 
1. Saludo: El día de hoy 16 de abril de 2021 a partir de las 3:00 P.M. se realiza esta reunión para 

verificar el estado de formulación del proyecto: “CONSTRUCCION  PLAN MAESTRO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA 
PAZ.”; en esta reunión participan, Iván Darío Suescún Quiñones, Roció Viveros, John 
Marroquín, Mayra Martínez, Isabel Lopera, por parte del Viceministerio de Agua y 
Saneamiento Básico; Lady Morantes, por parte de La ESANT, y Cristian Tavera, alcalde 
municipal de la Paz – Santander y Sebastián Medina – Secretario de Planeación de la Paz – 
Santander y otros funcionarios de la entidad territorial; una vez comprobada la conexión de los 
participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión se programó para verificar el estado de formulación 

del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ ”, teniendo como base las 
observaciones realizadas por el equipo evaluador de la SP-VASB-MVCT y los 
compromisos definidos en la última reunión. 

 
El ingeniero Suescún solicita que desde el municipio de La Paz hagan una presentación 
del estado del proyecto con respecto al estado de los productos y las observaciones 
pendientes por subsanar y/o atender; ante lo cual, según el componente correspondiente, 
exponen lo siguiente: 
 
INSTITUCIONAL: Está pendiente que se defina la fecha y hora  de una reunión con el 
funcionario del área de asistencia empresarial del ministerio. 
 
PREDIAL: Desde el municipio de La Paz informan que aún está pendiente la legalización 
de cuatro servidumbres, de los cuales están en proceso de imposición, pero uno de ellos 
no presenta información catastral, por lo cual no han podido iniciar ni adelantar las 
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gestiones correspondientes; ante esto la Dra. Rocío Viveros brinda el asesoramiento 
correspondiente y acuerdan realizar una próxima reunión para el día 26 de abril de 2021, 
Pero es claro que este componente es la ruta critica del proyecto, y no hay una fecha 
definida para su subsanación. 
 
SUELOS: La ingeniera Isabel Lopera, reitera las observaciones hechas anteriormente y 
recomienda que se haga una reunión con participación del especialista del equipo 
consultor; esta reunión queda programada para el martes 20 de abril de 2021. 
 
PRESUPUESTO: El ingeniero John Marroquín y la ingeniera Mayra Martínez recomiendan 
la actualización del presupuesto, dado que los precios de hierro, agregados y tuberías han 
variado. 
 
ESTRUCTURAS: El ingeniero Suescún reitera que las observaciones hechas aún estas 
pendientes de atención, ante lo cual el consultor manifiesta que remitirá los ajustes y 
complementos en la semana del 26 al 30 de abril de 2021. 
 
AMBIENTAL: El ingeniero Suescún reitera la necesidad de agilizar las gestiones 
ambientales, de las cuales hasta el momento se cuenta con los radicados ante la CAS, 
según lo expuesto por el señor alcalde. 
  
 

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 
para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 
información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
 
COMPROMISOS  

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Realizar reunión sobre el estudio de suelos. SP-VASB-MVCT – 
Alcaldía de la Paz 

20 de abril de 
2021 

2 Realizar reunión del componente predial  SP-VASB-MVCT – 
Alcaldía de la Paz 

26 de abril de 
2021 

3 Remitir atención a observaciones estructuras Alcaldía de La Paz Antes del 30 de 
abril de 2021 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 16/04/2021 
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