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ACTA No. 07 

 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 20 de abril de 2021 

HORA: De 10:00am a 11:00am  

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: COSERVICIOS 
ESP 

Carlos 
Alfonso 

direccion.planeacion@coserviciosesp.com.co 

COSERVICIOS 
ESP 

Paula 
Herrera 

ambiental@coserviciosesp.com.co 

COSERVICIOS 
ESP 

Marlen 
Pérez 

profesionales.planeacion@coserviciosesp.com.co 

COSERVICIOS 
ESP 

Fredy 
Benavides 

profesionales.planeacion@coserviciosesp.com.co 

CONSULTOR 
Leonardo 
Preciado 

leonardopreciadom@gmail.com 

MVCT 

Luis 
Hernán 
Torres S 

ltorres@minvivienda.gov.co 

Isabel 
Lopera 

ilopera@minvivienda.gov.co 

Jorge 
Andres 
Caro C 

JCaro@minvivienda.gov.co 

Juan 
Alejandro 
Garzón P 

JGarzon@minvivienda.gov.co 

José 
Eduard 
Guaza Z 

JGuaza@minvivienda.gov.co 

 

INVITADOS: NA 

  
ORDEN DEL DIA: 
 
Mesa de trabajo para hacer seguimiento al proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE MANEJO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS, EN 
EL CENTRO POBLADO DE MORCA, MUNICIPIO DE SOGAMOSO. 
 
DESARROLLO: 
 
Se realiza mesa de trabajo con la presencia del equipo consultor del proyecto, la empresa 
estructuradora Coservicios de la ciudad de Sogamoso Boyacá. 
 
Como líder y moderador de la mesa de trabajo el ingeniero luis Hernan Torres Suarez 
profesional especializado del Ministerio de Vivienda. El objetivo de la mesa es presentar 
las observaciones a la información radica el 112 de abril de 2021. 
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El ingeniero líder de la evaluación por parte del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio 
da inicio a la presentación de las observaciones en cada uno de los componentes. 
 
En ingeniero Juan Alejandro Garzón hace presentación de las observaciones del 
componente de topografía las cuales son las siguientes: 
 
Eso si importante, recordarle al consultor, que la entrega final de la Información, incluyan 
la carpeta ANEXO5. PLANOS (1. Plano de Localización General, 2. Plano Topográfico y 
3. Implantación del diseño sobre el Plano Topográfico) los cuales ya había revisado, y 
adicionalmente en la carpeta ANEXO 1. INFORME_ESTUDIO_TOPOGRÁFICO se 
comparta la tarjeta profesional y certificado del título de Julio Cesar Naranjo Rodríguez. 
 
Una vez presentadas las observaciones a la ingeniera Isabel Lopera quien informa que 
aun no ha podido adelantar la revisión de la información enviada pero que se compromete 
para entregar la revisión el día 7 de mayo de 2021, sin embargo, es necesario se revise 
una recomendación que hay en el informe con relación al posible riesgo de inundación en 
la zona de ubicación de la PTAR. 
 
A continuación, el ingeniero Jorge Andres Caro encargado de la evaluación de 
componente estructural al igual que en el caso de la geotecnia no ha podido adelantar la 
revisión de la información enviada, pero se compromete de igual manera a entregar las 
observaciones de existir el día 7 de mayo de 2021. 
 
Enseguida el ingeniero Jose Eduard Guaza informa el estado del componente eléctrico el 
cual según la información técnica enviada esta completa, pero es necesario entregar 
especificaciones técnicas, estas deben ser particulares para cada uno de los ítems del 
presupuesto y análisis de precios unitarios. 
 
Luego el ingeniero John Marroquin informa que el componente presupuestal no cumple 
con la definido con la resolución 661 de 2019, es necesario que la hoja de caculo este 
debidamente entrelazada y adelantar los análisis unitarios particulares para el proyecto 
con cotizaciones vigente de cada uno de los insumos a precios del mercado, además de 
los análisis necesarios de costos indirectos con el aiu y la interventoría debidamente 
sustentada con todos los impuestos para el caso del ente territorial ya que el proyecto 
actualmente no cuenta con f de fuentes de financiación. 
 
Finalmente, el ingeniero luis Hernan Torres evaluador líder y encargado de la evaluación 
del componente hidráulico informa que los modelos presentados presentan tramos con 
capacidad superior al 100% y además que no hay modelo de diagnóstico para comparar, 
de igual forma es necesario que se revise el caudal de salida con el caudal de la planta 
pues no se evidencia alivios para el manejo de estos picos de caudal. 
 
Adicional a lo anterior los planos no están completos no hay planos de planta del 
alcantarillado y no hay planos de la PTAR de planta y corte con las cotas de entrada y 
salida. 
 
Revisar el caudal de diseño de la ptar pues no se ajusta las recomendaciones definidas 
en la resolución 330 de 2017 y ajustar pues en cuanto a la metodología de diseño de la 
ptar está bien ajustadas. 
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Todo el proyecto deberá estar debidamente firmado por los diseñadores en el caso de 
cada uno de los componentes y del interventor del proyecto lo cual no se refleja con la 
información presentada. 
 
En cuanto a la información predial según la doctora Roció Viveros el tema predial fue 
atendido y resuelto con lo cual ya se da cumplimiento a la resolución 661 de 2019. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 
Entregar los ajustes solicitados en esta mesa el día 30 de abril de 2021 y entregar por 
parte del misterio observaciones a los componentes de geotecnia y estructural el día 7 de 
mayo de 2021. 
 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Entrega de ajustes  consultor 30/04/2021 

 
FIRMAS: 
 

 
 
 
Elaboró: Luis Hernan Torres - profesional especializado 
Fecha: 20/04/2021. 


