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ACTA No. 05 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 22 de abril del 2021 

HORA: De 9:00 a.m. a 9:35 a.m. horas 

LUGAR: Sesión virtual  

ASISTENTES: Ing. Rommel Cuastumal / Consultoría 

Ing. Oscar Castro / Gerente de la ESP 
Ing. William Chamorro / Consultoría 
Ing. Oscar Hernandez / Consultoría 
Lucia Lombana Ortiz / VASB MVCT 

INVITADOS: N/A. 

  
ORDEN DEL DIA: 
 
Mesa de trabajo solicitada por el evaluador para revisión de compromisos del proyecto 
“OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO CASCO URBANO MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO”, el cual se encuentra en evaluación por etapas.  
 
1. Contextualización.  
2. Revisión de compromisos.  
3. Conclusiones y compromisos.    
 
DESARROLLO: 
 
1. Contextualización  
 
La mesa de trabajo se realiza con el objeto de hacer seguimiento a los compromisos 
adquiridos de parte del formulador del proyecto relacionados con el estudio patológico de 
la infraestructura existente de la PTAP, análisis de alternativas e información actualizada 
del proyecto. 
 
2. Revisión de compromisos  
 
Estudio patológico y análisis de alternativas: El ingeniero William Chamorro manifiesta 
que la consultoría se encuentra trabajando en el análisis de alternativas del proyecto las 
cuales son: a. Construcción de una nueva planta de tratamiento de agua potable y nueva 
bocatoma y b. Rehabilitación de la planta de tratamiento existente con nueva bocatoma.  
Hace la observación de que la segunda alternativa no tiene mucha vida útil, quizás de 5 
años y por tal razón se inclinan mas por la primera opción.  El ingeniero William manifiesta 
además que el estudio patológico ya se tiene listo y se procederá a enviar a la evaluadora 
líder junto con el análisis de alternativas el próximo 23 de abril del 2021.  
 
Información actualizada del proyecto: Se indica de parte del formulador, que se 
encuentran trabajando en la actualización de los diseños del proyecto y consecución de 
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documentación y que se enviará información a la evaluadora el 15 de mayo 
aproximadamente.  
 
Se informa que se enviarán los formatos actualizados por correo electrónico para la 
alimentación de la información actualizada del proyecto y que además se creará una 
carpeta One Drive sobre el proyecto para el cargue de la versión actualizada del proyecto.  
 
Nota: Este cargue se realiza para la verificación de la documentación aportada con el 
radicado inicial y posteriores ajustes. Una vez subsanados los requerimientos que puedan 
presentarse, los documentos finales del proyecto deberán radicarse nuevamente ante 
ventanilla del MVCT-VASB.  
 
3. Conclusiones y compromisos  
 
Se concluye que una vez se tenga la información actualizada del proyecto, el análisis de 
alternativas y el estudio patológico se procederá a seguir con la revisión por etapas del 
proyecto y presentar nuevamente al comité técnico con el respaldo del estudio patológico, 
el análisis de alternativas y registro fotográfico de la condición actual del proyecto.  
 
 
COMPROMISOS 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Envío de formatos actualizados   Lucia Lombana Ortiz  22/04/21 

2 Análisis de alternativas y estudio 
patológico.  

Ing. William Chamorro 23/04/21 

3 Versión actualizada del proyecto  Ing. William Chamorro 15/05/21 

 
 
 
FIRMAS: 

 

Nombre completo Acción del usuario

Lucia Del Carmen Lombana Ortiz Unido

ROMMEL CUASTUMAL Se unió antes

ROMMEL CUASTUMAL Abandonó

ROMMEL CUASTUMAL Unido

ROMMEL CUASTUMAL Abandonó

William Ch Se unió antes

Oscar Hernández (Invitado) Unido

Oscar Hernández (Invitado) Abandonó

OSCAR CASTRO (Invitado) Unido  
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Elaboró: Lucia Lombana Ortiz / Contratista MVCT 
Fecha: 22-04-2021 


