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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 26 de abril de 2021 

HORA: 9:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Luis Aycardi – Triple A 
Verónica de Castro Gómez-Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe 
Alex de Bedout – Barranquilla 
Carlos Julia Arismendi - Barranquilla 
Rocío Viveros - SP - VASB – MVCT 
John Marroquín - SP - VASB – MVCT 
Mayra Martínez – SP – VASB - MVCT  
Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Reunión de revisión documental y asistencia técnica con 

respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA 

 
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 26 de abril de 2021 a partir de las 9:00 A.M. se 
realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN DEL 
COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO 
DE BARRANQUILLA, en cumplimiento de los lineamientos y diferentes etapas de 
evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 2019; así como la presentación del 
equipo evaluador de la subdirección de proyectos, con quienes interactuarán 
durante el proceso de evaluación. 
 
Por parte del equipo evaluador y la subdirección de proyectos del viceministerio, 
participan la doctora Zayda Sandoval, el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones, 
la doctora Roció Viveros, el ingeniero John Marroquín, la ingeniera Mayra 
Martínez, la ingeniera Isabel Lopera y el ingeniero José E. Guazá; por parte de 
Triple A, el ingeniero Luis Aycardi y por parte de Puerta de Oro, Empresa de 
Desarrollo Caribe, la doctora Verónica de Castro, entre otros funcionarios.  
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún 
saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión se programó con el fin de verificar el estado 

de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA”, dentro del proceso de revisión documental preliminar definido 
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en la Resolución 0661 del 2019; para lo cual desde  Triple A y Puerta de Oro  
realizan la presentación del proyecto definiendo el alcance e impacto de este; de 
igual manera se revisan los diferentes productos radicados ante el ministerio, en 
interacción directa con el profesional encargado de la revisión documental 
preliminar y los integrantes del equipo interdisciplinario del equipo evaluador de la 
subdirección de proyectos. 
 
El ingeniero Suescún hace precisión sobre la normatividad que regula la 
presentación de proyectos ante el ministerio (0661 de 2019, 0330 de 2017, NSR-
10, etc.) y hace énfasis en los seis componentes que constituyen la correcta 
formulación según la Resolución 0661 de 2019(Documental, Institucional, técnico, 
financiero, ambiental y predial). 
A continuación, interactúan los profesionales del equipo evaluador y exponen los 
aspectos a tener en cuenta y que deben estar subsanados o incluidos en el 
proyecto, dentro los cuales se resalta lo siguiente: 
 
COMPONENTE DOCUMENTAL Y LEGAL: El ingeniero Suescún precisa que el 
proyecto debe contener todos los soportes y certificaciones a las que hace alusión 
la carta de presentación y el numeral 2.2. de la Resolución 0661 de 2019. 
 
COMPONENTE INSTITUCIONAL: El ingeniero Suescún manifiesta que, ante el 
hecho que el operador del sistema va a ser la Sociedad de Acueducto, 
Alcantarillado y aseo de Barranquilla SA – ESP. Es necesario que además del 
formato de diagnóstico actualizado, se adjunten los soportes correspondientes y 
enunciados en este formato presentado. 
 
COMPONENTE TÉCNICO: Los especialistas del equipo evaluador recomiendan y 
hacen precisión sobre los aspectos a tener en cuenta en cada uno de los estudios 
y diseños, y que las memorias y planos deben contar con la firma de los 
profesionales responsables de estos (formulador, diseñador, interventor y 
supervisor). 
 
COMPONENTE FINANCIERO: El equipo evaluador expone los aspectos a tener 
en cuenta para la correcta formulación de este producto. 
 
COMPONENTE AMBIENTAL: La doctora Zaida Sandoval recomienda que en el 
proyecto debe incluirse la actualización del Plan de Manejo Ambiental, dentro del 
cual se estimen los procedimientos y costos para llevar a cabo las actividades 
consideradas en el proyecto, dando cumplimiento a los lineamientos ambientales. 
 
COMPONENTE PREDIAL: La doctora Rocío Viveros pregunta si todos los predios 
y servidumbres están legalizados, ya que un tramo de la red de tubería está 
propuesto sobre una vía proyectada, sobre la cual en este momento no hay 
claridad si se requiere de permiso de servidumbre legalizada ante un privado, o de 
un permiso de ocupación de vía, la cual aún no existe. Sobre esto desde 
Barranquilla quedaron por dar claridad en el plano predial y de implantación del 
proyecto, adjuntando todos los soportes correspondientes. 
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Los participantes en la reunión por parte de Triple A, de Puerta de Oro y Barranquilla, 
manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo evaluador del ministerio y atenderán las 
sugerencias y observaciones planteadas y se propone realizar una nueva reunión de 
seguimiento, la cual se programó para el día 06 de mayo de 2021. 
 
El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de 
proyectos para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la 
remisión de la información para proceder a su validación solicitada. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se 
tomo en los pantallazos de las intervenciones. 
 
 
 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Pronunciamiento sobre la revisión 
documental preliminar 

SP-VASB-MVCT – 
Triple A y Puerta de 
Oro - Barranquilla  

Semana del 
03 al 07 de 
mayo de 2021 

2 Realizar reunión de seguimiento al proceso 
de formulación y evaluación 

SP-VASB-MVCT – 
Triple A y Puerta de 
Oro - Barranquilla 

06 de mayo 
de 2021 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 26/04/2021 
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