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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 13 de mayo de 2021 

HORA: 02:30 P.M. 

LUGAR: Asistencia técnica Virtual - Teams 

ASISTENTES: Consultoría proyecto de Uribia 
Interventoría proyecto de Uribia  
Víctor Lopera – Administración Temporal 
Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Proyecto enmarcado en Guajira Azul 
 

1. Saludo 
2. Desarrollo 

 
DESARROLLO: 

1. Saludo:  El día de hoy 13 de mayo de 2021 se desarrolla está reunión; 
en la cual participan el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones por parte de la 
subdirección de proyectos del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento 
Básico; representantes de la consultoría e interventoría del proyecto de Uribía del 
departamento de la Guajira y Víctor Lopera por parte de la Administración 
Temporal - Guajira. Una vez corroborada la conexión de todos, el ingeniero 
Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

2. Desarrollo:  El ingeniero Suescún toma la palabra y manifiesta a los 
participantes que el motivo de esta reunión es hacer el seguimiento semanal 
acordado para verificar los avances en el proceso de formulación del proyecto de 
Uribia - departamento de la Guajira, así como verificar el cumplimiento del 
cronograma de estructuración del proyecto y las tareas definidas 
cronológicamente en este. 

 
El ingeniero Suescún pregunta a la interventoría por el estado de revisión de los informes 
presentados por la consultoría; ante esto la interventoría expone que hay productos en 
revisión y están a la espera de la presentación de otros productos. 
 
El ingeniero Suescún también pregunta por el avance en el catastro de pozos y redes, así 
como el catastro de usuarios, actividades que esta demorada según la consultoría, debido 
a que la comunidad Wayú  no permitía el ingreso a la zona; ante esto la consultoría 
expone que no han podido avanzar mucho al respecto; que han actuado en los sectores 
que no han tenido conflicto y que siguen solicitando el apoyo constante de la 
administración temporal, para que en su área social interceda al respecto; el ingeniero 
Lopera toma la palabra y manifiesta que el acompañamiento social en la zona siempre se 
ha prestado y que estarán atentos a cualquier apoyo que se deba brindar. 
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La consultoría manifiesta que se estima la solicitud de una nueva prórroga al contrato de 
60 días y que la expectativa es tener formulado el proyecto a finales de mayo de 2021, no 
sería factible. 
 
El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de 
proyectos para atender y aclarar cualquier inquietud y brindar la asistencia técnica en el 
momento que lo soliciten. 
 
Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la 
participación a través de los pantallazos de la reunión. 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Realizar reunión de seguimiento al proceso 
de formulación de los proyectos 

SP-VASB-MVCT – 
Administración 
Temporal -
Consultoría - 
Interventoría 

27 de mayo 
de 2021 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 13/04/2021 
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