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ACTA No. 01 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 02 de junio de 2021 
HORA: De 09:57 a 12:14  horas 
LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: Héctor Emilio Mosquera, Coordinador Técnico PDA Chocó 

 
Ana María Córdoba Gerente PDA Chocó 
 
Jenny Vanessa Aguilar, apoyo técnico Aguas del Choco 
 
Mario Martínez, Consultoría (Consorcio Redes Condoto) 
 
Tobías Consultor, Consultoría (Consorcio Consultoría Chocó) 
 
Oscar Fernando Acosta, Líder PDA MVCT-VASB 
 
Jackeline Meneses Olarte, Subdirectora de Proyectos DIDE-MVCT-
VASB 
 
Eduardo Cañas Ramos, Coordinador Grupo de Evaluación de 
Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 
 
Milena Canchano, Profesional Evaluador Líder Grupo de Evaluación 
de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 
 
Ghisel González, Contratista Evaluador Líder Grupo de Evaluación 
de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 
 
Sergio Trespalacios, Contratista Evaluador Documental Grupo de 
Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 
 
Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder Grupo 
de Evaluación de Proyectos SDP-DIDE-MVCT-VASB 

INVITADOS: No aplica 
  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Presentación de los Asistentes 
2. Presentación de antecedentes 
3. Comentarios de los asistentes 
4. Cierre de la reunión 
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DESARROLLO: 
 
1. Se realiza presentación de los asistentes. Con participación del PDA, 

representantes de la consultorías y del MVCT-VASB (Ver lista de asistencia) 
 

2. Inicialmente la reunión fue citada para el día 25 de mayo de 2021, no obstante 
representante del PDA no pudieron conectarse, por lo que esta debió ser 
reprogramada. 

 
De conformidad con lo solicitado por el señor Gobernador de Chocó, sobre solicitud 
de asistencia a los proyectos que a continuación se relacionan, se cita la presente 
mesa técnica para tratar sobre los mismos y sus particularidades: 

 
• Construcción de relleno sanitario para el municipio de San José del Palmar 

Departamento de Chocó (En proceso de evaluación) 
• Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro poblado de 

Raspadura en el municipio de Unión Panamericana – Chocó (En proceso de 
evaluación) 

• Construcción de obras complementarias para la optimización de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado del área urbana del municipio de Sipí (en formulación) 

• Construcción del sistema de alcantarillado con conexiones intradomiciliarias para el 
área urbana del municipio de Carmen del Darién Departamento del Chocó (en 
formulación) 

• Construcción del sistema de alcantarillado área urbana del municipio de Condoto 
Departamento del Chocó (en estudios de campo y diagnóstico) 

• Construcción del sistema de alcantarillado del área urbana del municipio de Litoral 
del San Juan en el Departamento de Chocó (en estudios de campo y diagnóstico) 

• Ajuste y actualización de diseño del sistema de acueducto del área urbana del 
municipio de Juradó conforme a la normatividad vigente (en corto plazo iniciaran 
contratación) 

• Ajuste y actualización de diseño del sistema de acueducto de área urbana del 
municipio de bajo Baudó (en corto plazo iniciaran contratación) 

• Estudios y diseños para la optimización de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado de las comunidades rurales de Habita y la Mariela en el municipio de 
Carmen de Atrato (en corto plazo iniciaran contratación) 

• Estudios y diseños para la optimización del sistema de acueducto la Italia en el 
municipio del San José del Palmar (en corto plazo iniciaran contratación) 

• Estudios y diseños para la construcción de los sistemas de acueducto de las 
comunidades indígenas del alto adaguada, Aguasal, Conondo y Cevede del 
municipio de Bagadó, Chocó, en cumplimiento de las sentencias T-007 de 2014 y 
T-080 de 2018 (en corto plazo iniciaran contratación) 

• Elaboración plan maestro del sistema de acueducto del municipio de Quibdó, Chocó 
(Proyecto de pre-inversión) 
 

3. Intervienen los asistentes 
 

• Interviene Ingeniero Eduardo Cañas (MVCT), quien expone sobre propuesta de 
metodología de trabajo y se hace presentación de Ingeniero Sergio como 
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representante y enlace entre MVCT y PDA para tratar sobre los proyectos del 
asunto.  
 
También expone que sobre los proyectos que actualmente están en evaluación se 
continúe con el proceso y se agilicen las revisiones y entregas de ajustes 
solicitados; actualmente estos tienen asignados los respectivos evaluadores quien 
actualmente están realizando las respectivas revisiones. Particularmente sobre el 
proyecto que se encuentra en revisión documental, se menciona que 
paralelamente se iniciará revisión por requerimientos. 
 
Sobre los proyectos que se encuentran avanzados en la consultoría, en labores de 
campo, estructuración y formulación, el acompañamiento lo realizará el Ingeniero 
Sergio Rodríguez (MVCT). 
 
Sobre los proyectos próximos a iniciar contratación de consultoría, se realizará el 
respectivo acompañamiento una vez se inicie y avance sobre el proceso de 
estudios y estructuración de los mismos.  
 
Se deja claridad que sobre el acompañamientos, los funcionarios del MVCT no 
asumen el rol de interventoría, ni de dirección de diseño, sino que corresponde a 
la asistencia técnica, principalmente que a medida que vayan adelantándose los 
procesos de consultoría y surjan inquietudes, los profesionales de la subdirección 
están disponibles para atender estas a medida que se presenten.  

 
• La Ingeniera Jackeline Meneses (MVCT) interviene y reitera apoyo del MVCT para 

el acompañamiento, y reforzamiento de este soporte y orientación, para que los 
proyectos del Departamento de Chocó al momento que se radiquen ante la 
ventanilla de viabilización entre en el mejor estado en cumplimiento de los 
requisitos solicitados.  
 
Sobre los proyectos radicados, solicita que se cuente con la participación activa de 
parte de las consultorías e interventorías, con la finalidad de obtener respuesta 
oportuna sobre requisitos y/o atención de ajustes. 
 

• Intervienen Ingeniero Héctor Mosquera (PDA) y Dra. Ana María Córdoba (PDA), 
quienes exponen que la solicitud se realiza en marco de paro cívico, con la 
finalidad de dar celeridad y cumplimiento sobre los proyectos considerados. A 
continuación realizan exposición de los siguientes proyectos y solicitudes 
particulares sobre los mismos: 
 

a) Proyecto “Optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del centro 
poblado de Raspadura en el municipio de Unión Panamericana ” 
 
Se expone por parte del Ingeniero Héctor Mosquera (PDA) sobre el estado del 
proyecto, que actualmente se encuentra en revisión documental . Fue radicado el 
29 de marzo de 2021 y el día 29 de mayo de 2021 se remitieron ajustes. 
 
Se solicita que al proyecto se realice la revisión por requerimientos de parte del 
evaluador líder y de los especialistas del MVCT. 
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A lo anterior, se aclara por parte del Ingeniero Eduardo Cañas (MVCT) y Sergio 
Trespalacios (MVCT), que la evaluación lleva dos meses, en las cuales se han 
realizado observaciones y requerimientos; el 29 de abril se realizó mesa técnica, el 
18 de mayo se presentaron ajustes parciales y el 29 de mayo de realizó última 
entrega que actualmente se está en proceso de la revisión por parte de evaluador 
documental. Se espera cumplimiento de requisitos documentales para esta 
semana. Los dos meses que lleva en evaluación corresponde a las observaciones 
realizadas y el tiempo que a tratado el municipio en subsanarla. 
 
Respecto a la solicitud que se vaya adelantando la revisión por requerimientos, el 
ingeniero Eduardo Cañas anuncia que el evaluador líder de este proyecto será el 
Ingeniero Sergio Rodríguez. 
 
El ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT) interviene y expone que ha revisado la 
documentación preliminarmente, y tiene la impresión que son dos proyectos que 
posteriormente se unificaron, por lo que se halló documentación y oficios para 
acueductos y otra para alcantarillado, por lo que debe darse claridad respecto 
esto. El Formulador aclara que se trata de un solo proyecto.  
 
El ingeniero Sergio Rodriguez (MVCT) propone que debido a la complejidad del 
proyecto, que corresponde a la intervención de todos los componentes de los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, ve necesaria que la primera mesa de 
trabajo se realice en acompañamiento de los especialistas del MVCT, con la 
finalidad que el equipo formulador exponga sobre la propuesta para poner en 
contexto al equipo. A lo anterior el formulador aclara que previo a la radicación 
tuvo asistencia de los especialistas del MVCT y del apoyo de la ingeniero Ghisel 
González, por lo que no ven necesaria la reunión, sino que se inicie con la revisión 
de los productos.  
 
Sobre la información del proyecto, el ingeniero Sergio Trespalacios (MVCT) se 
comprometió a organizar la información para remitírsela al evaluador líder y que 
este a su vez pueda compartirla con los diferentes especialistas para su 
evaluación. 
 
La ingeniera Jackeline Meneses (MVCT), recomienda que se tenga en cuenta 
sobre el alcance del proyecto, puesto que su magnitud en costos puede dificultar 
la asignación de recursos sin las fuentes de financiación definida. El ingeniero 
Héctor Mosquera (PDA) menciona que se tiene previsto que la financiación se 
realice cofinanciada con la nación, el PDA y la Gobernación del Chocó. 
  

b) Proyecto “Construcción de relleno sanitario para el municipio de San José del 
Palmar Departamento de Chocó” 
 
Expone el formulador que actualmente el proyecto se encuentra en revisión por 
requerimientos, cuyo evaluador líder asignado es la Ingeniera Milena Canchano, 
en las cuales se han realizado múltiples mesas de trabajo y el día 31 de mayo de 
2021 se remitieron los últimos ajustes; los ajustes requeridos corresponden a la 
topografía, firma de planos por los profesionales responsables y fortalecimiento 
institucional. Se solicita revisión de los ajustes aportados. 
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La ingeniero Milena Canchano (MVCT) interviene, exponiendo que se están 
haciendo las revisiones de los ajustes y se remitieron a los especialistas para la 
revisión. Respecto a los planos aportados, estos aún presentan observaciones 
menores. Se espera que para la próxima semana (8 al 11 de junio), se cuente con 
todos los requisitos subsanados.  
 
Respecto al componente institucional, las verificaciones se han realizado con 
acompañamiento de Ingeniera Gloría Oviedo de la Subdirección de Gestión 
Empresarial, y actualmente se encuentran en verificación los correspondientes 
ajustes aportados. 
 

c) Proyecto “Elaboración plan maestro del sistema de acueducto del municipio de 
Quibdó, Chocó (Proyecto de pre-inversión)” 
 
Menciona la Dra. Ana María Mosquera (PDA), que el proyecto actualmente se 
encuentra con acompañamiento y revisión de parte de la Ingeniera Ghisel 
González (MVCT) e Ingeniero John Marroquín (MVCT). La estructuración del 
proyecto corresponde a Empresas Públicas de Quibdó en liquidación – EPQ, y el 
rol del PDA corresponde la coordinación. Manifiesta la preocupación que tienen el 
paro cívico y comunidad debido a que este proceso lleva en estructuración 
(términos de consultoría y presupuesto de la pre-inversión) un largo tiempo, por lo 
que solicita el acompañamiento para agilizar el proceso. 
 
La ingeniería Jackeline Meneses (MVCT) menciona que deben considerarse las 
alternativas sobre la captación, respecto al escenario existente, inversiones 
realizadas, proyectadas, para que se realice la formulación idónea. El río 
considerado menciona la Dra. Ana María Córdoba (PDA) que río considerado en la 
actualidad no tiene la capacidad suficiente para todo el casco urbano y además 
presentan inconvenientes con relación a la contaminación y uso indebido de esta 
fuente debido a la minería ilegal presente en el sector; a esto, la ingeniera 
Jackeline Meneses (MVCT), menciona que se verifique sobre la capacidad puesto 
que la fuente es bastante caudalosa por lo que cree si cuenta con las condiciones 
para el suministro del casco urbano, y respecto a la minería ilegal, que la autoridad 
ambiental tome las medidas pertinentes y se generen los controles, puesto que no 
se garantice que otra fuente no presente en el futuro en la condición. Pero se 
recomienda que el consultor evalúe toda estas alternativas y se consideren los 
escenarios pertinentes.  
 

d)  Proyectos “Construcción del sistema de alcantarillado con conexiones 
intradomiciliarias para el área urbana del municipio de Carmen del Darién 
Departamento del Chocó” y “Construcción de obras complementarias para la 
optimización de los sistemas de acueducto y alcantarillado del área urbana del 
municipio de Sipí”. 
 
EL formulador menciona sobre el proyecto del Carmen del Darién se solicita 
acompañamiento de parte de los especialistas respecto a condiciones particulares 
que presentan las viviendas, que cuenta con cobertura de alcantarillado de 0% y 
actualmente se están ejecutando obras de acueducto con avance de 92%. Este se 
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encuentra sobre el río Atrato, con sentencias que requieren sobre el uso del 
cuerpo de agua. La totalidad de las viviendas son en “Palafitos”. El proyecto 
incluye conexiones intradomiciliarias. Actualmente la consultoría presenta avances 
en topografía, estudios de campo, levantamiento de información de 
intradomiciliarias, daros poblacionales, diagnóstico, análisis de alternativas y 
cálculo de la demanda. Se solicita el acompañamiento de los especialistas del 
MVCT, respecto a la particularidad que presenta la comunidad, cuyas viviendas 
son en “palafitos”, y socializar respecto al diagnóstico, análisis de alternativas y 
cálculo de la demanda y posteriormente se realicen mesas técnicas de 
seguimiento sobre los avances. Expone el consultor sobre el avance a la fecha; 
reitera sobre lo anterior, la dificultad respecto a la cota de inundación y que se 
presentan vertimientos sobre el río Atrato sin el tratamiento de adecuado, y que se 
están planteando que las tuberías y PTAR se proyecten sobre plataformas que 
eviten en épocas de invierno el rebose de los sistemas. Adicionalmente, se está 
en proceso de actualización de PSMV. Se mencionó que actualmente se esta 
desarrollando y procesando el estudio de suelos para que se verifique sobre las 
cimentaciones de las plataformas proyectadas.  
 
Respecto al componente de intradomiciliarias, se ha expresado por parte del 
formulador que ya han tenido el acompañamiento de parte del grupo del MVCT 
que trata sobre este asunto. 

 
Respecto al proyecto de Municipio de Sipí, el Ingeniero Héctor Mosquera 
menciona que la cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado es bajo, y 
que a pesar de esto, el caudal que se obtiene de la fuente es total, lo cual no es 
ambientalmente correcto y los vertimientos de las aguas servidas se hacen sobre 
vertimientos no autorizados. Hay requerimiento de la contraloría sobre la calidad 
de agua. Actualmente la consultoría en proceso, con avances en topografía, 
estudios de campo, datos poblacionales, diagnóstico, análisis de alternativas y 
modelación hidráulica. Igualmente, se solicita las mesas de acompañamiento para 
socializar sobre diagnóstico y análisis de alternativas. 
 
A lo anterior, se acuerdo que se programará mesa técnica con los especialistas 
del MVCT. Se solicitará acompañamiento del Ingeniero Miguel Ángel Castro 
(MVCT). En la misma reunión se tratará sobre ambos proyectos, puesto que es la 
misma consultoría. 
 

e)  Proyecto “Construcción del sistema de alcantarillado área urbana del municipio de 
Condoto Departamento del Chocó”. 
 
Con relación al proyecto, el formulador destaca que la población de Condoto es la 
tercera más grande del departamento y que el objeto del proyecto es lograr 
aumentar tanto la cobertura como la calidad y continuidad en el servicio de 
acueducto y alcantarillado. Aunque existe infraestructura existente esta no es 
suficiente e idónea, y adicionalmente sobre el alcantarillado se expone que no 
existe tratamiento sobre las aguas servidas. El proyecto cuenta con la consultoría 
que actualmente se encuentra en labores de campo, y diagnóstico, donde se 
cuenta con avances en el levantamiento topográfico, estudios de suelos, 
levantamiento y estudios de infraestructura existente, entre otras. Se requiere el 
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acompañamiento para socializar aspectos sobre el diagnóstico y análisis de 
alternativas, sin embargo se resalta sobre la topografía; la geografía del municipio 
maneja altas pendientes. Actualmente el punto de vertimientos existente es 
afectado por la contaminación de la fuente que presenta en la actualidad y 
requiere de su reubicación, decisión sobre localización de PTAR, y zonas que 
sufren inundación, análisis de vulnerabilidad sísmica de las viviendas, 
identificación de riesgos por remoción en masas, entre otras particularidades. 
 
Debido a que el tema topográfico es de gran relevancia y crítico, se solicita una 
primera mesa de trabajo con acompañamiento de especialista del MVCT. 
Posteriormente, se verificará sobre las demás especialidades.  
 
Se citará la reunión con el especialista del MVCT en estudio de suelos. 
 

f) El ingeniero Eduardo Cañas (MVCT), solicita que en las mesas de trabajo se cuente 
con el acompañamiento de la Interventoría de los diseños de los proyectos, como 
actor activo, quienes garantizan la calidad de los diseños. 
 
El ingeniero Sergio Rodríguez (MVCT), reitera sobre que el acompañamiento a los 
proyectos no implica aprobación de los mismos, sino es responsabilidad de los 
diseñadores e interventores de los proyectos y al ministerio deben radicarse de 
conformidad con lo requerido por la normativa legal y técnica vigente. 
 

g)  Respecto a los demás proyectos, principalmente los que se encuentran en proceso 
de contratación de consultoría, no se solicitó en la mesa de trabajo realizada aún 
el acompañamiento, sin embargo estamos atentos a realizarlo cuando estos sean 
requeridos. 
 

h)  Se programan las mesas de trabajo, ver cuadro de compromisos. 
 

4. Cierre de la reunión. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 
1 Mesa de trabajo seguimiento proyecto 

“Elaboración plan maestro del sistema de 
acueducto del municipio de Quibdó, Chocó 
(Proyecto de pre-inversión)” 

Ghisel González, 
Contratista 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
 
Empresas Públicas 
de Quibdó en 
liquidación (EPQ) 
 

04/06/2021 



Página 8 de 14 

PDA Chocó 
 
Consultoría 
 
Interventoría 
 
Municipio 

2 Mesa de trabajo proyecto “Optimización de 
los sistemas de acueducto y alcantarillado 
del centro poblado de Raspadura en el 
municipio de Unión Panamericana ” 

Sergio Andrés 
Rodríguez Olaya, 
Contratista 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
 
Sergio 
Trespalacios, 
Contratista 
Evaluador 
Documental Grupo 
de Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
PDA Chocó 
 
Consultoría 
 
Interventoría 
 
Municipio 

11/06/2021 

3 Mesa técnica Proyecto “Construcción de 
relleno sanitario para el municipio de San 
José del Palmar Departamento de Chocó” 
 

Milena Canchano, 
Profesional 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
 
Consultoría del 
proyecto, 

02/06/2021 

4 Mesa de trabajo acompañamiento con 
especialistas proyectos “Construcción del 
sistema de alcantarillado con conexiones 
intradomiciliarias para el área urbana del 
municipio de Carmen del Darién 
Departamento del Chocó” y “Construcción 
de obras complementarias para la 

Sergio Andrés 
Rodríguez Olaya, 
Contratista 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-

10/06/2021 
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optimización de los sistemas de acueducto 
y alcantarillado del área urbana del 
municipio de Sipí”. 

DIDE-MVCT-VASB 
 
Especialistas del 
MVCT 
 
Consultoría 
 
Interventoría 
 
Municipio 

5 Mesa de trabajo acompañamiento con 
especialista topografía proyecto 
“Construcción del sistema de alcantarillado 
área urbana del municipio de Condoto 
Departamento del Chocó” 

Sergio Andrés 
Rodríguez Olaya, 
Contratista 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
 
Juan Alejandro 
Garzón, Contratista 
Evaluador Líder 
Grupo de 
Evaluación de 
Proyectos SDP-
DIDE-MVCT-VASB 
 
 
Consultoría 
 
Interventoría 
 
Municipio 
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FIRMAS: 
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Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya 
Fecha: 02-06-2021 


