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ACTA No. 13 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 09 de junio de 2021  

HORA: De 8:00 a 10:00 a.m  horas 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: Municipio de Bello, EPM, Gobernación, MVCT 

INVITADOS: NA 

  
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Presentación de agenda de 09 de junio de 2021 
2. Revisión de avances en tareas. 
 
DESARROLLO:  
 
Esta reunión corresponde a la serie de mesas de gestión convenidas para la atención de 
los fallos en primera y segunda instancia de la acción popular de los sectores El Pinar y 
Manantiales de vereda Granizal del municipio de Bello. 
  
La Mesa de Gestión Técnica tiene alcance a los asuntos técnicos, prediales, ambientales, 
financieros y de riesgos de las soluciones conceptualizadas e implementadas, además los 
que se van advirtiendo y aprobando incluir conforme al avance del cumplimiento de las 
órdenes de la sentencia. 
  
La Mesa de Gestión Social tiene alcance a los temas sociales, políticos, económicos, 
comerciales, de comunicaciones, relacionamiento e identidad. 
  
Se abordan los asuntos de la Mesa técnica en la primera hora y en la siguiente los temas 
de la Mesa social. 
 
Agenda y avance en las tareas: 
  
Mesa de Gestión Técnica (8:00 a.m. - 9:00 a.m.): 
  

1. Informe de avance del censo. Responsable: Secretaria de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Rural – Municipio de Bello. Se encuentran desarrollando 
actividades de campo del censo. 
Compromiso: Consulta al Secretario sobre el ofrecimiento de poner en 
conocimiento de EPM, el contenido de la encuesta que se va a hacer en la vereda 
Granizal. Responsable: Dirección de Vivienda – Municipio de Bello. 

2. Informe de avance de los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos: 
Secretaria de Planeación. Se indica que este producto se encuentra casi 
finalizado. 
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3. Informe de avance de la gestión predial.  Responsable: Secretaria de Planeación y 
Catastro del Municipio de Bello. Se encuentran avanzando en acuerdos con el 
propietario del predio en el que se localizaría el tanque. Está pendiente la firma del 
permiso de paso para poder avanzar con las gestiones ante la autoridad 
ambiental. 

4. Informe de actualización del cronograma de actividades para el cumplimiento de la 
sentencia.  Responsable: Municipio de Bello. Aún está pendiente entregar el 
cronograma consolidado y actualizado. 

5. Informe de operación de la solución provisional. Responsable: EPM. 
6. Informe de avance de los diseños de detalle de la solución provisional. 

Responsable: EPM. 
7. Informe de avance de la gestión ambiental.  Responsable: EPM. 
8. Informe de avance de la formulación del proyecto en metodología MGA para 

presentación del proyecto a Ventanilla Única. Responsable: Secretaria de 
Proyectos Especiales. 
  

Mesa de Gestión Social (9:00 a.m. - 10:00 a.m.): 
  

1. Informe de avance gestión social. Propuesta. Responsable: EPM. 
2. Informe de avance de gestión de las comunicaciones. Responsable: Municipio de 

Bello y EPM. 
  
 COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 De acuerdo a las tareas de la agenda.   
 
Asistentes: 
Se presenta la lista de los invitados según citación del 1 de junio de 2021, a la sesión del 9 del 
mismo mes. 
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Elaboró: Claudia Rendón  
Fecha: 09-06-2021 


