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ACTA No. 03 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá D.C., 02 de junio de 2021 
HORA: De 09:30 a 11:30 horas 
LUGAR: TEAMS 
ASISTENTES: HERNAN GRACIA, Apoyo Técnico, Dirección Técnica de Acueducto 

de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P. 
FRANCISCO JAVIER LEÓN, Empresas Públicas de Cundinamarca 
NELSON VARELA, Empresas Públicas de Cundinamarca 
LEOPOLDO PEÑA, Empresas Públicas de Cundinamarca 
LIZARDO OVALLE, Evaluador VASB 

INVITADOS: No, (Sin Cargo) 
  
ORDEN DEL DIA: 
 
Revisión avances proyecto: CONSTRUCCIÓN DE DOS TANQUES DE COMPENSACIÓN 
DE 10.000M3 COMO ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE CAJICA - CUNDINAMARCA 
 
1. Resultados de la revisión efectuada, a la radicación virtual de diseños finales ante el 

mecanismo de evaluación. 
 
DESARROLLO: 
 
1. Resultados de la revisión efectuada, a la radicación virtual de diseños finales ante el 

mecanismo de evaluación. 
 
Como resultado de los compromisos derivados de la mesa de trabajo efectuada el 
pasado 20 de mayo de 2021, el municipio radica ante el ministerio los ajustes 
mediante los siguientes consecutivos, ambos del 25 de mayo: 2021ER0066405 y el 
2021ER0066456; el VASB presenta los resultados de la revisión haciendo las 
siguientes anotaciones: 
 
Se detecta dentro del radicado una serie de documentos en formato pdf, los cuales 
carecen de la firma, por parte de los responsables de su emisión; también ausencia de 
algunos soportes, entre ellos tenemos: 
 
Adjunto 1, carta de presentación, carece de firmas 
Adjunto 3, la respuesta dada por el municipio a la EAB anuncia las tarifas de 
acueducto del  municipio, pero dichas tarifas no se allegan. 
Adjunto 6, diagnóstico entidades prestadoras de servicios públicos, carece de firmas 
Adjunto 8, plan de acción, carece de firmas 
Adjunto 9, no certifica paz y salvo por subsidios 
Adjunto 10, formato resumen de proyecto, carece de firmas 
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Adjunto 20, modelo hidráulico obras proyectadas, al ejecutarlo en EPANET, el modelo 
hidráulico no funciona; adicionalmente, falta modelo hidráulico situación actual. 
Adjunto 32, presupuesto, se solicita eliminar actividades propias de los costos 
administrativos, tales como, campamento de 18m2, baños portátiles, red eléctrica 
provisional, tanque de 5000 litros provisional, red potable de ¾ de pulgada, cárcamo 
lava llantas, celador armado, etc. 
 
Se solicita aclarar dentro de los informes, que el nuevo tanque se ubica en el predio 
donde hoy funciona la cancha de futbol del equipo “Los Millonarios”. 
 
De otra parte, se solicita allegar los certificados de aprobación de parte de cada una 
de las especialidades de interventoría, así mismo, allegar la versión firmada del 
proyecto aprobada por interventoría (memorias y planos), teniendo en consideración 
las observaciones a los planos, señaladas durante la mesa de trabajo efectuada con la 
Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., en marzo de 2021. 
 
Se solicita definir con claridad a cuál de los dos tanques propuestos, se le aplicara la 
fase 1, teniendo en cuenta la facilidad de acceso futuro a las áreas de trabajo (fase 2), 
y ajustar los planos de construcción de acuerdo con esta fase, por ejemplo, en el 
plano estructural definir la ubicación de la junta de construcción para la losa de 
cimentación del tanque y la forma de rematar los ganchos de refuerzo en dicha junta. 
Definir cuáles y cuantos caissons serán construidos, ajustar número de accesorios 
para conexión hidráulica de entrada y salida, etc. Respecto a las obras de protección, 
tales como colección de escorrentías superficiales, u obras de estabilización de 
taludes, se recomienda acometer la totalidad de las mismas. 
 
Se solicita allegar plano predial, con localización e identificación catastral de los 
predios a intervenir, superponiendo la implantación del proyecto sobre dichos predios. 
 
Los representantes de las Empresas Públicas de Cundinamarca y la Empresa de 
Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P., mencionan que antes de radicar ante el 
MVCT los planos finales y la versión final del proyecto firmada, se reunirán para 
revisar la documentación del proyecto, por lo cual proponen la radicación de los 
productos finales de consultoría, revisados y aprobados el próximo miércoles 09 de 
junio, por lo cual se espera radicar ante el MVCT la totalidad del proyecto, con los 
documentos debidamente firmados por pate de la interventoría. 

 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 
1 Radicar versión final ajustada del proyecto, 

como producto de la revisión efectuada por 
la interventoría y por EPC. 

Municipio Junio 09 de 
2021 

2    
3    
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FIRMAS: 
 
 

 
 
Elaboró: Lizardo Ovalle 
Fecha: 02-06-2021 


