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Sesión de Comité Directivo No. 52 
 

 
 
 

 
 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO PARTICIPANTES 
 

Entidad Representante 

Administración Temporal del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento de La Guajira 

Juan Felipe Romero Sierra - Administrador Temporal del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento de La Guajira 

Municipio de Barrancas - La Guajira 
Iván Mauricio Soto Balan, alcalde elegido en representación 
de los municipios participantes del PDA. (Virtual) 

Municipio de Urumita - La Guajira 
Uriel Guerra Molina, alcalde elegido en representación de los 
municipios participantes del PDA. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Juan Pablo Serrano Castilla, Subdirector de Programas. 

Departamento Nacional de Planeación. Beatriz Giraldo, Subdirectora de Agua y Saneamiento (Virtual) 

 
INVITADOS 

 

Entidad Representante 

Corporación Autónoma Regional 
Corpoguajira 

Julio Raúl Vega Ramírez  

Representante Fiduciaria Bogotá Lisett Jhoana González (Virtual) 

Fiducia. Instrumento para el Manejo de los 
Recursos. 

Juan Carlos Caldas Gualteros, Subgerente FIA - 
Representante de la Fiducia. 

Fiducia. Instrumento para el Manejo de los 
Recursos. 

Carlos Andrés Amaya Otalora, Director PDA FIA - 
Representante de la Fiducia. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Gloria Patricia Tovar Alzate, Directora de Infraestructura y 
Desarrollo Empresarial. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio 
Oscar Javier Ramírez Niño, Coordinador Grupo de Monitoreo 
del Sistema General de Participaciones. 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Gledy Zuleima Guevara Romero, Líder PDA La Guajira. 

Fecha de inicio: 18 de mayo de 2021 

Fecha de terminación: 18 de mayo de 2021 

Sesión: Presencial 
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Entidad Representante 

Departamento Nacional de Planeación Eccehomo Tejada (Virtual) 

Administración Temporal del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento de La Guajira 

Aura Gisela Ospino, Contratista Líder Aseguramiento 

Administración Temporal del Sector de 
Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento de La Guajira 

Eduardo Mendoza Arcila, Contratista Líder Planificación 
(Virtual) 

 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DIRECTIVO 

 

Gestor PDA La Guajira 
Juan Felipe Romero Sierra - Administrador Temporal del 
Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del 
Departamento de La Guajira 

 
 

DESARROLLO 
 

1. Convocatoria 
 
El Gestor del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento PDA de la Guajira, mediante correo electrónico convocó el día 30 de marzo de 2021 al 
Comité Directivo – Sesión No. 52.  
 
2. Verificación del Quórum 
 
El Gestor PDA La Guajira procedió a verificar el quórum con los participantes en la sesión de Comité 
Directivo Presencial No. 52, registrándose la asistencia de los siguientes miembros:  

Con voz y voto: 

Sr. Juan Felipe Romero Sierra Administrador Temporal del Sector de APSB del 
Departamento de La Guajira. – Presente 

 
Sr. Juan Pablo Serrano Castilla Representante Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio- MVCT – Presente 
 
Sr. Iván Mauricio Soto Balan Alcalde Municipio de Barrancas – Presente (Virtual) 

 
Sr. Uriel Guerra Molina   Alcalde Municipio de Urumita – Presente 
 
Sra. Beatriz Giraldo    Representante del DNP – Presente (Virtual) 
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Asistentes permanentes con voz, pero sin voto: 

Sra. Lisett Jhoana González  Representante Fiduciaria Bogotá – Presente (Virtual) 

Sr. Carlos Andrés Amaya O.  Director PDA Consorcio FIA – Presente 

 
Teniendo en cuenta la participación de estos miembros del Comité Directivo, según lo previsto en el 
Artículo 2.3.3.1.2.6 del Decreto 1425 de 2019, la sesión No. 52 del Comité Directivo del PDA de La 
Guajira contó con quórum deliberatorio y fue válida. 
 
2.1. Presidente de la Sesión 
 
De acuerdo con el numeral 1 del artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, el presidente del 
Comité Directivo del Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y 
Saneamiento PDA de la Guajira es el Sr. Juan Felipe Romero Sierra – Administrador Temporal del 
sector APSB Departamento de La Guajira.  
 
2.2. Secretario Técnico de la Sesión 
 
De acuerdo con el artículo 2.3.3.1.2.4 del Decreto 1425 de 2019, Juan Felipe Romero Sierra, como 
representante del Gestor del PDA de la Guajira, asiste a las sesiones del Comité Directivo, ejerciendo 
su función de Secretaría Técnica. 

3. Presentación y Cierre Capítulo 2020 del PEI. 

El Gestor del PDA realiza la siguiente presentación de la ejecución del PEI 2020: 

Al término de la vigencia 2020 se comprometió la suma de $12.063.880.839. De acuerdo con la última 

versión del PEI 2020 aprobada en el Comité Directivo No. 51, la cual ascendió a la suma total de $ 

82.438.123.398, esto representa una ejecución del 14.6%, logrado en los 4 meses que restaban del 

año 2020 una vez se logró aprobar el PEI 2020 a finales del mes de agosto por causa de la pandemia, 

tal como se muestra en la siguiente gráfica. 
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En la tabla siguiente se puede apreciar la ejecución del PEI 2020 por cada componente 

 

En la siguiente gráfica se puede ver la ejecución del PEI 2020 por fuente de recursos: 
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4. Modificación del PEI 2020-2023: Capítulo 2021. 

El Gestor indica que los proyectos que no pudieron ser ejecutados en el 2020 se trasladan al PEI de 

la presente vigencia 2021 y se adicionan otras inversiones.   

4.1. Actualización Fuentes de Financiación PEI 2020-2023 
 
Se realiza modificación y actualización del PEI 2020 - 2023 con las siguientes fuentes de financiación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. Actualización Fuentes Financiación PEI Capítulo 2021 

 

Los recursos por fuente para la vigencia 2021 son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las inversiones por componente del PEI 2021 son las siguientes: 
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En esta versión del PEI por primera vez se ha incluido la asignación de recursos para el Gestor los 

cuales servirán de base para el inicio de la Gestión de la nueva Empresa de Servicios Públicos 

Departamental constituida. 

También se destacan algunas inversiones adicionales en consultorías de preinversión y los recursos 

para el Nuevo Plan de Aseguramiento. 

En el siguiente esquema que las 2 principales fuentes de financiación de las inversiones para esta 

vigencia son el SGP departamental de APSB can casi un 50% y los recursos estratégicos aportados 

por la nación con casi un 40%. 

VIGENCIA

2021

1,1 Plan Aseguramiento de la Prestación $ 2.992.920.000

1,2 Costos del Gestor $ 3.669.950.000

$ 6.662.870.000

2
Gestion Social del sector de 

APSB
2,1 Implementación plan de gestión social $ 943.837.000

$ 943.837.000

3,1 Preinversión Urbana (Estudios y Diseños) $ 3.294.859.677

3,2 Gestión Predial y Adquisición Predios $ 100.000.000

3,3 Proyectos de Infraestructura Urbana $ 7.264.994.252

3,4 Preinversión Rural (Estudios y Diseños) $ 51.914.677

3,5 Proyectos de Infraestructura Rural $ 48.889.826.286

$ 59.601.594.892

4
Gestión Ambiental sector de 

APSB
4,1 Implementación Plan Ambiental sectorial $ 9.989.857.194

$ 9.989.857.194

5
Gestión del  riesgo del sector 

de APSB
5,1 Implementación Plan Gestión del Riesgo $ 2.286.445.724

$ 2.286.445.724

$ 79.484.604.810

No.

Total Componente Aseguramiento

Total Componente Infraestructura Rural

TOTAL PEI 2021

COMPONENTE SUBCOMPONENTE

Total Componente Gestión Social

Total Componente Gestión Ambiental

Total Componente Gestión del Riesgo

1

Aseguramiento de la 

prestación de servicios de 

APSB

3 Infraestructura APSB  
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En el siguiente esquema se observa que más del 80% de los recursos del PDA se destinan a obras 

de infraestructura y que sólo un 19% se dedica a la ejecución de consultorías y al desarrollo de los 

componentes de aseguramiento, social, ambiental y gestión del riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

Si se tiene en cuenta que en los componentes se desarrollan también acciones relacionadas con las 

obras de infraestructura se puede reafirmar aún más que los recursos se aplican a las obras. 

El siguiente esquema muestra que, del total de inversiones, más del 60% se dedica a obras de 

infraestructura en la zona rural en cumplimiento de las iniciativas de cierre de brechas contenidas en 

el plan de desarrollo nacional. 
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4.3. Asignación Recursos Componente Aseguramiento de la prestación de los servicios 
y Presentación Plan de Aseguramiento. 

Se asignan recursos financieros al Componente de Aseguramiento por valor de $6.662.870.000, 
distribuidos así: 
 

 

 

 

 

 

 

 

• El Gestor PDA anexa certificación “Costos Gestor PEI abril - Diciembre Capítulo 2021", los 

cuales se encuentran certificados por parte del Administrador Temporal de APSB del 

departamento de La Guajira. 

• La líder del Plan del componente de aseguramiento presenta el nuevo Plan de Aseguramiento 

de la Prestación de Servicio PAPS por valor de: $2.000.000.000; el cual cuenta con Concepto 

Favorable por parte de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT, mediante el 
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documento con numero de radicado 2021EE0028808 del 25-03-2021. Así mismo, se hace 

necesario cumplir con las condiciones establecidas en el concepto. 

 Señala que el nuevo PAPS se dirige al acompañamiento en la implementación de 

estrategias de aseguramiento en 4 municipios priorizados y a la formulación del Plan 

de Aseguramiento de la Calidad del Agua – PACA para los 15 municipios con el 

objetivo de alcanzar resultados en el indicador de calidad de agua previsto en el 

programa nacional Guajira Azul. 

 El alcance de la primera línea atendida por el nuevo PAPS de Asistencia técnica y 

acompañamiento post-construcción, para el fortalecimiento comunitario de esquemas 

diferenciales en zona rural, prevé el acompañamiento a los esquemas de 

aseguramiento implementados en zonas rurales de los municipios de Riohacha, 

Maicao, Manaure y Uribia. 

 La segunda línea del nuevo PAPS del Plan de Aseguramiento está dirigida a la Calidad 

del Agua – PACA. 

• Los recursos asignados a “Aseguramiento de Aseo”, se aprueban como una bolsa de recursos 

sujeta al respectivo Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del 

MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA. 

4.4. Asignación Recursos Componente Social. 

Se asignan recursos financieros al componente social por valor de $943.837.000 distribuidos así: 

• Plan de Gestión Social 2020: $443.837.000 Regalías Directas Departamento. 

El cual se distribuye así: Línea de Comunicación $192.368.000, Línea de Participación Ciudadana: 

$76.969.000, Línea de Capacitación: $174.500.000, cuenta con concepto favorable emitido por la 

Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT a través del documento con número de radicado 

No.2020EE0115585 de fecha: 21 de diciembre de 2020; es pertinente manifestar que, se hace 

necesario cumplir con condiciones particulares establecidas en el respectivo concepto. El cual fue 

aprobado en el Comité Directivo No.51 PDA La Guajira, realizado el 3 de febrero de 2021. 

• Plan de Gestión Social 2021: $500.000.000 Regalías Directas Departamento. 

Los recursos asignados al Plan de Gestión Social 2021 se aprueban como una bolsa de recursos 

sujeta al respectivo Concepto Favorable de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del MVCT y 

posterior aprobación del Comité Directivo del PDA. 
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4.5. Asignación Recursos Componente Infraestructura. 

Se asignan recursos financieros al Componente de Infraestructura por valor de $59.601.594.892, 
distribuidos así: 
 

COMPONENTE 

PLAN ANUAL FUENTE 

2021 CREDITO REGALIAS NACION-AP NACION-EST NACION-RCC SGP 

INFRAESTRUCTURA               

Preinversión 
Urbana 

$ 3.294.859.677   $ 25.484.475       $ 3.269.375.202 

Subtotal Predial $ 100.000.000   $ 100.000.000         

Infraestructura 
Urbana 

$ 7.264.994.252 $ 160.898.888 $ 54.375.406       $ 7.049.719.958 

Subtotal 
Preinversión 
Rural 

$ 51.914.677   $ 51.914.677         

Subtotal 
Infraestructura 
Rural 

$ 48.889.826.286     $ 351.743.999 $ 13.560.258.202 $ 17.895.197.375 $ 17.082.626.710 

Total  $ 59.601.594.892 $ 160.898.888 $ 231.774.558 $ 351.743.999 $ 13.560.258.202 $ 17.895.197.375 $ 27.401.721.870 

 
Los Proyectos de Inversión deberán estar incluidos en los respectivos Planes de Acción Municipal y 
estos son susceptibles de financiación, previa viabilización y/o reformulación ante el mecanismo de 
viabilización que corresponda. Así mismo, se aclara que los valores de los proyectos relacionados en 
los Planes de Acción Municipales y en el componente de infraestructura, metas y proyectos, son 
estimados. En ese sentido, los valores definitivos para cada proyecto serán los establecidos en los 
respectivos oficios de viabilización. 

Se asignan recursos para la financiación de dos (2) nuevas consultorías de preinversión por valor 
total de $1.835.852.208: 

• Proyecto: "Consultoría análisis detallado alternativas, elaboración general de estudios y 
diseños a nivel de detalle y viabilización proyecto Planta Tratamiento Agua Residual PTAR 
Riohacha; valor: $1.783.937.531 (Fuente: SGP Departamento). 

• Proyecto: "Consultoría estudios y trámites permiso vertimiento proyecto alcantarillado El 
Hatico, la Laguna, Guamachal (Fonseca)." cuenta con Concepto Favorable parte de la 
Coordinadora del Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT, mediante correo electrónico de 
fecha: 19 de abril de 2021; valor: $51.914.677 (Fuente: SGP Departamento). 
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El equipo Gestor adjunta los respectivos Anexos No.3 "Certificados proyectos de Preinversión", 
suscritos por parte del Gestor del PDA y el Alcalde del municipio respectivo. 
 
Los recursos para la "Gestión predial", Se establecen como una bolsa de recursos, para comprometer 
dichos recursos es necesario garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y que el gestor 
presente los soportes respectivos ante una nueva sesión del Comité Directivo. 
 
 

4.6. Asignación Recursos Componente Ambiental. 
 
Los recursos asignados al Componente Ambiental por valor de $9.989.857.194, (SGP 
Departamento), se aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del 
Grupo de Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA. 
 
 

4.7. Asignación Recursos Componente Gestión del Riesgo. 
 
Los recursos asignados al Componente de Gestión del Riesgo por valor de $2.286.445.724, se 
aprueban como una bolsa de recursos sujeta al respectivo concepto favorable del Grupo de 
Desarrollo Sostenible del MVCT y posterior aprobación del Comité Directivo del PDA. Los cuales 
están distribuidos así: 
 
 

COMPONENTE 
PLAN ANUAL FUENTE 

2021 CREDITO REGALIAS SGP 

GESTION DEL RIESGO         

Plan de Gestión del Riesgo         

Fase de diagnóstico y 
conocimiento de riesgos 

$ 500.000.000     $ 500.000.000 

Fase reducción de riesgos $ 700.000.000     $ 700.000.000 

Atención de desastres $ 1.086.445.724 $ 150.000.000 $ 936.445.724   

Total Gestión del Riesgo $ 2.286.445.724 $ 150.000.000 $ 936.445.724 $ 1.200.000.000 

 
 

4.8. Ajuste al Manual Operativo del PDA. 
 

El Gestor señala que durante la socialización del Manual Operativo se mencionó que el proceso de 

selección de los representantes por parte de los alcaldes al Comité Directivo del PDA tendría una 

periodicidad anual, en acuerdo a las recomendaciones del MVCT, sin embargo esto no quedó 

plasmado así en el documento, por lo cual el cambio propuesto para el manual es solamente la 

modificación del numeral 3.2.1 que señala que esta periodicidad es de cada dos años y dejarla como 

anual según se había señalado. 
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4.9. Aprobación PEI 2021, nuevo PAPS y Ajuste al Manual Operativo. 

Una vez presentado y sustentado el alcance del PEI 2021, el alcance del Nuevo Plan de 

Aseguramiento de la Prestación del Servicio PAPS y el ajuste al Manual Operativo del PDA, el Sr. 

Juan Felipe Romero Sierra, Administrador Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento 

Básico del Departamento de La Guajira en su calidad de Gestor, somete a consideración de los 

miembros del Comité Directivo del PDA la aprobación de estos documentos.  

Los votos recibidos para aprobación fueron: 

Sr. Juan Felipe Romero Sierra Administrador Temporal del Sector de APSB del 
Departamento de La Guajira. – Aprueba 

 
Sr. Juan Pablo Serrano Castilla Representante Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio- MVCT – Aprueba 
 

Sr. Iván Mauricio Soto Balan  Alcalde Municipio de Barrancas – Aprueba 
 

Sr. Uriel Guerra Molina   Alcalde Municipio de Urumita – Aprueba 
 

Sra. Beatriz Giraldo    Representante del DNP – Aprueba 

El Gestor confirma que, de acuerdo con la votación de todos los miembros del comité directivo del 
PDA, se aprueban por unanimidad el PEI 2021, la asignación de recursos a los proyectos de 
preinversión, el Nuevo Plan de Aseguramiento de la Prestación del Servicio PAPS y el ajuste 
al Manual Operativo del PDA. 

El documento PEI 2020 – 2023: Capítulo 2021 del PDA de la Guajira, sus anexos y los diferentes 
documentos presentados por el Gestor del PDA en el Comité Directivo No.52, hacen parte integral 
de la presente Acta. 

4.10. Votos de los miembros del Comité Directivo. 
 

 Los votos emitidos por los miembros del Comité Directivo No. XX, sobre la modificación al 
PEI 2020 – 2023: Capítulo 2021, forman parte integral de la presente Acta.  

5. Proposiciones y Varios. 

 No se reciben otras proposiciones específicas en la presente sesión. 
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Cierre del Comité Directivo 

A las 5 pm, cierra el presente comité directivo el Sr. Juan Felipe Romero Sierra, Administrador 

Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento de La Guajira, 

agradeciendo la participación de los miembros del comité y con el compromiso de continuar dando 

cumplimiento a las obligaciones del PDA La Guajira, por lo cual se da por concluida la sesión.  

Se adjunta el documento del PEI 2020-2023 – PEI Vigencia 2021, el certificado de las consultorías a 

desarrollar, los formatos anexo 03 resumen las nuevas consultorías, el documento del Plan de 

Aseguramiento aprobado, el concepto favorable de la SGE-MVCT, los cuales hacen parte integral de 

la presente acta. En la parte final de la presente acta se anexa también un cuadro detallado de 

proyectos del PEI 2021 ajustado donde se señalan las fuentes de cada inversión prevista. 

Para constancia se firma por, 

 

 

JUAN FELIPE ROMERO SIERRA 

Administrador Temporal del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico APSB -MVCT 

Presidente Comité Directivo 

Gestor PDA 
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TABLA RESUMEN PROYECTOS DEL PEI 2021 CON FUENTES FINANCIACIÓN 

 

ITEM COMPONENTE 
PLAN ANUAL FUENTE 

2021 CREDITO REGALIAS NACION-AP NACION-EST NACION-RCC SGP 

1 COMPONENTE ASEGURAMIENTO               

1.1 Plan de Aseguramiento de la Prestación               

1.1.1 
Asistencia técnica y acompañamiento a los 
esquemas de aseguramiento en zona rural de 6 
municipios 

$ 754.140.000   $ 754.140.000         

1.1.2 
Formulación del Plan de Aseguramiento de la 
Calidad del Agua – PACA en los 15 municipios 
del departamento 

$ 1.245.860.000   $ 1.245.860.000         

1.1.3 
Fortalecimiento de la capacidad municipal para 
prestación servicio de aseo: adquisición de 2 
camiones compactadores de 16 yd3 

$ 992.920.000           $ 992.920.000 

  Subtotal Plan de Aseguramiento $ 2.992.920.000   $ 2.000.000.000       $ 992.920.000 

1.2 Costos del Gestor               

1.2.1 
Costo profesionales componente de 
aseguramiento prestación servicios del gestor 

$ 594.000.000   $ 594.000.000         

1.2.2 
Costo profesionales componente de gestión 
social del gestor 

$ 376.200.000   $ 376.200.000         

1.2.3 
Costo profesionales componente de planeación 
del gestor 

$ 158.400.000   $ 158.400.000         

1.2.4 
Costo profesionales componente 
infraestructura, gestión ambiental y gestión del 
riesgo gestor 

$ 1.009.800.000   $ 1.009.800.000         

1.2.5 
Costo profesionales componente jurídico y 
contratación del gestor 

$ 514.800.000   $ 514.800.000         

1.2.6 
Costo profesionales componente financiero del 
gestor 

$ 376.200.000   $ 376.200.000         

1.2.7 
Costos administrativos gestor: personal, 
equipo, servicios, insumos y facilidades 
necesarias 

$ 640.550.000   $ 640.550.000         

  Subtotal Costos del Gestor $ 3.669.950.000   $ 3.669.950.000         
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  Subtotal Componente Aseguramiento $ 6.662.870.000   $ 5.669.950.000       $ 992.920.000 

2 GESTION SOCIAL               

2.1 Plan de Gestión Social               

2.1.1 
Implementación del Plan de Gestión Social 
2020 aprobado 

$ 443.837.000   $ 443.837.000         

2.1.2 
Implementación del Plan de Gestión Social 
2021 en estructuración 

$ 500.000.000   $ 500.000.000         

  Subtotal Plan de Gestión Social $ 943.837.000   $ 943.837.000         

3 INFRAESTRUCTURA               

  INFRAESTRUCTURA URBANA               

3.1 Preinversión Urbana               

3.1.1 
Consultoría para la elaboración de Planes 
Maestros de Acueducto y Alcantarillado 
municipio de Villanueva 

$ 993.621.083           $ 993.621.083 

3.1.2 
Interventoría consultorías Planes Maestros de 
Villanueva y Consultorías Diseño San 
Pedro/Otras y Molino/La Jagua 

$ 491.816.588           $ 491.816.588 

3.1.3 
Labores de topografía y caracterización agua 
regional acueducto Hatico de los indios-El 
Placer-Los Cardones 

$ 25.484.475   $ 25.484.475         

3.1.4 

Consultoría análisis detallado alternativas, 
elaboración general de estudios y diseños a 
nivel de detalle y viabilización proyecto Planta 
Tratamiento Agua Residual PTAR Riohacha 

$ 1.372.964.882           $ 1.372.964.882 

3.1.5 

Interventoría consultoría análisis detallado 
alternativas, elaboración general de estudios y 
diseños a nivel de detalle y viabilización 
proyecto Planta Tratamiento Agua Residual 
PTAR Riohacha 

$ 410.972.649           $ 410.972.649 

  Subtotal Preinversión Urbana $ 3.294.859.677   $ 25.484.475       $ 3.269.375.202 

3.2 Gestión Predial y Adquisición Predios               
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3.2.1 Gestión Predial y Adquisición Predios $ 100.000.000   $ 100.000.000         

  Subtotal Predial $ 100.000.000   $ 100.000.000         

3.3 Inversión Infraestructura Urbana               

  Obras adicionales contratos en ejecución               

3.3.1 
Obras adicionales Contrato 411-2015 Pozos 
respaldo acueducto Maicao 

$ 54.375.406   $ 54.375.406         

3.3.2 
Obras adicionales Contrato 010-2020 
Construcción nueva línea conducción 
Pasoancho-Distracción-Fonseca 

$ 4.481.495.241           $ 4.481.495.241 

3.3.3 
Interventoría obras adicionales Contrato 004-
2020 Interventoría conducción Pasoancho-
Distracción-Fonseca 

$ 275.460.041           $ 275.460.041 

3.3.4 

Nacionalización y transporte PTAP importada, 
proyecto cooperación internacional KEITI-BID, 
para construcción del acueducto regional el 
Hatico de los indios, El Placer, los Cardones, 
municipio de San Juan del Cesar 

$ 160.898.888 $ 160.898.888           

  Nuevos proyectos por contratar               

3.3.5 
Construcción nueva estación de bombeo de 
aguas residuales (EBAR) No. 4 Villa Fátima, 
Riohacha 

$ 2.292.764.676           $ 2.292.764.676 

  Subtotal Infraestructura Urbana $ 7.264.994.252 $ 160.898.888 $ 54.375.406       $ 7.049.719.958 

  INFRAESTRUCTURA RURAL               

3.4 Preinversión Rural               

3.4.1 
Consultoría estudios y trámites permiso 
vertimiento proyecto alcantarillado El Hatico, la 
Laguna, Guamachal (Fonseca)  

$ 51.914.677   $ 51.914.677         

  Subtotal Preinversión Rural $ 51.914.677   $ 51.914.677         

3.5 Inversión Infraestructura Rural               

3.5.1 
Estudios, Diseños, Construcción y puesta en 
marcha Pilas Públicas Zona Industrial - Uribia 

$ 9.138.939.260         $ 8.844.072.256 $ 294.867.004 
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3.5.1.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
proyecto pilas Zona Industrial, Uribia 

$ 2.198.437.557           $ 2.198.437.557 

3.5.1.2 
Interventoría proyecto pilas públicas Zona 
Industrial, municipio de Uribia, La Guajira 

$ 1.101.771.154         $ 1.031.827.953 $ 69.943.201 

3.5.1.3 
Reconversión energética del proyecto de pilas 
públicas de Zona Industrial, Uribia 

$ 3.678.932.598         $ 1.185.527.632 $ 2.493.404.966 

3.5.2 
Construcción sistemas abastecimiento 
resguardos Trupiogacho, Provincial, San 
Francisco y Cerrodeo  

$ 4.860.162.088           $ 4.860.162.088 

3.5.3 
Construcción sistema de pilas públicas de La 
Gloria del municipio de Manaure, La Guajira 

$ 2.929.124.830         $ 2.929.124.830   

3.5.3.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
proyecto pilas La Gloria, municipio de Manaure 

$ 1.126.897.233           $ 1.126.897.233 

3.5.3.2 
Interventoría proyecto sistema pilas públicas La 
Gloria, municipio de Manaure, La Guajira 

$ 434.174.183         $ 152.382.397 $ 281.791.786 

3.5.4 
Construcción sistema de pilas públicas de 
Sichichon del municipio de Manaure, La Guajira 

$ 3.833.101.170         $ 3.752.262.307 $ 80.838.863 

3.5.4.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
proyecto pilas públicas Sichichon, municipio de 
Manaure 

$ 1.127.295.764           $ 1.127.295.764 

3.5.4.2 
Interventoría proyecto sistema pilas públicas 
Sichichon, municipio de Manaure, La Guajira 

$ 507.185.284           $ 507.185.284 

3.5.5 
Construcción sistema de pilas públicas de 
Punta Espada del municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 3.557.182.953       $ 3.557.182.953     

3.5.5.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
sistema de pilas públicas de Punta Espada, 
Uribia, La Guajira 

$ 1.095.204.915       $ 1.095.204.915     

3.5.5.2 
Interventoría proyecto sistema de pilas públicas 
de Punta Espada del municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 472.564.646       $ 472.564.646     

3.5.6 
Construcción sistema de pilas públicas de 
Puerto Estrella del municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 3.663.966.229       $ 3.430.038.496   $ 233.927.733 

3.5.6.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
sistema de pilas públicas de Puerto Estrella, 
Uribia, La Guajira 

$ 1.108.412.260           $ 1.108.412.260 
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3.5.6.2 
Interventoría proyecto sistema de pilas públicas 
de Puerto Estrella del municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 494.781.571           $ 494.781.571 

3.5.7 
Construcción sistema de pilas públicas de Flor 
de La Guajira del municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 3.437.480.800       $ 3.437.480.800     

3.5.7.1 
Componentes gestión social y aseguramiento 
sistema de pilas públicas Flor de la Guajira, 
Uribia, La Guajira 

$ 1.091.318.732       $ 1.091.318.732     

3.5.7.2 
Interventoría proyecto sistema de pilas públicas 
Flor de la Guajira, municipio de Uribia, La 
Guajira 

$ 476.467.660       $ 476.467.660     

3.5.8 
Construcción sistema de pilas públicas de 
Manzana municipio de Manaure, La Guajira 

$ 2.204.681.400           $ 2.204.681.400 

3.5.9 
Optimización del sistema de acueducto en la 
comunidad de Mapuain, municipio de Uribia 

$ 351.743.999     $ 351.743.999       

  Subtotal Infraestructura Rural $ 48.889.826.286     $ 351.743.999 $ 13.560.258.202 $ 17.895.197.375 $ 17.082.626.710 

  Subtotal Componente Infraestructura $ 59.601.594.892 $ 160.898.888 $ 231.774.558 $ 351.743.999 $ 13.560.258.202 $ 17.895.197.375 $ 27.401.721.870 

4 GESTION AMBIENTAL               

4.1 Plan Ambiental Sectorial               

4.1.1 
Estudios y Gestiones para renovación licencia 
ambiental lagunas oxidación Riohacha 

$ 120.000.000           $ 120.000.000 

4.1.2 
Estudios y diseños del relleno sanitario 
corregimiento Nazareth - Uribia 

$ 220.000.000           $ 220.000.000 

4.1.3 
Estudios y diseños del STAR del alcantarillado 
corregimiento Nazareth - Uribia 

$ 180.000.000           $ 180.000.000 

4.1.4 
Obras Optimización del STAR de la cabecera 
municipal de Fonseca 

$ 8.042.000.000           $ 8.042.000.000 

4.1.5 
Reserva de recursos para el Nuevo Plan 
Ambiental en estructuración 

$ 1.427.857.194           $ 1.427.857.194 

  Subtotal Componente Ambiental $ 9.989.857.194           $ 9.989.857.194 

5 GESTION DEL RIESGO               

5.1 Plan de Gestión del Riesgo               
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5.1.1 Fase de diagnóstico y conocimiento de riesgos $ 500.000.000           $ 500.000.000 

5.1.2 Fase reducción de riesgos $ 700.000.000           $ 700.000.000 

5.1.3 Atención de desastres $ 1.086.445.724 $ 150.000.000 $ 936.445.724         

  Subtotal Componente Gestión del Riesgo $ 2.286.445.724 $ 150.000.000 $ 936.445.724       $ 1.200.000.000 

TOTAL PEI 2021 $ 79.484.604.810 $ 310.898.888 $ 7.782.007.282 $ 351.743.999 $ 13.560.258.202 $ 17.895.197.375 $ 39.584.499.064 

NOTA: Los valores de los proyectos de los numerales 3.3.7, 3.5.2, 3.5.8, 3.5.9 y 4.1.4 incluyen el valor de las obras, componentes e interventoría 
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