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Comisión o Autorización: Interior Exterior 
 
 

Nombre del Funcionario o Contratista: 

 
 

Fechas de Comisión o Autorización: 

Inicio Final 

 
 

Ruta de Desplazamiento aéreo 
 

Bogotá, D.C. – Isla de San Andrés – Isla de Providencia –  
Isla de San Andrés -  Bogotá, D.C. 

 

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia: 

 
Lista de Asistencia – Anexo.  

 
Asistencia Virtual. UNGRD – Robert Hernández (Virtual) 

 
Asistencia Presencial:   

 

 Alcaldía Municipal de Providencia  

 Coralina – Autoridad ambiental 

 Ejército Nacional  

 EPM - P & K  Agente Especial de Intervención AAA. 

 Delegado de FINDETER.  

 Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico – MVCT 

 Ministerio de Ambiente y desarrollo Sostenible 

 
 
 
 

 

08 07 2021 

 

10 07 2021 

 

ANGÉLICA PATRICIA PEÑUELA DUARTE  

 
Participación en la MESA TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL PRESENCIAL con el fin de 
brindar Asistencia Técnica a la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Providencia. 

 
El objetivo es diseñar de manera articulada Plan de Acción Definitivo para el manejo de los 
residuos generados con ocasión al paso del huracán Iota por este municipio, con los 
diferentes actores y entidades que se encuentran apoyando el proceso de recuperación y 
reconstrucción. 
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Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: 
  
En la siguiente tabla se resumen las actividades desarrolladas: 
 

Fecha Actividad  Resultado  

Julio 8 de 2021. Desplazamiento Bogotá – Isla de San Andrés. 

Julio 9 de 2021. 
 
 

Desplazamiento Isla de San Andrés – Isla de Providencia. 

 Se arribó a la Isla de Providencia en horas de la mañana. 8:00 a.m.  
 Se hace un recorrido sobre los puntos de acopio de residuos así como al 

relleno sanitario “Blue Lizard”, en compañía de Gabriel Vélez, delegado 
de EPM, la cual funciona como asesor de la empresa P & K en el marco 
de la intervención de la SSPD.  

 El agente especial de intervención se llama Adriana Cartagena, quien 
llegará a la isla en próximos días.  

 

Julio 9 de 2021. 
 
 

 DE 2:00 pm a 3:00 pm se asistió de 
forma virtual a reunión con EDDAS 
sobre los pasos a seguir para 
agilizar los desembolsos pendientes 
asociados al CUR 260 de 2019.  

 De esta reunión se derivó la 
opción de realizar una reunión 
entre el equipo financiero 
asesor de comité de 
viabilización, la cual quedo 
conforme a solicitud de la 
Gobernación. Se ofreció  como 
fecha opcional el 16 de julio 
previa confirmación de 
agendas.  

 

Julio 9 de 2021. 
 
 

 3:00 pm Reunión Interinstitucional  
Lugar: Hotel Morgan, Sector Fresh Water Bay, Providencia Islas -  Oficinas 
de la UNGRD. 

  

Fotos: Reunión en instalaciones de la UNGRD.  
Delegados de EPM. 09-07-2021. 

Fotos: Reunión en instalaciones de la UNGRD.  
Delegados de FINDETER. 09-07-2021. 
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 Resultados recorrido  
 

Puntos de acopio 
temporales 

 
 
 
 

 
Sobre los cuatro puntos utilizados como acopio temporal para los residuos generados por el 
huracán IOTA, se establece la siguiente situación: 

 
 3 de los 4 puntos están clausurados, sin embargo el retiro del material (Chatarra) compactado 

no ha concluido.  
 Este retiro lo venía realizando la UNGRD hasta junio, pero el contrato está suspendido debido 

a un requerimiento de Contraloría asociado con el control sobre los recursos producto de la 
venta del material.  

 Se advierte por parte de CORALINA que los residuos procedentes de la reconstrucción de 
viviendas se están arrojando en uno de los puntos de acopio temporal y que este debe ser 
clausurado.  

 Esto significa la necesidad de habilitar un punto nuevo para la gestión de los residuos 
procedentes de esta actividad RCD. (Escombrera)  

 Sobre la situación predial se establece que 3 son predios privados que fueron ocupados por 
parte de la Alcaldía y de la UNGRD en el plan de choque implementado para habilitar vías y 
recuperar espacios en el marco de la emergencia.  
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Registro Fotográfico:  

 
• Puntos de acopio temporal.  

 
 
 
 

• Foto: Acopio temporal en  Mc Bean Hill. 09-07-2021 

 
Fotos: Acopio Chatarra - Kitty Warf y Old Fire Station 
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Foto: Acopio temporal en Residuos de Chatarra. Compactada y No compactada. 09-07-2021 
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Foto: Acopio temporal en Camp. Residuos de demolición.  09-07-2021 

 
 

 

Fotos: Acumulación residuos línea 
blanca, en el ingreso a “Blue Lizard”. 09-

07-21 
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 Disposición Final.  
 

 
Operación en el relleno sanitario “Blue Lizard.  

 

 

Conclusiones y recomendaciones: 
 
1. En la mesa de trabajo se establecieron alcances y responsabilidades conforme a las funciones 

y competencias de las entidades participantes. 
 

2. Sobre la logística de desmantelamiento de los 4 puntos de acopio: 
 

 La UNGRD solicita al Municipio estructurar un proyecto en el cual se defina: 

 

 Material que se queda en la isla que requiere manejo y aprovechamiento, con su 

respectivo requerimiento de equipos, maquinaria, mano de obra, personal para asumir 

los puntos de control de ingreso.  

 Sobre estos detalles se definirán proveedores integrales o parciales según las 

actividades a contratar.    

 

 Sobre el desmantelamiento de los puntos de material de chatarra la UNGRD informa que están 

analizado alternativas para retirar de la isla la chatarra compactada. Se calcula tener algún 

resultado en 15 días sobre la contratación de contrato de retiro en volquetas sobre planchones.  

 El MADS manifiesta que para el caso de la acumulación de los denominado residuos de línea 

blanca apoyará al municipio en articulación con gestores para organizar la disposición fuera de 

la Isla.  
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3. Sobre el proyecto a estructurar se definen las siguientes líneas de trabajo: 

 

a. Desmantelamiento de los 4 puntos de acopio de residuos del Huracán. 

 

b. Ubicación de sitio que pueda ser utilizado como escombrera para dar manejo técnico y 

aprovechamiento a los RCD (Residuos de Construcción y Demolición) generados en el 

proceso de reconstrucción de viviendas que se viene desarrollando en la actualidad a cargo 

de FINDETER como entidad ejecutora de este proceso. Para esta línea de trabajo se 

requiere que el municipio identifique un predio para la ubicación de la escombrera con la 

participación y apoyo de CORALINA. 

 
c. Línea blanca y chatarra: Proyecto para recolección, compactación, transporte a continente 

y la gestión de los mismos. 

 
d. Con EPM (P & K) normalización de la prestación del servicio público de aseo en coordinación 

con la SSPD-MVCT-PDA formular proyecto en fases que incluya: i) obras a corto plazo para 

rehabilitar el muro de cerramiento y las vías de acceso internas, ii) estudios y diseños para 

la optimización del relleno sanitarios y iii) obras resultados de los estudios y diseños del 

puntos anterior.  

 
 

Compromisos:  
 

 Sobre el documento trabajado en la reunión (ANEXO 2 - PLAN DE ACCION 09_07_21) la 
Secretaría de Infraestructura – Alcaldía presentará avances en reunión virtual programada para 
el viernes 16 de julio a las 2 pm.  
 

 El VASB continuará con la asistencia técnica que apoye a la Secretaría de Infraestructura en el 
tema de residuos sólidos y servicio público de aseo, así como facilitar los espacios de gestión 
requeridos en particular con la Corporación.  

 
 
Anexos: 
Certificado de permanencia  
Lista de asistencia 09-07-21  
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NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los 
canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia 
de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia. 
 
 
 
 

 

 
 
Firma del Funcionario Comisionado ó Contratista Autorizado      
C.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vo. Bo. Jefe Inmediato o supervisor del Contrato 
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