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La presente constancia se expide en Bogotá.

Nombre:

Relación de documentos que tiene que ver con la comisión

Nº 
Formato Cumplido de Comisión x
Colilla de pasabordos (original) y/o certificación expedida por aerolinea. x
Certificado de permanencia x
Recibos originales por gastos de viaje.
Copia del Informe de comisión con el Vo. Bo. Del Jefe Inmediato x

Fecha: _______________Hora: _________

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o 
complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link: http://portal.minvivienda.local/ProcesosCorporativos/GPT-L-

01%20Lineamiento%20tratamiento%20datos%20personales%201.0.pdf

Recibido 

Vo. Bo. Jefe Inmediato

Nº Dev.

Observación

Firma del Funcionario

Bogotá-Valledupar-Barranquilla-Bogotá

Presenté informe de la comisión al Jefe Inmediato dentro de los tres (3) días siguientes 
a la finalización del viaje, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 0327 de 2018, 
modificada por las Resoluciones 314 y 393 de 2019.

DependenciaDIDE

3809

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas: 

DEL HASTA DESTINOS

Identificación:

Extensión:

Nº ComisiónNombre 
Funcionario Juan Pablo Serrano Castilla

FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN - 
FUNCIONARIOS

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS.

Versión: 4.0

Fecha: 05/07/2019

Código: GRF-F-23

Página 1 de 1



             

              



EL SUSCRITO:

CARGO: C. C. No. DE

EL SEÑOR: C.C. No. DE

CARGO: DEPENDENCIA:

CON EL OBJETO DE: Asistir a las sesiones de los Comités Directivos de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de 

los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) de los departamentos de Cesar (Sesión No.35) y Atlántico (Sesión No.60), con el objetivo de 

aprobar los instrumentos de planeación previstos para la vigencia 2021. Adicionalmente, asistir a las reuniones de reactivación económica 

de los PDA Cesar y Atlántico.

PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE:

EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DE LA COMISIÓN, DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL                       

Bogotá, 26 de abril de 2021.

Nota: Este formato debe ser presentado, debidamente diligenciado, dentro de los tres días calendario siguientes al termino de la comisión.
Este formato es válido unicamente para efectos de legalización de viáticos y gastos de viaje y no exime al funcionario o consultor de presentar informe de
comisión detallado.

Código: GRF-F-26

FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CERTIFICA QUE:

Versión: 4.0

Fecha: 16/08/2019

Gloria Patricia Tovar Alzate

Subdirector de Programas DIDE

Valledupar y Barranquilla.

20, 21 y 22 de abril de 2021.

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial 40.381.591 Villavicencio

Juan Pablo Serrano Castilla 77.094.276 Valledupar
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FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Comisión o Autorización:    Interior   Exterior 
 
 
Nombre del Funcionario o Contratista:  
 
 
 
          
Fechas de Comisión o Autorización:   
 

 
Rutas de Desplazamiento 

Bogotá – Valledupar – Barranquilla– Bogotá 
 

Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia: 
 
 
 
 
    
 
 
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: 
 
El día 21 de abril de 2021 se desarrolló el Comité Gerencial de Seguimiento a los proyectos enmarcados 
en la reactivación económica y la sesión No. 35 del Comité Directivo del PDA Cesar. A continuación, se 
relacionan los aspectos más relevantes tratados durante dichas sesiones: 
 
Comité Gerencial de Seguimiento – Proyectos Reactivación Económica: 
 

PROYECTO ESTADO 

Construcción de las redes de alcantarillado 
sanitario, estaciones de bombeo y sistema de 
tratamiento de aguas residuales del corregimiento 
de Saloa municipio de Chimichagua – Cesar. 

Convenio No. 1097 de 2020. 
Valor: $11.211.381.858 
Fecha Suscripción Convenio: 10-12-2020 
Fecha de inicio del Convenio: 31-01-2021 
Plazo: 12 meses 
Ejecutor: Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
Estado del proyecto: Se encuentra publicado en 
el SECOP, en estado convocado con apertura y 
pliego definitivo. El cierre y entrega de propuesta el 
27 de abril de 2021. 

Construcción del sistema alcantarillado sanitario 
en los barrios Villa Azul y Villa del Cesar del 
municipio de Copey. 

Convenio No. 1121 de 2020. 
Valor: $3.498.372.810 
Fecha Suscripción Convenio: 29-12-2020 

Asistir a las sesiones de los Comités Directivos de los Planes Departamentales para el Manejo 
Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) de los departamentos de Cesar (Sesión 
No.35) y Atlántico (Sesión No.60), con el objetivo de aprobar los instrumentos de planeación previstos 
para la vigencia 2021. Adicionalmente, asistir a las reuniones de reactivación económica de los PDA 
Cesar y Atlántico. 

x 

Inicio 

20 04 21 22 04 21 

Final 

Juan Pablo Serrano Castilla 

 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Fecha de inicio del Convenio: 31-01-2021 
Plazo: 13 meses 
Ejecutor: Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
Estado del proyecto: Está en proyecto de pliegos 
en estado borrador, publicado en el SECOP LP         
No. 002 de 2021 

Optimización del sistema de acueducto y 
construcción de la PTAR del corregimiento de 
Palestina, municipio de Pailitas, departamento del 
Cesar. 

Convenio No. 866 de 2019 
Valor: $3.825.821.762 
Fecha Suscripción Convenio: 27-12-2019 
Fecha de inicio del Convenio: 13-02-2020 
Plazo: 12 meses 
Ejecutor: Aguas del Cesar S.A. E.S.P. 
Estado del proyecto: En ejecución 
% avance Financiero: 64,25% 
% Avance Físico: 53.72% 
Temas Relevantes:  
- La ejecución del proyecto se ha visto afectada 

por problemas de escasez que tiene el país en la 
producción, importación de acero y materia prima 
a raíz de la pandemia mundial. 

- El proyecto requiere un tiempo de 90 días, en 
este periodo se desarrollarán las cantidades 
faltantes del proyecto. 

 
Sesión No. 35 Comité Directivo PDA Cesar 
 

Modificación 
Capítulo 2020 PEI 

 

Informe de Cierre 
Capítulo 2020 PEI 

 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Fuentes Capítulo 
2021 PEI 

 

 

Cierre Financiero 
Capítulo 2021 PEI 

 
 
El día 21 de abril de 2021 se realizó visita al proyecto “Optimización de sistema de acueducto de la ciudad 
de Valledupar, mediante la construcción de tanques de almacenamiento de agua tratada y redes matrices 
de acueducto´, como temas relevantes se manifestó por parte del equipo Contratista de Obra que en 
aproximadamente 4 semanas se culmina la ejecución del proyecto, a la fecha se continúa con la instalación 
de acero de refuerzo para la construcción de las losas superiores de las cajas de salida del tanque, y 
construcción de la caseta de operación. También se realiza la instalación de tubería en HD en D=36" para 
el llenado del tanque, e instalación de pasamuros para la conexión con la tubería del desagüe, se instalan 
los accesorios de salida y se avanza en la fundición de los pasamuros, se instalan igualmente los 
accesorios de entrada al tanque. A la fecha se encuentra pendiente realizar la prueba de estanqueidad al 
tanque de almacenamiento. 
 

  

Fecha: 20/04/2021. 
Comité Directivo PDA Cesar No. 35 

Fecha: 20/04/2021. 
Comité Directivo PDA Cesar No. 35 

 
 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Fecha: 20/04/2021. 
Comité Directivo PDA Cesar No. 35 

Fecha: 20/04/2021. 
Comité Directivo PDA Cesar No. 35 

 

  

Fecha: 20/04/2021. 
Comité Gerencial de Seguimiento Reactivación Económica 

Fecha: 21/04/2021. 
Visita de Obra 

 
Posteriormente, el día 21 de abril de 2021 se realiza el respectivo desplazamiento vía terrestre a la ciudad 
de Barranquilla, con el objetivo de participar en la sesión No. 60 del Comité Directivo del PDA del Atlántico 
el día 22 de abril de 2021, a continuación, se resaltan los aspectos más relevantes de dicha sesión. 
 
Sesión No. 60 Comité Directivo PDA Atlántico 
 

Modificación 
Capítulo 2020 PEI 

 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Informe de Cierre 
Capítulo 2020 PEI 

 

Fuentes Capítulo 
2021 PEI 

 

 

Cierre Financiero 
Capítulo 2021 PEI 

 
 

  

Fecha: 22/04/2021. 
Comité Directivo PDA Atlántico No. 60 

Fecha: 22/04/2021. 
Comité Directivo PDA Atlántico No. 60 

 
 



 

 
 

FORMATO: INFORME DE COMISIÓN O 
AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO Y 
PERMANENCIA 
 
PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS 

Versión: 5.0 

Fecha: 24/08/2020 

Código: GRF-F-22 
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Fecha: 22/04/2021. 
Comité Directivo PDA Atlántico No. 60 

Fecha: 22/04/2021. 
Comité Directivo PDA Atlántico No. 60 

 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
Se aprobaron todos los puntos relacionados en el orden del día de las sesiones de los Comités Directivos 
del PDA Cesar y Atlántico. Para el caso de la sesión del PDA Cesar es pertinente manifestar que se 
encuentra pendiente la suscripción de las certificaciones de los Costos Gestor por parte del Supervisor del 
Gestor y del Gobernador del Departamento, las cuales deberán ser remitidas durante el transcurso de la 
semana del 26 de abril de 2021. 
 
NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales 
habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores 
y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de ocurrencia. 
 
 
 
 

 
Juan Pablo Serrano Castilla. 
C.C. 77.094.276 de Valledupar. 

 
 

 
 

 
Gloria Patricia Tovar Alzate 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. 
 
 


