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ACTA No. 01 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 31 de agosto de 2021 
HORA: De 16:00 a 16:41  horas 
LUGAR: Virtual (Microsoft Teams) 
ASISTENTES: Juan Pablo Muñoz Lasso, Ingeniero de Obras Públicas Alcaldía 

Municipal de San Pablo Departamento de Nariño 
 
Antonio José Rosada Bedoya, Ingeniero de apoyo (consultoría) 
 
Isabel Lopera, Contratista Especialista en Geotécnica Grupo de 
Evaluación SDP-DIDE-VASB-MVCT  
 
Sergio Andrés Rodríguez Olaya, Contratista Evaluador Líder del 
Proyecto Grupo de Evaluación SDP-DIDE-VASB-MVCT  

INVITADOS: No aplica 
  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Presentación de lo asistentes 

 
2. Antecedentes 
 
3. Comentarios de los asistentes 
 
4. Conclusiones y cierre de la reunión 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación de los asistentes. Se cuenta con participación de representantes de la 

consultoría, del Municipio de San Pablo Departamento de Nariño, y profesionales del 
Grupo de Evaluación de la Subdirección de Proyectos de la Dirección de 
Infraestructura y Desarrollo Empresarial del Viceministerio de Agua Potables y 
Saneamientos Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.  
 

2. Antecedentes 
 

a. Mediante oficio de referencia 2021ER0004616 15/01/2021 es radicado el proyecto 
MANTENIMIENTOS DE CONTINGENCIA POR OLA INVERNAL, PARA 
ACUEDUCTO RIO BLANQUITO Y ALCANTARILLADO TRAMOS CARRERA 4a 
ENTRE CALLES 7 Y 8 Y SALIDA A SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
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b. Con oficio 2021EE0055607 de 25/05/2021 se informa al municipio ingreso al 

mecanismo de viabilización de proyectos del MVCT  
 

c. Con oficio 2021EE0062196 de 09/06/2021 se solicitan ajustes al proyecto 
 
3. Comentarios de los asistentes 

 
a.  Objetivo de la reunión: se cita la presente reunión para tratar sobre los ajustes 

presentados al proyecto MANTENIMIENTOS DE CONTINGENCIA POR OLA 
INVERNAL, PARA ACUEDUCTO RIO BLANQUITO Y ALCANTARILLADO 
TRAMOS CARRERA 4a ENTRE CALLES 7 Y 8 Y SALIDA A SAN LORENZO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO requeridos 
mediante lista de chequeo. 
 
Se presentan observaciones de fondo y/o que no se consideran en atención a lo 
solicitado y correspondiente a la normativa técnica vigente y Resolución 0661 de 
2019 para tipos de proyectos por emergencia y/o rehabilitación por amenaza o 
riesgo. 

 
b.  Se realiza exposición del proyecto por parte del evaluador líder y representantes 

del formulador, precisando sobre el alcance del mismo; estabilidad de talud, 
construcción de bocatoma, optimización de redes de acueducto (conducción), 
impermeabilización del tanque, y rehabilitación de redes de alcantarillado. 

 
A lo anterior, el evaluador líder del proyecto considera que no todos los 
componentes del alcance presentado aplican a proyectos por emergencias, sino 
aspectos que son relevantes al mantenimientos, capacidad y vida útil de las 
estructuras y que podrían ser del alcance de proyecto de inversión por 
optimización o nuevas construcciones de acuerdo a la normativa técnica aplicable.  
 
El que si podría considerarse eventualmente dentro del alcance es la estabilidad 
del talud que por su deslizamiento o desprendimiento pudiese afectar la captación 
actual del sistema por eventual riesgo inminente e identificado. Se hace énfasis, 
complementado por la Ingeniera Isabel Lopera (Especialista en Geotecnia MVCT), 
que las soluciones planteadas con el proyecto deben estar soportadas con el 
soporte debido, estudios, análisis, recomendaciones particulares, realizados por 
los profesionales idóneos y revisadas y aprobadas por la interventoría del diseño. 
La solución planteada no se encuentra técnicamente soportada, por lo que sugiere 
a la entidad territorial que se efectúen los estudios que correspondan al alcance 
del proyecto. 
 
Respecto a los demás componentes del alcance, que presentan falencias 
técnicas, no por la emergencia aludida, sino por faltas de mantenimientos, 
cumplimiento de la vida útil, capacidad y/o porque no cumplen técnicamente, se 
sugirió a la entidad territorial realizar un proyecto de inversión que contemple 
solución integral en materia de acueducto y alcantarillado coherente con la 
normativa y leyes vigentes aplicables. 
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c. Respecto a uno de los tramos de alcantarillado, funcionario de la alcaldía, 
manifiesta que considera que por efectos de filtraciones en las tuberías, se están 
afectando vivienda que se encuentran ubicadas en zona de riesgo. Respecto a lo 
anterior, los evaluadores reiteran que esto debe estar demostrado y además 
soportado técnicamente con los estudios correspondientes; adicionalmente, se 
hace énfasis en que el Acta del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 
Desastres – CMGRD presentada hace solo referencia al riesgo presentado por el 
deslizamiento de talud en relación con la posible afectación sobre la bocatoma. 
 
  

d. Acta del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD 
 
El evaluador líder del proyecto recomienda que se verifique sobre la vigencia de 
este documento, puesto que podría encontrarse desactualizado. 
 

e. Se realizó especial énfasis en las actividades que son susceptibles de financiación 
en el contexto de los proyectos en rehabilitación por riesgo y cuya finalidad sea el 
aseguramiento de la prestación del servicio público ante algún evento y/o 
amenaza identificada, para lo cual se citó el numeral 6 del Artículo 10 
(Financiación de Proyectos) de la Resolución 0661 de 2019, que a letra expone lo 
siguiente: “Construcción, ampliación, optimización, reconstrucción y rehabilitación 
de sistemas de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, canalizaciones dentro 
del perímetro sanitario de los municipios, diques o muros asociados a riesgo en los 
componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado y aseo, y sistemas de 
regulación, siempre y cuando su finalidad sea la de asegurar el 
abastecimiento de agua para el sistema de acueducto o regular el sistema de 
alcantarillado pluvial” (resaltado y subrayado fuera de texto original). 
 

f.  Respecto a los demás requisitos y pendientes expuestos en lista de chequeo, no se 
hacen preguntas o comentarios. Sin embargo, el evaluador líder del proyecto 
recomienda su lectura para atención de las observaciones. 

 
4. Conclusiones y cierre de la reunión. 

 
Se manifiesta por parte de la entidad territorial que comunicarán al Alcalde sobre 
resultado de la reunión y tomarán decisiones al respecto, bajo el entendido que el 
único aspecto que podría ser considerado con emergencia es la estabilidad del talud 
que presenta amenaza sobre la captación. 
 
Los evaluadores del proyecto manifiestan su disposición en atender inquietudes que 
puedan presentarse. Se estará pendiente de la decisión que se tome frente a los 
ajustes y observaciones solicitadas al proyecto. 
 
No se establecen compromisos, puesto que deberá ponerse en consideración del 
alcalde lo comentada en la presente reunión . 

 
 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
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# Compromiso Responsable Fecha límite 

de 
cumplimiento 

1 No se registran compromisos   
2    
3    

 
FIRMAS: 
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Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya 
Fecha: 31-08-2021 


