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ACTA No 6
DATOS GENERALES
FECHA: Bogota, 23 de Agosto de 2021
HORA: De 10:30 a 11:30 horas
LUGAR: virtual plataforma teams

ASISTENTES: | Michelle Calderén, Profesional Social Plan de Gestion Social
Blanca Cecilia Puerto Rodriguez, Profesional de Seguimiento
Subdireccién de

INVITADOS:

ORDEN DEL DIA:

1. Tema 1: Revision de estado actual del PGS Cundinamarcay su ejecucion vigencia
2020.

2. Tema 2
DESARROLLO:
1. Temal

El estado actual del Plan de Gestién Social del departamento de Cundinamarca es el
siguiente:

De acuerdo a lo conversado con la profesional social del departamento se encuentra en
ejecucion de las 3 lineas de trabajo de acuerdo a los tiempos de alcance, se hizo revision
a la matriz de informe y retroalimentacién de las mismas.

Lineade Comunicacion

Se han llevado a cabo las actividades planteadas en el Plan de Gestion social, de
acuerdo al detalle establecido en el Plan de Comunicaciones empresarial, esto es,
manejo de las redes sociales y fortalecimiento de espacios de participaciéon como lo es
por ejemplo conexion EPC en donde se ha brindado soporte y acompafiamiento a las
empresas prestadores de servicios publicos de los municipios vinculados al PDA, lo
anterior a través de la gestién de contratacion de los recursos de 100 millones de pesos.

Linea de Participacion Ciudadana

o Acompafiamiento técnico en obras y socializacién de las obras
o Mantenimiento en la fase 1
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o Se inici6 la contratacion necesaria para llevar a cabo la estrategia
#AquaChalleng con proyecciones de lanzamiento para el 1 de septiembre de 2021

Linea de Capacitacion

o Se inicio la contratacion necesaria para llevar a cabo la estrategia y la
Organizacién de estrategia con material pedagodgico para los Clubes defensores
del agua

o Se esta llevando a cabo la Fase V del programa Agua, Viday Saber, el

cual beneficiara a 65 sedes educativas rurales de Cundinamarca.

COMPROMISOS (Si aplica)

# Compromiso Responsable Fecha limite
de
cumplimiento
1 | Reportar en 15 dias la ejecucion de los Michelle Calderon Octubre
avances de las actividades del cronograma
de trabajo

Acompafiamiento técnico por parte del

profesional especializado del ministerio.
Blanca Puerto

N

FIRMAS:

Blonce Reerto terticon; 4‘{@& (ol B

Blanca Cecilia Puerto Rodriguez Michelle Calderén
Profesional Especializado Profesional de Apoyo Social
Subdireccion Gestion Empresarial-MVCT Departamento Cundinamarca

Elaboré: Blanca Cecilia Puerto Rodriguez
Fecha: 23-08-2021
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