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ACTA No. 02 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 09 de septiembre de 2021 
HORA: De 08:00 a 09:16  horas 
LUGAR: Virtual 
ASISTENTES: Ronald Mauricio Flórez, Jefe de obras Empopamplona ESP 

 
Jorge Rincón, Director de la Consultoría 
 
Fanny Barrera González, Equipo de topografía (Consultoría) 
 
Elber Gamboa, Equipo de topografía (Consultoría) 
 
Juan Pablo Barrera González, Equipo de topografía (Consultoría)  
 
Juan Alejandro Garzón, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT 
(Especialista Topografía) 
 
Sergio Andrés Rodríguez, Contratista SDP-DIDE-VASB-MVCT 
(Evaluador Líder) 
 

INVITADOS: N/A 
  
 
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Presentación de los asistentes. 
2. Objetivo de la reunión 
3. Intervención de los asistentes 
4. Cierre de la reunión. 
 
 
DESARROLLO: 
 
1. Presentación de los asistentes. Asisten a la mesa de trabajo representantes del 

formulador (Empopamplona ESP) y evaluadores del proyecto VASB-MVCT. Ver 
listado de asistencia. 
 

2. Antecedentes y presentación de la temática a tratar. 
 

• CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA DE ADUCCIÓN, 
DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS NECESARIAS DESDE LA 
QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERON 
DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - NORTE DE SANTANDER. 
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El proyecto tiene como alcance general la construcción de 2 bocatomas, 2 
desarenadores, líneas de aducción y un paso elevado, lo anterior con la finalidad 
de complementar la continuidad del servicio, puesto que en épocas de estiaje se 
presenta deficiencia en este sentido sobre las fuentes existentes y en uso 
actualmente. 
 
Objetivo de la reunión: Socialización de observaciones del estudio topográfico 
respecto a los ajustes presentados el 24 de agosto de 2021 y seguimientos a los 
demás pendientes y observaciones indicados en la lista de chequeo. Se cuenta 
con observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, 
financiero y predial. Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LINEA 
DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRAULICAS 
NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA "LAS TOMAS" HASTA EL TANQUE DEL 
SECTOR EL BOQUERON DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA - 
NORTE DE SANTANDER. 

 
 

3. Intervención de los asistentes. 
 

a. Expone el evaluador líder del proyecto que actualmente los proyectos cuentan con 
observaciones de tipo documental, legal, ambiental, institucional, técnico, 
financiero y predial. A continuación, expone el Ing. Juan garzón (evaluador 
especialista en topografía MVCT) sobre las observaciones con cuentan respecto a 
los ajustes presentados el 24 de agosto de 2021, y que se resumen a 
continuación: 
 

• La información contendida en los informes no es coherente con los anexos de 
soporte, por lo que se solicita se verifique sobre los mismos y se presente 
consistencia. 

• Se considera que el ejercicio realizado cumple, sin embargo deberá documentarse 
en el informe. 

• No se levanto levantamiento de topografía convencional, por dificultades en el 
terreno y características de este, por lo que se realizo mediante RTK, lo cual debe 
ir documentado en el informe igualmente. 

• Se solicita que se aporten los datos crudos del pos-proceso, que son soporte de los 
ejercicios realizados. 

• Se solicita una vez realizados los ajustes, se realice reunión donde se exponga 
sobre estos al los evaluadores del proyecto. 

 
Respecto a las observaciones realizadas, miembros de la consultoría manifiestan 
que se contarán con los ajustes para el próximo miércoles 15 de septiembre de 
2021. Para ese día se programa reunión. 
 

b.  Con relación a los ajustes parciales presentados el 24 de agosto de 2021 mediante 
medios electrónicos, y correspondientes a la topografía, estudios de suelos, 
diseño estructural, estudio hidrológico, diseño hidráulico y presupuesto se han 
realizado las verificaciones, estando pendientes la estructural y financiera.  
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El 3 de septiembre de 2021, mediante correo electrónico, se realizó entrega al 
formulador de entrega parcial de las revisiones, con la finalidad que se vayan 
adelantando sobre los pendientes identificados y/o se realicen las aclaraciones 
correspondientes. 
  
La revisión se realizó en base a los requerimientos de la lista de chequeo inicial, 
por lo que se aprovecha esta entrega para recordar sobre los demás pendientes 
que son requisitos de presentación de proyectos e incluye sobre aspectos: (1) 
documentales, legales y ambientales; (2) institucionales; (3) técnicos y (4) 
prediales. 
 

c.  Sobre la atención a las observaciones del estudio hidráulico e hidrológico, y estudio 
de suelos manifiestan atención a las observaciones para el próximo jueves 16 de 
septiembre de 2021. Así mismo, se espera que estos ajustes incluyan sobre otros 
pendientes, como diagnóstico situacional, análisis de alternativas, proyección de 
población y planos del proyecto. 
 

d.  Sobre las observaciones del diseño estructural actualmente están en revisión por 
parte del especialista del MVCT, sin embargo se menciona que no se observa la 
documentación integral, por lo que se menciona que esta será aportada para la 
verificación de la misma, pues faltan planos con ingeniería de detalle y elementos 
no incluidos (paso elevado) 
 

e. El evaluador líder solicita a representantes del formulador que los ajustes se 
presenten de manera integral, puesto que las  

 
4. Cierre de la reunión. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 
1 Presentación de ajustes a la topografía 

ajustes a la topografía y reunión de 
exposición y socialización sobre los mismos 
a los evaluadores del proyecto 

Ronald Mauricio 
Flórez, Jefe de 
obras 
Empopamplona 
ESP 
 
Jorge Rincón, 
Consultoría 
 

15/09/2021 

2 Envío de ajustes técnicos: Estudio de 
suelos, estudio hidrológico, diseño 
hidráulicos, diseño estructural, diagnóstico 
situacional, análisis de alternativas, 
proyección de población, certificaciones, 
formatos de acompañamiento, 
especificaciones técnicas y las demás 

Ronald Mauricio 
Flórez, Jefe de 
obras 
Empopamplona 
ESP 
 
Jorge Rincón, 

16/09/2021 
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indicadas en las listas de chequeo del 
proyecto. 

Consultoría 
 

3    
 
FIRMAS: Reunión virtual 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboró: Sergio Andrés Rodríguez Olaya 
Fecha: 09-09-2021 

Número total de participantes 7
Título de la reunión TOPOGRAFIA - "LAS TOMAS" PAMPLONA NTE DE STDER
Hora de inicio de la reunión 9/9/2021, 7:59:55 AM
Hora de finalización de la reunión 9/9/2021, 9:16:49 AM
ID. de reunión 11b33a0c-8133-4a5c-8597-96e789d77212

Nombre completo Hora en la que se unió Hora de salida Duración Correo electrónico (userPrincipalName) Rol
Sergio Andres Rodriguez Olaya 9/9/2021, 7:59:55 AM 9/9/2021, 9:16:49 AM 1 h 16 min SRodriguez@minvivienda.gov.co Organizador
RONALD MAURICIO FLOREZ ACEVEDO 9/9/2021, 8:04:03 AM 9/9/2021, 8:07:06 AM 3 min 3 s ronald.florez@unipamplona.edu.co Moderador
RONALD MAURICIO FLOREZ ACEVEDO 9/9/2021, 8:08:32 AM 9/9/2021, 9:16:35 AM 1 h 8 min ronald.florez@unipamplona.edu.co Moderador
Juan Alejandro Garzon Pitta 9/9/2021, 8:04:14 AM 9/9/2021, 8:50:07 AM 45 min 52 s JGarzon@minvivienda.gov.co Moderador
Jorge Rincón 9/9/2021, 8:14:09 AM 9/9/2021, 8:17:14 AM 3 min 4 s Moderador
Jorge Rincón 9/9/2021, 8:21:55 AM 9/9/2021, 8:54:03 AM 32 min 8 s Moderador
fanny (Invitado) 9/9/2021, 8:23:08 AM 9/9/2021, 8:52:51 AM 29 min 43 s Moderador
Jorge Rincón 9/9/2021, 8:54:51 AM 9/9/2021, 9:04:50 AM 9 min 59 s Moderador


