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Fecha: 15/02/2021  

Código: GDC-F-01  

  
ACTA No.   

  

DATOS GENERALES   

  

FECHA:  10 de septiembre de 2021  

HORA:  09: 00 A.M.  

LUGAR:  Reunión virtual - Teams  

ASISTENTES:  Sebastián Ruiz – Consultoría – Rionegro 

Rodrigo Hernández - Alcalde Municipal 

Vanesa Yepes – Municipio de Rionegro 

Aleide Hincapié – Municipio de Rionegro 

Rocío Viveros – SP – VASB -MVCT 

Isabel Lopera – SP – VASB – MVCT 

Diego Sorza – SP – VASB - MVCT 

John Marroquín – SP-VASB-MVCT 

Mayra Martínez – SP-VASB-MVCT  

Juan Alejandro Garzón -SP -VASB – MVCT 

Juan Carlos Restrepo – SP – VASB - MVCT 

Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT  

INVITADOS:    

    

ORDEN DEL DIA:  Proyectos de alcantarillado Galicia Alta y Galicia Baja – Rionegro -      

                               Antioquia 

  

1. Saludo  

2. Desarrollo   

  

DESARROLLO:  

1. Saludo: El día de hoy 10 de septiembre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el 

avance en la consolidación de los proyectos de alcantarillado de los sectores de Galicia Alta 

y Galicia Baja del municipio de Rionegro – Antioquia y generar un cronograma de atención 

a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación; una vez comprobada 

la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio 

a la reunión.   

  

2. Desarrollo: Esta reunión se programó según lo acordado en la última reunión realizada, y 

tiene el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes de los proyectos y 

generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos y 

diseños. 

 

El ingeniero Suescún manifiesta que con respecto al proyecto de Galicia Alta – Rincón 

Santo, ya están atendidas las observaciones y solo falta recibir el consolidado del proyecto 

con sus seis componentes (documental, institucional, técnico, financiero, ambiental y 

predial) debidamente identificados, para proceder a presentar el proyecto ante el comité, 

solicitando el concepto favorable condicionado, ante el hecho que los permisos ambientales 

(Permisos de Vertimientos y de ocupación de cauce) se encuentran en trámite y aún no 

cuentan con la titularidad de los predios en los que se proyectan las estructuras puntuales. 



                                                                                                                                 

 

Con respecto a los otros tres proyectos (La Yee y Poblado en Galicia Alta y el de Galicia 

Baja), desde el municipio y la consultoría manifiestan que allegaran los ajustes solicitados 

antes que termine el mes de septiembre de 2021. 

 

Se hizo énfasis desde el equipo evaluador que, a las gestiones sobre los componentes 

ambiental y predial se les debe dar celeridad, si la intención es avanzar en la total 

consolidación de los proyectos. 

 
El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 

para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 

información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren 

necesarias.  

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los 

pantallazos de las intervenciones.  

  

  

  

  

COMPROMISOS   

  

#  Compromiso  Responsable  Fecha límite 
de  

cumplimiento  

1 Presentar los ajustes y atención a 

observaciones 

Municipio de 

Rionegro - Antioquia 

Antes del 29 de 

septiembre 

2  Brindar asistencia técnica  SP-VASB-MVCT  16 de 

septiembre de 

2021  

  

FIRMAS:   

Elaboró: IDSQ  

Fecha: 10/09/2021  
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