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ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 7 
    
FECHA: 29 de septiembre de 2021 
    
HORA: 5:30   p.m. 
    
LUGAR: Medio Virtual 
    
ASISTENTES: Leonardo Guerrero - VASB 
 Juan Alejandro Garzón – VASB 

Carolina Acevedo - ESANT 
Luigy Durán – Municipio de Villanueva.  
Jonatan Gallo – Topógrafo de la consultoría de E&D 
 
 

    
TEMA DE LA REUNIÓN: 

 
EXPLORACION Y EXPLOTACION DE UN POZO PROFUNDO EN LA VEREDA EL 
CAUCHO DEL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 
 
ORDEN DEL DIA:      
Informe topográfico – Construcción de mojones de referencia  
    
Antecedentes:       
Informe topográfico. 
    
Temas tratados:           
Construcción de mojones de referencia 
    
Notas y consideraciones finales:         
Se reitera la observación de la necesidad dejar construidos mojones cada 500 
metros de acuerdo a lo establecido en el numeral “2.1.12.6.Topografía” de la Guía 
de Presentación de Proyectos, anexo a la resolución 661 de 2019. 
 
    
Compromisos (Si aplica):      
Se preparará informe de avance de los siguientes aspectos, para reunión el 
07/10/21: 
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- Estado del trámite de permiso de exploración de aguas subterráneas ante la 
CAS. 

- Presupuesto:  
Ajustes del componente de administración acordados en reunión del 02/09/2021 
Actualización de las cotizaciones de equipos, servicios y materiales en la región 

- Diseño estructural 
Complementación de los diseños del tanque de succión y la caseta de bombeo, 
de acuerdo a las observaciones del especialista del VASB. Incluir planos con 
firma del interventor de los Estudios y Diseños. 

- Informe topográfico 
Construcción de los mojones de referencia de acuerdo a la Res. 661 de 2019, 
de acuerdo a lo aclarado en reunión del 29/09/2021. 

 
    
 

Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

Presentar informe de 
avance en subsanación de 
observaciones por parte 
del formulador 

Municipio  07/10/21 

   

   

   

 
 
FIRMAS:  
 

 
 
 
 
Anexos: 
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Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT   
 
 
 
 
Fecha: 29/09/2021 

 
 


