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Código: GDC-F-01  

  
ACTA No.   

  

DATOS GENERALES   

  

FECHA:  25 de octubre de 2021  

HORA:  09 A.M.  

LUGAR:  Reunión virtual - Teams  

ASISTENTES:  Sebastián Ruiz – Consultoría – Rionegro 

Rodrigo Hernández - Alcalde Municipal 

Vanesa Yepes – Municipio de Rionegro 

Aleide Hincapié – Municipio de Rionegro 

Jaqueline Meneses – SP-VASB - MVCT 

Rocío Viveros – SP – VASB -MVCT 

Isabel Lopera – SP – VASB – MVCT 

Diego Sorza – SP – VASB - MVCT 

John Marroquín – SP-VASB-MVCT 

Mayra Martínez – SP-VASB-MVCT  

Juan Alejandro Garzón -SP -VASB – MVCT 

Juan Carlos Restrepo – SP – VASB - MVCT 

Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT  

INVITADOS:    

    

ORDEN DEL DIA:  Proyectos de alcantarillado Galicia Alta y Galicia Baja – Rionegro -      

                               Antioquia 

  

1. Saludo  

2. Desarrollo   

  

DESARROLLO:  

1. Saludo: El día de hoy 25 de octubre de 2021 se realiza esta reunión para verificar el avance 

en la consolidación de los proyectos de alcantarillado de los sectores de Galicia Alta y Galicia 

Baja del municipio de Rionegro – Antioquia y generar un cronograma de atención a las 

observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación; una vez comprobada la 

conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio 

a la reunión.   

  

2. Desarrollo: Esta reunión se programó según lo acordado en la última reunión realizada, y 

tiene el fin de verificar los avances en la formulación de los componentes de los proyectos y 

generar una programación de atención a las observaciones de cada uno de los productos y 

diseños. 

 

El ingeniero Suescún manifiesta que persisten observaciones técnicas (suelos y topografía 

y firmas del interventor en todos los productos) en los proyectos de El Poblado y La Ye de 

Galicia Alta, y de Galicia Baja con respecto al proyecto de Galicia Alta – Rincón Santo, y de 

los componentes predial y ambiental para todos los proyectos. 

 



                                                                                                                                 

Tanto la ing. Jaqueline Meneses como la Dra. Rocío Viveros del ministerio enfatizan en la 

necesidad de gestionar este componente predial de los proyectos lo más pronto posible, si 

la expectativa es presentar lo antes posible los proyectos ante el comité solicitando la 

viabilidad de estos.  

 

Desde Rionegro manifiestan que a más tardar el 15 de noviembre estarán subsanados todos 

los aspectos técnicos y el componente ambiental, iniciando a remitir información la semana 

del 02 al 05 de noviembre de 2021. 

 

Con respecto al componente predial esperan contar con todos los soportes antes de 

finalizado noviembre de 2021. 

 

 
El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 

para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 

información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren 

necesarias.  

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los 

pantallazos de las intervenciones.  

  

  

  

  

COMPROMISOS   

  

#  Compromiso  Responsable  Fecha límite 
de  

cumplimiento  

1 Presentar los ajustes y atención a 

observaciones técnicas y ambientales 

Municipio de 

Rionegro - Antioquia 

Antes del 15 de 

noviembre de 

2021 

2  Presentar los ajustes y atención a 

observaciones del componente predial 

SP-VASB-MVCT  Antes del 30 de 

noviembre de 

2021  

  

FIRMAS:   

Elaboró: IDSQ  

Fecha: 25/10/2021  
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