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ACTA No.   

  

DATOS GENERALES   

  

FECHA:  09 de febrero de 2022  

HORA:  10:00 A.M.  

LUGAR:  Reunión virtual - Teams  

ASISTENTES:  Camilo Caicedo – Alcalde municipal 

Edwar Pérez – Secretario de Gobierno – Municipio de Chiscas 

Henri Castañeda – Secretario de Planeación Chiscas 

Jesús Castro – SP – VASB – MVCT 

Juan Carlos Restrepo – SP – VASB - MVCT 

Iván Darío Suescún Quiñones – SP – VASB - MVCT 

INVITADOS:    

    

ORDEN DEL DIA:   CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA   

                                 VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS –  

                                 BOYACA                              

  

1. Saludo  

2. Desarrollo   

  

DESARROLLO:  

1. Saludo: El día de hoy 09 de febrero de 2022 se realiza esta reunión para verificar el avance en la 

consolidación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO RURAL LA CHIRIMOYA 

VEREDAS LA UPA Y LLANO DE TABACO MUNICIPIO DE CHISCAS”, y generar un cronograma 

de atención a las observaciones que persisten dentro del proceso de evaluación. 

Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún saluda a los 

participantes y se da inicio a la reunión.   

  

2. Desarrollo: Esta reunión se realiza con el fin de verificar los avances en la formulación de 

los componentes del proyecto, específicamente del componente predial; del cual desde la entidad 

territorial manifiestan tener dificultades para la legalización de algunos permisos de servidumbre, 

dado que los propietarios ya fallecieron y no hay claridad desde el municipio sobre el procedimiento 

a seguir. La doctora Rocío Viveros del VASB – MVCT expone las observaciones y ajustes que 

deben realizar y solicita mayor gestión y eficiencia en las actividades a realizar para consolidar 

este producto, para poder avanzar y evitar reprocesos. 

 

 

El ingeniero Suescún se refiere a las observaciones que persisten en los diferentes estudios y/o 

componentes y expone la preocupación sobre el hecho que el equipo consultor no se haya 

pronunciado aún con respecto a los ajustes y complementos solicitados por el equipo evaluador; 

reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos para atender cualquier 



                                                                                                                                 

inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la información para proceder 

a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren necesarias. 

 

Desde el municipio de Chiscas – Boyacá, se comprometen a atender los requerimientos y a presentar los 

ajustes a la menor brevedad; así como a conminar al consultor a la atención de lo correspondiente, en 

cumplimiento de su compromiso contractual, para poder dar una pronta respuesta al ministerio. 

 

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomó en los 

pantallazos de las intervenciones..  

 

COMPROMISOS   

  

#  Compromiso  Responsable  Fecha límite 
de  

cumplimiento  

1 Presentar los ajustes y atención a 

observaciones 

Municipio de Chiscas 

- Boyacá 

Lo mas pronto 

posible 

2  Brindar asistencia técnica  SP-VASB-MVCT  Cuando sea 

requerida  

 

FIRMAS:   

Elaboró: IDSQ  
Fecha: 09/02/2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                                                                                                                                 

  

  

 



 

 



 


