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FECHA:

Juan Pablo Serrano Castilla

EXTERIORTipo Comisión: 

Bogotá - Montería - Sincelejo - Montería -

Bogotá

18-feb-22

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los modifiquen, adicionen o 
complementen, le informamos que usted puede conocer la Política de Tratamiento de los Datos Personales del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, a través del siguiente link:https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/procesos/gti-plt-01-
politica-de-tratamiento-y-proteccion-de-datos-personales-2.0.pdf

Firma Vo. Bo. Jefe Inmediato o Supervisor del 
contrato

ANEXOS
Pasabordos y/o certificación expedida por aerolínea

Certificado de permanencia y/o su equivalentes
Comprobantes, recibos de pago o facturas originales por gastos de viaje

Número de comisión:Nombre:

De manera atenta informo, que cumplí con la comisión asignada entre las fechas: 

DEL HASTA RUTA

Número de comisión 
SIIF:

Identificación: Tipo vinculación:

INTERIOR

Juan Pablo Serrano Castilla

77.094.276

FORMATO CUMPLIDO DE COMISIÓN Y 
DESPLAZAMIENTO FUNCIONARIOS Y 

CONTRATISTAS

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS.

Versión: 1.0

Fecha:17/09/2021

Código: GRF-F-54
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EL SUSCRITO:

CARGO: C. C. No.

EL SEÑOR: C.C. No.

CARGO: DEPENDENCIA:

Fecha: 17/09/2021

Gloria Patricia Tovar Alzate

Código: GRF-F-26

40381591

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DE:               

FORMATO: CERTIFICADO DE PERMANENCIA

PROCESO: GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

 15 y 16 de febrero de 2022

DIDESubdirector de Programas

CERTIFICA QUE:

Bogotá, 18 de febrero de 2022

Participar en el comité de gerencia reactivación económica PDA Sucre y el comité directivo No.58 PDA Sucre, así mismo, asistir al comité de empalme PDA Córdoba.

PERMANECIÓ EN LA CIUDAD DE:

Versión: 5.0

FIRMA DE QUIEN CERTIFICA CIUDAD Y FECHA DE EXPEDICIÓN

CON EL OBJETO DE:

Montería y Sincelejo.

77094276

Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial

Juan Pablo Serrano Castilla
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Comisión o Autorización:    Interior   Exterior 
 
 
Nombre del Funcionario o Contratista:  
 
 
 
 
          
Fechas de Comisión o Autorización:   
 
 
Rutas de Desplazamiento:  
 
 
Objeto de la Comisión o Autorización de desplazamiento y permanencia: 
 
 
 
 
 
Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: 
 
El martes 15 de febrero al final de la tarde se realiza desplazamiento aéreo a la ciudad de Montería para 
realizar la agenda a desarrollar. Por otra parte, el miércoles 16 de febrero en horas de la mañana se 
realiza el desplazamiento terrestre desde la ciudad de Montería hasta la ciudad de Sincelejo, para 
desarrollar el Comité de Gerencia de Reactivación Económica ³Compromiso por Colombia´ PDA Sucre y 
el Comité Directivo No. 58 PDA Sucre. 
 
En el Comité de Gerencia se presenta el informe de seguimiento proyectos reactivación económica 
³Compromiso por Colombia´, el cual contempla los siguientes proyectos: 
 

MUNICIPIOS PROYECTOS/ACTIVIDADES EJECUTOR 
% AVANCE 
ANTERIOR 

% 
AVANCE 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 
FECHA 
INICIO 

PLAZO 

GALERAS 

AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE GALERAS. 
Valor $7.423.105.309 

ADS 18,3% 20% ejec. 
(15 feb) 

Actualmente el contrato se encuentra 
suspendido, ésta corresponde a la segunda 
suspensión del proyecto la cual se realizó en el 
mes de diciembre debido a que los recursos 
fueron girados por parte del Ministerio, pero el 
municipio se encontraba realizando una 
modificación a la minuta del encargo fiduciario 
para poder realizar posteriormente el 
desembolso a la contratación derivada del 
convenio. El municipio se encuentra realizando el 
trámite del Otro sí y se tiene contemplado el 
reinicio del proyecto para esta semana. 

15/06/2021 8 
meses 

X 

Inicio 

15 02 22 16 02 22 

Final 

Juan Pablo Serrano Castilla 

 

Bogotá – Montería – Sincelejo – Montería – Bogotá. 

Participar en el comité de gerencia reactivación económica PDA Sucre y el comité directivo No.58 
PDA Sucre, así mismo, asistir al comité de empalme PDA Córdoba. 
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SAN LUIS 
DE SINCÉ 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
RED DE COLECTORES Y 

SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES 

PARA EL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL 

CORREGIMIENTO DE 
VALENCIA EN EL 

MUNICIPIO DE SINCÉ. 
Valor $6.896.812.307 

Municipio 
de Sincé 89.98% 

91% ejec. 
(9 feb) 

Se realizó una prórroga al convenio a finales del 
mes de enero dado que el proyecto incluye un 
componente de aseguramiento al cual se le debe 
hacer seguimiento desde el MVCT por tiempo de 
alrededor de 6 meses.  Actualmente se está 
terminando la construcción de los pozos de 
inspección de llegada en la zona de lagunas, se 
abrieron frentes de trabajo para la terminación de 
los canales dentro del predio de las lagunas y 
construcción del emisario final, el municipio 
informa que se tiene contemplado finalizar las 
obras a mediados del mes de marzo. 

21/05/2020 
12 

meses 

 

SINCELEJO 

EXTENSIÓN DE 
REDES DE 

ACUEDUCTO 
PARA EL 

SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 

DEL 
CORREGIMIENTO 

LA GALLERA EN EL 
MUNICIPIO DE 
SINCELEJO. 

Valor 
$3.028.330.628 

Municipio 
de 

Sincelejo 
75.66% 

77.02% 
ejecutado (9 
feb) 80.05% 
programado. 

Se informó al Ministerio la iniciativa de incluir tramos al 
proyecto que no se contemplaban inicialmente, los cuales se 
realizarán en caso de resultar concepto favorable a la 
reformulación con recursos aportados por la Alcaldía, los 
diseños los realiza el operador especializado Aguas de la 
Sabana S.A. E.S.P. y serán revisados por contratista de 
obra, interventoría y apoyo a la supervisión por parte de la 
Secretaría de Infraestructura. Como avance físico ejecutado 
durante la semana N°36 se realizó la instalación de tubería 
de 3´ y 10´ y reposición de pavimento flexible en tramo 
troncal sector Cogasucre.  

21/05/2021 9 meses 

SAN 
BENITO 
ABAD 

CONSTRUCCIÓN 
DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE 
SAN BENITO ABAD 

FASE II. Valor 
$8.199.653.030 

ADS 47,87% 
50,67% 

Ejecutado 
(9 feb) 

En este periodo de ejecución del 03 de febrero al 9 de 
febrero del 2022 se ha adelantaron las actividades de 
excavación en profundidades inferiores a 4 metros para 
suministro e instalación de tubería para colectores de 8´. Se 
cuenta con 2 frentes de obras y otro de figurado para los 
pozos de inspección, el porcentaje de avance en este 
periodo es de 2,80%, se le ha exigido al contratista 
colocarse al día en lo relacionado a la reprogramación de 
obras presentado y aprobado por la interventoría, de igual 
forma, para esto se le solicitó al contratista en comité 
realizado la semana pasada aumentar los frentes de trabajo 
tal como se planteó en el plan de choque presentado. El 
contratista debe presentar la reformulación contemplada 
para el proyecto la próxima semana. 

19/04/2021 9 meses 

 

MUNICIPIOS PROYECTOS/ACTIVIDADES EJECUTOR % AVANCE 
ANTERIOR 

% AVANCE 
ACTUAL OBSERVACIONES FECHA 

INICIO PLAZO 

SAN 
MARCOS 

EXTENSIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO 

EN LA ZONA CENTRO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Valor $2.077.634.662 

ADS 50% 

52% 
ejecutado (9 

feb) 
40.45% prog 

(según 
reprog) 

Esta semana el contratista realizó el 
corte y demolición de pavimento, 
instalación de tubería de 8", y la 
construcción de pozos de inspección. A 
la fecha se han instalado 1030 ml de 
tubería para colectores (63%), 13 pozos 
de inspección (81%) y 50 acometidas 
domiciliarias (20%) y 35 registros 
instalados. Se le solicitó al contratista 
mejorar la señalización en obra, para 
evitar cualquier inconveniente que pueda 
afectar la integridad física del personal 
que transita alrededor de las obras.  

17/09/2021 4 
meses 
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SAN 
MARCOS 

OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES 
DE ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS - FASE II 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 

Valor $14.059.590.015 

ADS 23% 

24% 
Ejec.   (9 
feb) 24% 

prog 

Durante esta semana el contratista 
ejecutó actividades de suministro de 
tubería de 8´ y 16´ para colectores, 
Instalación de acometidas domiciliarias, 
construcción de bases para cámaras de 
inspección. Se le solicitó al contratista 
cumplir a cabalidad con los protocolos de 
bioseguridad. El contratista preparando 
los documentos necesarios para 
presentar la reformulación por el cambio 
en el trazado de algunos tramos 
contemplados que se encuentran sobre 
algunas vías con póliza de estabilidad de 
obras vigente y por el componente de las 
conexiones intradomiciliarias del 
proyecto. 

07/09/2021 12 
meses 

 

MUNICIPIOS PROYECTOS/ACTIVIDADES EJECUTOR % AVANCE 
ANTERIOR 

% 
AVANCE 
ACTUAL 

OBSERVACIONES FECHA 
INICIO PLAZO 

SAN 
MARCOS 

EXTENSIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE 

SAN MARCOS. Valor 
$3.314.683.459 

Municipio 
de San 
Marcos 

100% 100% 

El proyecto se encuentra finalizado en su 
ejecución física, se realizó el 5to y último 
desembolso del proyecto al municipio en el mes 
de diciembre, se tiene firmado un compromiso 
por parte del alcalde del municipio de continuar 
con las instalaciones intradomiciliarias que no 
fueron contempladas dentro del proyecto. Se 
inició el proceso de recolección de información 
para enviarla a MVCT e iniciar la liquidación del 
convenio. 

7/09/2021  

SAN 
ONOFRE 

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
DE RECOLECCIÓN Y 
MANEJO DE AGUAS 

RESIDUALES, 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Y CONEXIONES 
HIDROSANITARIAS 

INTRADOMICILIARIAS, EN 
LAS LOCALIDADES DE 

LIBERTAD Y SABANETICA 
DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE, SUCRE. Valor 

$20.830.274.358 

ADS Etapa 
precontractual 

 

El 1 de diciembre quedó contratado el personal 
que hará parte del comité técnico según los 
lineamientos de la Agencia española para la 
cooperación internacional AECID.  
Se terminaron de evaluar las manifestaciones 
de interés para la conformación de la lista corta 
para la interventoría, la cual quedó conformada 
y se realizó la publicación con la invitación a 
presentar ofertas para las firmas seleccionadas. 
A espera de definir proceso de contratación para 
obra según lineamientos establecidos por la 
AECID.  

17/09/2021  

 

MUNICIPIOS PROYECTOS/ACTIVIDADES EJECUTOR % AVANCE 
ANTERIOR 

% 
AVANCE 
ACTUAL 

OBSERVACIONES FECHA 
INICIO PLAZO 

LA UNIÓN 

AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DE LA CABECERA 

MUNICIPAL DE LA UNIÓN 
SUCRE. 

Valor $ 5.356.002.704 

ADS Etapa 
precontractual 

 

El proyecto se encuentra viabilizado en un 
100%, se suscribió el convenio 
interadministrativo de uso de recursos N° 1138 
para el proyecto y se firmó acta de inicio de éste 
el 23 de noviembre. El martes 18 enero se 
recibieron los CDR´S del proyecto que habían 
sido solicitados a la dirección de infraestructura 
y desarrollo empresarial de MVCT. Se está a 
esperar de recibir CDPs de la fiducia que ya 
fueron solicitados. 
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SINCÉ 

OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO 

DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE SINCÉ DEL 

DEPARTAMENTO DE SUCRE.                    
Valor $8.999.898.000 

ADS Etapa 
precontractual 

 

El municipio hizo envío de las certificaciones 
solicitadas por MVCT respecto a que la tubería 
no pasará por vías que cuenten con póliza de 
estabilidad de obras vigente. Dado esto se firmó 
el acta de inicio del convenio a finales del mes 
de enero y está pendiente solicitar los CDR´S 
del proyecto a la fiducia para iniciar proceso de 
contratación. 

  

 

MUNICIPIOS PROYECTOS/ACTIVIDADES % AVANCE 
ANTERIOR 

% 
AVANCE 
ACTUAL 

OBSERVACIONES FECHA 
INICIO PLAZO 

SAN 
MARCOS 

AMPLIACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE ACUEDUCTO 
DEL CORREGIMIENTO 

CAYO DE LA CRUZ, 
MUNICIPIO DE SAN 

MARCOS. Valor 
$2.653.444.838 

  

El proyecto de encuentra en formulación. Se recibió lista de 
chequeo por parte del evaluador el viernes 11 de febrero 
solicitando ajustes del componente de geotecnia y del 
estudio hidrogeológico del proyecto, lo cual esta se está 
ajustando para enviar y programar reunión para revisión. 

  

SAN 
BENITO 
ABAD 

CONSTRUCCIÓN DE LA 
SEGUNDA ETAPA DEL 

SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE 
SANTIAGO APÓSTOL, 

MUNICIPIO SAN BENITO 
ABAD, DEPARTAMENTO 

SUCRE.                               
Valor $ 9.432.491.863 

  

Se subsanaron todas las observaciones a los diferentes 
componentes del proyecto, el cual entró a comité en MVCT 
la semana pasada y quedó aprobado. Se está a la espera de 
la notificación con concepto técnico favorable por parte del 
ministerio. 

  

 
Desde el MVCT se lideró el respectivo seguimiento a cada uno de los proyectos y compromisos, toda vez 
que dichos proyectos cuentan con recursos Nación de fuente reactivación económica ³Compromiso por 
Colombia´. 
 
Una vez terminado el Comité de Gerencia se da inicio al Comité Directivo No. 58 PDA Sucre, donde 
contamos con la participación de cada uno de los miembros del comité. Así las cosas, se realiza la 
primera presentación donde se presenta el informe de cierre del PDA Sucre para la vigencia 2021, de la 
siguiente manera: 
 
El PEI capítulo 2021 fue aprobado mediante Comité Directivo No. 54 el día 04 de marzo de 2021 por un 
valor de $ 117.524.984.116 M/CTE. 
 

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021 

COMPONENTE TOTAL COMPROMETIDO TOTAL EJECUTADO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

COMPONENTE DE 
ASEGURAMIENTO DE LA 

PRESTACIÓN 
$            6.734.567.201 $                5.234.909.012 78% 
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PLAN DE ASEGURAMIENTO $            1.499.755.189  0% 

COSTOS DEL GESTOR DE ENERO A 
MARZO DEL 2021 $            1.308.703.003 $                 1.308.800.003 100% 

COSTOS DEL GESTOR DE ABRIL A 
DICIEMBRE DEL 2021 $            3.926.109.009 $                 3.926.109.009 100% 

 
x Plan de Aseguramiento de la prestación del servicio, para este instrumento de planeación se 

asignaron $1.499.755.189, del cual se logró tener concepto técnico favorable No. 
2021EE0131741 de fecha 10/11/2021, por valor de $1.127.717.780 fuente SGP Municipios, pero 
su ejecución será en el 2022. 

 
x Costos del gestor se asignaron recursos por valor de $5.234.812.012 provenientes Sistema 

General de Participaciones Departamental, se ejecutó el 100% del valor de los recursos. 
 

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021 

COMPONENTE TOTAL COMPROMETIDO TOTAL EJECUTADO PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

COMPONENTE 
SOCIAL $ 390.000.000 $ 390.000.000 100% 

PLAN DE GESTIÓN 
SOCIAL $ 390.000.000 $ 390.000.000 100% 

 
x Se logró la aprobación del Plan de Gestión Social 2021, su ejecución está proyectada hasta 

marzo de 2022, se está en proceso de realización del informe final de ejecución el cual será 
radicado la primera semana de marzo de 2022. 

 

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021 

COMPONENTE TOTAL 
COMPROMETIDO TOTAL EJECUTADO PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

COMPONENTE DE 
INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 
$       117.850.196.882 $              47.646.823.623 40% 

INVERSIÓN EN 
INFRAESTRUCTURA 

DE AAA 
$        116.364.228.936 $               46.166.011.583 40% 
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PRE INVERSIÓN $                999.630.474 $                    994.474.568 99% 

GESTIÓN PREDIAL $                486.337.472 $                    486.337.472 100% 

 

INVERSIONES POR COMPONENTE - PEI CAPÍTULO 2021 

COMPONENTE TOTAL 
COMPROMETIDO TOTAL EJECUTADO PORCENTAJE DE 

EJECUCIÓN 

COMPONENTE 
AMBIENTAL $               350.000.000 $                    350.000.000 100% 

PLAN AMBIENTAL $                350.000.000 $                    350.000.000 100% 

 
En la segunda presentación, se presentó una inversión de 119 mil millones para el Plan Estratégico 
Institucional del 2022. Esto fortalecerá calidad del agua potable y ampliación de la cobertura del sistema 
para sus habitantes. 
 

 
Figura1. PEI 2022. 

 

  

Fecha: 16/02/2022. 
Comité de Gerencia PDA Sucre. 

Fecha: 16/02/2022. 
Comité de Gerencia PDA Sucre. 
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Fecha: 16/02/2022. 
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre. 

Fecha: 16/02/2022. 
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre. 

 

  

Fecha: 16/02/2022. 
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre. 

Fecha: 16/02/2022. 
Comité Directivo No. 58 PDA Sucre. 

 
Conclusiones y recomendaciones: 
 
El agua y el saneamiento son una prioridad en Sucre, por ello, con soluciones de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, desde el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, seguiremos trabajando de 
manera articulada con el departamento de Sucre, para mejorar la calidad de vida de los sucreños. 
 
NOTA: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los canales habilitados para acceder 
a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades 
pertinentes en caso de ocurrencia. 
 
 
Juan Pablo Serrano Castilla 
C.C. 77.094.276 
 
 
 
Gloria Patricia Tovar Álzate 
Directora de Infraestructura y Desarrollo Empresarial. 


