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ACTA No. 01 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Ciudad, 24 de mes de junio de 2022 

HORA: De 10:00 a 11:00 horas 

LUGAR: Virtual  

ASISTENTES: Empresa Celcia SA – Consultoría – Interventoría (Obras por 
Impuestos). 
Santiago Victoria Sierra - CELSIA 
Paola Zambrano 
Claudia Vidal – Coordinadora consultoría IGEI 
David Andrés Torres 
Leidy Johana Gómez – WSP Interventoría  
William Ricardo Niño – WSP Interventoría 
Diana Sánchez – Ing. Hidráulica consultoría IGEI 
Julio Cuesta Olave, Evaluador Líder VASB 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: Elaboración de los estudios de prefactibilidad relacionados con las 

alternativas de abastecimiento de agua para las veredas del consejo 
comunitario de La Toma, Suarez – Cauca.  

DESARROLLO: 
 
1. Se presenta la información base y población futura utilizada para el proyecto. 
2. Se discuten las fuentes de información.  
3. Se presenta propuesta por parte del grupo de diseño IGEI e interventoría.  
4. Se indica que el proyecto cuenta con antecedentes del acueducto regional Morales – 

Suarez y por tanto se ha recomendado tener proyecto por partes, según ART, etc. 
5. Población beneficiada la comunidad de la Toma, Suarez - Cauca.  
6. El VASB indica la necesidad de contemplar la normatividad rural RAS 0844 de 2018.  
7. El Consultor indica las alternativas propuestas a la fecha.  
8. Respecto de lo anterior, la consultoría manifiesta que se revisará lo expuesto.  

 
COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Avanzar en los estudios de prefactibilidad 
que serán socializados en el futuro  

Estructurador 
CELSIA -
Consultoría IGEI – 
Interventoría WSP 
Colombia  

Se estima en 
la semana 
entre 13-
17/06/22  
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FIRMAS: 
Registro de asistentes.  
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Julio Cuesta Olave  
Fecha: 24-06-2022 


