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ACTA DE ASISTENCIA TÉCNICA N° 1 
    
FECHA: 18 de julio de 2022 
    
HORA: 2:30   a.m. 
    
LUGAR: Medio Virtual 
    
ASISTENTES: Leonardo Guerrero Laverde - VASB 
 Karen León Aroca, Alcaldesa Municipal Gachancipá 
 Edwin Casallas, Secretario de Planeación Municipio 

de Gachancipá 
 Lorena Jara – Sec. Planeación Mpal 
 Leopoldo Peña – EPC 
 Angie López – EPC 
 Sergio Martín – EPC 
 Francisco Javier León - EPC 
  
TEMA DE LA REUNIÓN: 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
FASE I OBRAS PRIORITARIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
GACHANCIPÁ - CUNDINAMARCA 
 
ORDEN DEL DIA:      
Permisos de intervención de vías nacionales con ANI 
    
Antecedentes:       
Proyecto con radicado MVCT 2018ER0098291 
El proyecto fue radicado en 2020 con la información en medio físico, se obtuvo copia 
digital suministrada por la Consultoría de E&D, luego es necesario que EPC 
confirme que la evaluación recibida por el evaluador de manos del consultor de E&D 
corresponde a la información radicada inicialmente en físico.  
    
Temas tratados:           
Los permisos de cruce de la vía Tunja-Sogamoso con ANI se encuentran en firme 
con el respectivo acto administrativo por parte de esa entidad. 
El permiso de cruce de línea férrea se encuentra en trámite con la entidad nacional 
competente. 
    
Notas y consideraciones finales:         
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El proyecto fue radicado en 2020 con la información en medio físico, se obtuvo copia 
digital suministrada por la Consultoría de E&D, luego es necesario que EPC 
confirme que la evaluación recibida por el evaluador de manos del consultor de E&D 
corresponde a la información radicada inicialmente en físico. 
    
Compromisos (Si aplica):      
Compartir la información digital del proyecto, actualmente disponible en el VASB 
para que EPC confirme la completitud y pertinencia de la información.  
    
 

Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

Compartir la información 
digital del proyecto 

Leonardo Guerrero - VASB 26/07/2022 

Revisión y confirmación de 
pertinencia de la 
información digital 

EPC  30/07/2022 

   

   

 
 
FIRMAS:  
 

 
 
 
 
Anexos: 
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Elaboró: Leonardo Nicolás Guerrero Laverde - Contratista MVCT   
 
 
 
 
Fecha: 23/02/2022 

 
 


