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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 06 de octubre de 2022 

HORA: 8:30 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Oscar Jiménez - A&A de Pereira 
María Doris Herrera – A&A de Pereira 
Miguel Ángel Castro – VASB - MVCT 
Eduardo Cañas – VASB - MVCT 
Paola Tibaquira - VASB – MVCT 
Karla González - MVCT 
Mayra Martínez – SP – VASB - MVCT 
John Marroquín - SP - VASB – MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB - MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Evaluación proyecto: CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y 
DOSQUEBRADAS 

 
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 06 de octubre de 2022 a partir de las 8.30 A.M. se 
realiza esta reunión para verificar el avance en la consolidación del proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS 
CIUDADES DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS”; por parte del ministerio participan el 
ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones, el ingeniero John Marroquín, la ingeniera Mayra 
Martínez, la Dra. Karla González  y la ing. Paola Tibaquira; por parte de A&A de Pereira el 
ingeniero Oscar Jiménez entre otros; una vez comprobada la conexión de los participantes, 
el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la reunión.  

 
2. Desarrollo: Esta reunión se programó para exponer por parte de A&A la 

necesidad y justificación de la reformulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL PARA LAS CIUDADES DE PEREIRA Y 
DOSQUEBRADAS”, soportado en el hecho de la variación considerable (aumento) del 
valor del dólar y el incremento en los precios de materiales e insumos requeridos para la 
ejecución e implementación del proyecto; ante esto, los funcionarios de A&A de Pereira 
(responsables del proyecto) manifiestan que se debe actualizar el valor del proyecto y una 
vez se tenga el costo actual se plantee la ejecución de una fase, la cual se ejecutaría con 
el presupuesto que se cuenta según la viabilización dada el 11 de noviembre de 2021. 
 
Ante esto el ingeniero Miguel Ángel Castro, el ingeniero Iván Suescún y el ingeniero John 
Marroquín recalcan en la necesidad de garantizar la funcionalidad de la fase o etapa 
propuesta, la cual debe estar refrendada por la consultoría, interventoría y supervisión de 
los estudios, de igual manera exponen que se quedan atentos a la entrega de los 
productos correspondientes a la actualización del presupuesto y la información 
documental, técnica y ambiental (si es necesario actualizar o modificar las Resoluciones 
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y/o licencias ambientales proferidas) sobre la fase propuesta a realizar, para poder 
proceder a su revisión y proferir algún comentario al respecto. 
 
Desde A&A de Pereira se comprometen a atender lo solicitado y presentar los soportes 
documentales, técnicos y ambientales solicitados. 
 

El ingeniero Suescún reitera la disposición del equipo evaluador de la subdirección de proyectos 
para atender cualquier inquietud sobre el proyecto y que quedará atento de la remisión de la 
información para proceder a su validación y programar las mesas de trabajo que se consideren 
necesarias. 
 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
 
 
 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Brindar asistencia técnica SP-VASB-MVCT Cuando sea 
requerida 

2 Presentar la documentación soporte de la 
reformulación 

A&A de Pereira Lo más pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 06/10/2022 
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