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ACTA No. 01 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 27 de octubre del 2022 

HORA: De 15:00 a 15:30 horas 

LUGAR: Bogotá D.C. 

ASISTENTES: Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación De Proyectos Mvct. 
Juan pablo, Ingeniero de Apoyo a la formulación Alcaldía 
Jairo Figueroa, Secretario de planeacion. 
Álvaro Marino, Ingeniero de apoyo estructuración del proyecto (Aguas 
de Sucre) 

INVITADOS: N/A 

  
ORDEN DEL DIA: 
 

Mesa de trabajo para la socialización de los resultados de la revisión documental 
preliminar del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO 
DE SUCRE 

 
DESARROLLO: 
 
 
1. Se inicia la reunión por medio del Ingeniero Mateo Apraez, revisor documental 

preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. 
Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es que desde el equipo de 
evaluación de proyectos se pueda dar a conocer a la entidad formuladora los 
requerimientos encontrados como resultado de la revisión documental preliminar del 
proyecto presentado. 

2. Acto seguido el Ingeniero Mateo Apraez realizó la presentación de los documentos 
radicados ante el mecanismo de viabilización correspondientes al proyecto 
“CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA  DE ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO 
DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE”, el 
estado actual de los sistemas y finalmente expuso los documentos que fueron 
requeridos y que la entidad se debe comprometer a subsanar para poder continuar con 
el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el 
proyecto y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 0661/2019. Es 
importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno de los 
requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 16 documentos y 3 
recomendaciones. 

3. Posteriormente, La Entidad formuladora del proyecto se compromete a subsanar los 
requerimientos en un término no mayor a 5 días hábiles a partir de la fecha. 

4. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes manifestando 
agradecimiento por la gestión de ambas partes. 
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COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 De acuerdo con la información brindada 
subsanar la totalidad de los documentos 
faltantes 

Alcaldía de 
Corozal- Sucre 

01/11/2022 

 
FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de 
asistentes. 
 
 
 
Elaboró: Mateo Apraez 
Fecha: 25 de octubre del 2022  
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ANEXOS 

 

 

1. Resumen

Título de la reunión MESA DE TRABAJO- PRESENTACION DE REQUISITOS FALTANTES PROYECTO COROZAL- SUCRE

Participantes que asistieron 6

Hora de inicio 25/10/22, 2:54:55 p. m.

Hora de finalización 25/10/22, 3:37:19 p. m.

Duración de la reunión 42m 24s

Tiempo medio de asistencia 25m 54s

2. Participantes

Nombre Primera uniónÚltima salida Duración de la reunión Correo electrónico Id. de participante (UPN) Rol

Mateo Felipe Apraez Portilla 25/10/22, 3:03:52 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 33m 27s MApraez@minvivienda.gov.co MApraez@minvivienda.gov.co Organizador

JAIRO FIGUEROA 25/10/22, 3:03:57 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 33m 22s Moderador

Juan Pablo Chávez (ADS) (Invitado) 25/10/22, 3:07:08 p. m.25/10/22, 3:07:14 p. m. 6s Moderador

Ing Alvaro Marino (Aguas de Sucre) (Invitado) 25/10/22, 3:07:39 p. m.25/10/22, 3:37:15 p. m. 29m 35s Moderador

Jairo Figueroa 25/10/22, 3:07:40 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 29m 38s Moderador

Juan Pablo Chávez (ADS) (Invitado) 25/10/22, 3:07:59 p. m.25/10/22, 3:37:16 p. m. 29m 17s Moderador

3. Actividades de la reunión

Nombre Hora de conexiónHora de salida Duración Correo electrónico Rol

Mateo Felipe Apraez Portilla 25/10/22, 3:03:52 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 33m 27s MApraez@minvivienda.gov.co Organizador

JAIRO FIGUEROA 25/10/22, 3:03:57 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 33m 22s Moderador

Juan Pablo Chávez (ADS) (Invitado) 25/10/22, 3:07:08 p. m.25/10/22, 3:07:14 p. m. 6s Moderador

Juan Pablo Chávez (ADS) (Invitado) 25/10/22, 3:07:59 p. m.25/10/22, 3:37:16 p. m. 29m 17s Moderador

Ing Alvaro Marino (Aguas de Sucre) (Invitado) 25/10/22, 3:07:39 p. m.25/10/22, 3:37:15 p. m. 29m 35s Moderador

Jairo Figueroa 25/10/22, 3:07:40 p. m.25/10/22, 3:37:19 p. m. 29m 38s Moderador


