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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 09 de noviembre de 2022 

HORA: 10:00 P.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Verónica de Castro Gómez - Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo 
Caribe 
Daniel Ordoñez – Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe 
Karam Nassif Abuita - Puerta de Oro-Empresa de Desarrollo Caribe 
Omar Bermeo – VASB -MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones -  VASB - MVCT 

 
  
ORDEN DEL DIA: Asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN DEL 

COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL 
DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA 

 
1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
 
DESARROLLO: 
 

1. Saludo: El día de hoy 09 de noviembre de 2022 a partir de las 10:00 
PM. se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN 
DEL COLECTOR DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL 
DISTRITO DE BARRANQUILLA, en cumplimiento de los condicionamientos 
generados en el comité realizado el 12 de noviembre de 2021, en el cual se le dio 
concepto favorable condicionado. Específicamente en la información sobre el 
predio en el que están proyectadas las EBARes y los trámites de permisos 
ambientales ante la CRA.  
  
Por parte del equipo evaluador y la subdirección de proyectos del viceministerio, 
participa la ingeniera Mayra Martínez y los ingenieros John Marroquín e Iván Darío 
Suescún Quiñones, por parte de Puerta de Oro, Empresa de Desarrollo Caribe, la 
doctora Verónica de Castro y por parte de Triple A los ingenieros Genoveva 
Montenegro y Luis Correa.  
 
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero Suescún 
saluda y se da inicio a la reunión.  
 

 
2. Desarrollo: Esta reunión se programó con el fin de verificar el estado 

de formulación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE 
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ALCANTARILLADO DE LA ZONA OCCIDENTAL DEL DISTRITO DE 
BARRANQUILLA”, dentro del proceso de evaluación definido en la Resolución 
0661 del 2019; en atención a los condicionamientos generados en el comité 
realizado el 12 de noviembre de 2021, para lo cual el ingeniero Suescún del VASB 
-MVCT expone inquietudes y observaciones, como resultado de la revisión de los 
productos presentados desde Barranquilla, La Dra. Veronica de Puerta de Oro 
manifiesta tener claras las observaciones e inquietudes expuestas y se 
compromete a remitir todos los productos solicitados antes del 25 de noviembre de 
2022 para que los componentes del proyecto puedan ser trasladados al equipo 
evaluador para su revisión. 
 
Se revisó y aclaró inquietudes con respecto a los condicionamientos al 
componente predial, ante lo cual, el Dr. Bermeo aclaró inquietudes y desde Puerta 
de Oro se comprometieron a remitir los ajustes lo más pronto posible. 
El ingeniero Suescún reitera las observaciones pendientes por subsanar y que 
quedaron en remitir antes del 22 de noviembre de 2022. 
 
Desde la entidad territorial manifestaron tener claras las inquietudes y 
requerimientos y se comprometen a cumplir con los compromisos acordados y 
remitir los productos en las fechas definidas. 
 
 

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se 
tomo en los pantallazos de las intervenciones. 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Remitir la totalidad del proyecto para poder 
proceder a la validación por parte del 
equipo evaluador. 

Puerta de Oro - 
Barranquilla 

Antes del 22 
de noviembre 
de 2022 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha:  09/11/2022 
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