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ACTA No. 10 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Ciudad, 23 de noviembre de 2022 

HORA: De 16:00 a 17:00 horas 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: ESANT S.A ESP– PDA Santander 
Ing. Sebastián Ariza – PDA 
Ing. Andrés F. López – Coordinador PDA 
Ing. Diego Calderón – Coordinador consultoría  
Topógrafo - Consultoría 
Ing. Jesús Castro – Esp. Topografía VASB 
Julio Cuesta Olave, Evaluador Líder VASB 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: 
 
1. Revisión de documentos pendientes proyecto Acueducto y alcantarillado Albania 

Santander. 
 

DESARROLLO: 
 
1. Se realiza exposición breve de los documentos pendientes por aprobación de la 

especialidad de topografía.  
2. El consultor reconoce que la información de amarres solicitada por el VASB no se 

tiene y por tanto se indica que la única forma de obtenerlos es con otro trabajo de 
campo. Explica el consultor que el topógrafo inicial ya no se encuentra trabajando con 
la empresa toda vez que ha fallecido y no se han podido tener los datos crudos 
solicitados.  

3. Componente de topografía ajustada conforme lineamientos técnicos del IGAC y la 
resolución 0661 de 2019. Aún no se ha recibido la información a lo cual se 
comprometió el consultor con una nueva fecha de entrega de 20 a 25 días en el mes 
de diciembre de 2021. Para validación por parte del VASB y coordinación de una 
nueva mesa de trabajo en caso de existir claridades.  

4. Respecto de los anterior, el PDA manifiesta que se revisará lo expuesto y se dará 
respuesta en la mayor brevedad posible.  
 

COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 Presentar los ajustes de cada componente 
de topografía y validar su incidencia en la 

Consultoría Por definir - 
se estima en 
20 días.  
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información del componente de 
presupuesto.   

 
 
 
 
FIRMAS: 
Registro de asistentes.  
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Julio Cuesta Olave  
Fecha: 23-11-2022 


