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ACTA No.  
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 12 de diciembre de 2022 

HORA: 10:00 A.M. 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Hugo García – Consultoría 
Edwin Quiñonez - Consultoría 
Fabian Álvarez – Sec . Obras Saldaña 
Juan Carlos Restrepo - MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - SP - VASB – MVCT 

  
ORDEN DEL DIA: Reunión de asistencia técnica con respecto al proyecto CONSTRUCCIÓN 

Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y 
DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SALDAÑA -TOLIMA 

1. Saludo 
2. Desarrollo  

 
DESARROLLO: 

1. Saludo: El día de hoy 12 de diciembre de 2022 a partir de las 10:00 A.M. 
estaba programada esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION 
DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA, en cumplimiento 
de los lineamientos y diferentes etapas de evaluación, definidos en la Resolución 0661 de 
2019. 
El equipo evaluador expone las observaciones y los aspectos a tener en cuenta, 
específicamente en el diseño estructural, para lo cual, el ingeniero Juan Carlos Restrepo 
del MVCT expone las observaciones a atender e interactúa con el diseñador del equipo 
consultor. 
El ingeniero Suescún recalca sobre la necesidad de la vinculación de la interventoría a 
estas reuniones y que los productos que remita el formulador deben estar avalados por 
esta y por la supervisión designada por la entidad territorial. 
 
Como conclusión se programa una nueva reunión para revisar los avances en los ajustes 
al diseño estructural, la cual se realizará el jueves 15 de diciembre a las 10 AM. 

 
Desde la consultoría y el municipio de Saldaña manifestaron tener claras las 
observaciones y procederán a atenderlas, remitiendo los ajustes solicitados antes del 16 
de diciembre de 20222. 

 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los participantes se tomo en los 
pantallazos de las intervenciones. 
 
COMPROMISOS  

# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados por el equipo evaluador Municipio de Saldaña - 
Tolima 

16 de diciembre 
de 2022 
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2 Realizar una nueva reunión – diseño estructural MVCT – VASB – 
Municipio de Saldaña - 
Consultoría 

15 de diciembre 
de 2022 

 
FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 12/12/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 


