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ACTA No. 05 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 14 de diciembre de 2022 

HORA: De 9:00 a 10:00  horas 

LUGAR: Bogotá D.C 

ASISTENTES: Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT 
Erick Torres, Director de consultoría 
Daniel Vásquez Ayala, Secretario de Planeación Barranco de Loba 
Manuel Bayter, Alcalde municipal de Barranco de Loba 

INVITADOS: Ginna Rincón, Asesora Ministerio de vivienda 

  
ORDEN DEL DIA: 
 

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos al proyecto: 
“CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINETO DE AGUAS RESIDUALES 
PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES 
Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, 
BOLÍVAR” 
 

DESARROLLO: 
 
1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental 

preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. 
Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es conocer el estado de avance 
de los requerimientos realizados al proyecto; Esto con el fin de poder surtir 
correctamente la etapa revisión preliminar la cual debe ser subsanada con prontitud. 

2. Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte realizó la presentación de los documentos 
pendientes por subsanar una vez realizada la verificación de los requerimientos   
correspondientes al proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMINETO 
DE AGUAS RESIDUALES PTAR Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO (REDES Y EBAR) PARA EL CASCO URBANO EN 
EL MUNICIPIO DE BARRANCO DE LOBA, BOLÍVAR”, finalmente manifestó que la 
entidad territorial se debe comprometer a subsanar la completitud de los requisitos 
para poder continuar con el trámite de evaluación y así surtir la primera etapa de 
evaluación, con el fin radicar el proyecto en la modalidad de evaluación por 
requerimientos y designar un evaluador líder de acuerdo con la Resolución 
0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado de cada uno 
de los requerimientos que para esta oportunidad fueron en total 4 documentos. 
Finalmente, desde el Municipio de Barranco de Loba y su consultoría se 
comprometieron a subsanar los requerimientos en un término no mayor a 5 días 
hábiles a partir de la fecha. 

3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes 
manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes. 
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COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 
 
 
 
 
 
2 

De acuerdo con la información brindada 
subsanar la totalidad de los documentos 
faltantes. 
 
 
 
Realizar evaluación paralela por parte del 
evaluador líder de la subdirección de 
proyectos 

Municipio de 
Barranco de Loba y 
su consultoría 
 
 
 
Evaluador líder 
asignado 

28/12/2022 
 
 
 
 
 
28/12/2022 

 
 
FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de 
asistentes. 
 
 
Elaboró: Marlon David Olarte Tangarife 
Fecha: 14 de diciembre de 2022.  
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ANEXOS 

 
 

 


