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ACTA No. 02 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 23 de enero de 2022 

HORA: De 10:00 a 11:00  horas 

LUGAR: Bogotá D.C 

ASISTENTES: Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT 
Jose David Pacheco, Jefe planeación proyectos PDA CORDOBA 
Gina Rincón, MVCT 

INVITADOS: Marlon Olarte 

  
ORDEN DEL DIA: 
 

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos y 
retroalimentación de las subsanaciones del proyecto: “ACUEDUCTO INTERVEREDAL 
DEL MUNICIPIO DE VALENCIA CORREDOR MATA DE MAIZ, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA” 
 

DESARROLLO: 
 
1. Se da inicio a la reunión por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental 

preliminar, quien solicito hacer presentación formal de cada uno de los participantes. 
Acto seguido, manifestó que el objetivo de la reunión es conocer el estado de avance 
de los requerimientos realizados al proyecto; Esto con el fin de poder surtir 
correctamente la etapa revisión preliminar la cual debe ser subsanada con prontitud. 

2. Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte realizó la presentación de los documentos 
pendientes por subsanar una vez realizada la verificación de los requerimientos   
correspondientes al proyecto “ACUEDUCTO INTERVEREDAL DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA CORREDOR MATA DE MAIZ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, 
finalmente manifestó que la entidad territorial se debe comprometer a subsanar la 
completitud de los requisitos para poder continuar con el trámite de evaluación y así 
surtir la primera etapa de evaluación, con el fin radicar el proyecto en la modalidad de 
evaluación por requerimientos y designar un evaluador líder de acuerdo con la 
Resolución 0661/2019. Es importante mencionar que se realizó un análisis detallado 
de cada uno de los requerimientos entregados que para esta oportunidad fueron en 
total 19 documentos. El PDA se compromete a enviar los documentos y a generar una 
nueva fecha para realizar una mesa de trabajo en componente predial. 

3. Finalmente se realiza el cierre de la reunión por parte de los participantes 
manifestando agradecimiento por la gestión de ambas partes. 
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COMPROMISOS (Si aplica) 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 De acuerdo con la información brindada 
subsanar la totalidad de los documentos 
faltantes. 
-Enviar fecha para realizar mesa de 
seguimiento del componente predial. 

PDA Cordoba y 
Municipio Valencia 

27/01/2022 

 
FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de 
asistentes. 
 
 
Elaboró: Mateo Apraez 
Fecha: 23 de enero de 2022.  
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ANEXOS 

 
 

 
 


