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ACTA No. 
 
DATOS GENERALES  
 

FECHA: 07 de febrero de 2023 

HORA: 09:00 A.M. 

LUGAR: Asistencia técnica Virtual - Teams 

ASISTENTES: Carlos A. Suescún – Secretario de Planeación de Sotaquira 
Martha Torres – DEINPRO – Consultoría. 
Iván Darío Suescún Quiñones -SP-VASB-MVCT 
 

  
ORDEN DEL DIA: CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO 

CENTRO POBLADO EL MANZANO, MUNICIPIO DE SOTAQUIRA-
BOYACÁ  

 
1. Saludo 
2. Desarrollo 

 
DESARROLLO: 

1. Saludo:  El día de hoy 07 de febrero de 2023 se desarrolla está 
reunión; en la cual participa el equipo evaluador de la SP-VASB -MVCT liderada 
por el ingeniero Iván Darío Suescún Quiñones, el ingeniero Carlos A. Suescún por 
parte del municipio de Sotaquira - Boyacá y profesionales de DEINPRO, 
consultoría del proyecto, una vez corroborada la conexión de todos los 
participantes, el ingeniero Suescún saluda a los participantes y se da inicio a la 
reunión.  

2.   Desarrollo:  El ingeniero Suescún toma la palabra y expone a los 
participantes que el motivo de esta reunión es brindar asistencia técnica a los 
funcionarios de Sotaquira – Boyacá y los demás profesionales de la consultoría e 
interventoría con respecto a la formulación y presentación de proyectos ante el 
comité evaluador del ministerio. Hace precisión sobre la normatividad que regula la 
presentación de proyectos (0661 de 2019, 0330 de 2017, RAS rural 844 de 2018, 
Resolución 844 de 2018 de la CRA, NSR-10, etc), hace énfasis en los siete 
componentes que constituyen la correcta formulación según la Resolución 0661 de 
2019(Documental, legal, Institucional, técnico, financiero, ambiental y predial). 
Hace énfasis en la necesidad  de agilizar las gestiones ambientales del proyecto 
ante CORPOBOYACA, ya que, se va a solicitar el concepto favorable del proyecto 
y ante esto los trámites ambientales mínimo deben estar en curso ante la 
corporación ambiental, de igual manera se recalcó sobre la necesidad de atender 
los lineamientos definidos por la ANI ante la solicitud del permiso de intervención 
de la vía férrea con el proyecto. 
 
Ante esto, la consultoría hace entrega de los radicados de los trámites ambientales 
y de la solicitud ante la ANI de intervención de la franja de la vía férrea (Bogotá – 
Belencito).  
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Se revisa en detalle la manera como se debe organizar el proyecto para antes de 
exponerse ante el comité la solicitud del concepto favorable condicionado al predio 
de ubicación de la PTAR.   

 
Desde el municipio y la consultoría manifiestan tener claro lo expuesto y hacen 
entrega del proyecto consolidado, organizado por componentes y adjuntando el 
presupuesto actualizado de este. 
 
El ingeniero Suescún manifiesta que revisará lo recibido y de no haber más 
observaciones se procederá a presentar el proyecto ante el comité. 
 

Debido a que la reunión se realizó de manera virtual, se toma la evidencia de la 
participación a través de los pantallazos de la reunión. 
 
COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 
cumplimiento 

1 Revisar los productos presentados y 
programar la presentación ante el comité 

Equipo evaluador Lo más pronto 
posible 

 

FIRMAS:  
Elaboró: IDSQ 
Fecha: 07/02/2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 3 de 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 


