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CIUDAD Y TERRITORIO Fecha: 11/02/2022
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Cédigo: GDC-F-01

ACTA No. 03
DATOS GENERALES
FECHA: Bogota, 13 de Febrero de 2023
HORA: De 11:00 a 12:00 horas

LUGAR: Bogotad D.C

ASISTENTES: | Marlon Olarte, Contratista, Grupo Evaluacion de proyectos MVCT
Hernan Gutiérrez — secretario planeacion La Virginia
Luisa Bedoya — Profesional ESP La Virginia

INVITADOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

Mesa de trabajo para conocer el estado de avance de los requerimientos al proyecto:
“CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE REDES MATRICES Y TANQUE DE
ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUAS A LAS ZONAS DE
EXPANSION Y AL SECTOR DE LA VARIANTE, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA”

DESARROLLO:

1. Se da inicio a la reunién por medio del Ingeniero Marlon Olarte, revisor documental

preliminar, quien solicito hacer presentacion formal de cada uno de los participantes.
Acto seguido, manifestd que el objetivo de la reunion es conocer el estado de avance
de los requerimientos realizados al proyecto; Esto con el fin de poder surtir
correctamente la etapa revision preliminar la cual debe ser subsanada con prontitud.
Acto seguido el Ingeniero Marlon Olarte realiz6 la presentaciéon de los documentos
pendientes por subsanar una vez realizada la verificacion de los requerimientos
correspondientes al proyecto “CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA DE REDES
MATRICES Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL ABASTECIMIENTO DE
AGUAS A LAS ZONAS DE EXPANSION Y AL SECTOR DE LA VARIANTE,
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA”, finalmente manifestdé que la entidad territorial se debe
comprometer a subsanar la completitud de los requisitos para poder continuar con el
trAmite de evaluacién y asi surtir la primera etapa de evaluacion, con el fin radicar el
proyecto en la modalidad de evaluacién por requerimientos y designar un evaluador
lider de acuerdo con la Resolucién 0661/2019. Es importante mencionar que se
realiz6 un andlisis detallado de cada uno de los requerimientos que para esta
oportunidad fueron en total 4 documentos. Por lo tanto, desde el municipio y la
empresa de servicios publicos se comprometieron a subsanar los requerimientos en
un termino de 5 dias habiles.
Finalmente se realiza el cierre de la reunibn por parte de los participantes
manifestando agradecimiento por la gestion de ambas partes.
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COMPROMISOS (Si aplica)

# Compromiso Responsable Fecha limite
de
cumplimiento
1 | De acuerdo con la informacion brindada | Secretaria de 20/02/2023
subsanar la totalidad de los documentos | planeacion La
faltantes. Virginia y la
Empresa de
Servicios Publicos
de La Virginia

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral de
asistentes.

Elabor6: Marlon David Olarte Tangarife
Fecha: 13/02/2023
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ANEXOS
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LISTA DE DOCUMENTOS REQUERIDOS

1 Certificacion de funcionalidad e integralidad del proyecto por parte del disefiador, en el formato
= presentado por el MVCT (Formato 9 del Anexo 1de |a resolucion 0661 de 2019). Falta firma de
interventoria.

Z Informe de revision y aprobacién del proyecto por componente o especialidad por parte de la

interventoria de los estudios y disefios, que incluya las observaciones y recomendaciones realizadas para

el cumplimiento normativo por especialidad, asi como la certificacién de conformidad con el disefio.

COMPONENTE PREDIAL

3. Plano predial con la afectacién predial actualizada.

4. La certificacién de predios y servidumbres emitida por la Entidad con la totalidad de los campos

A — debidamente diligenciados, en el formato presentado por el MVCT (Formato 8 del anexo 1de la
Resolucién 0661 de 2019).

Marlan David Otarte Targarite

GRACIAS

ol (Colombia) $ Accesibilidac: es necesario in
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