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ACTA No. 02 
 

1-2022-166 OPTIMIZACIÓN Y EXTENSION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO RURAL 
DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO NUEVO, LAS GUAMAS Y EL CHIQUI EN EL 

MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 

DATOS GENERALES 
 

FECHA: San Pelayo – Córdoba, 25 de mayo de 2023 

HORA: De 15:30 horas a 17:45 horas 

LUGAR: Reunión presencial en el sitio del proyecto 

ASISTENTES: José Alonso Andrade – Secretario de Planeación e infraestructura 
Leidys Chadid García – Ingeniero apoyo consultoría 
Jonh Jaír Marroquín – Especialista presupuestal MVCT 
Jesús Antonio Castro – Especialista topografía MVCT 
Néstor Fabián Romero – Evaluador del proyecto – Grupo de 
Evaluación del MVCT 

 
  
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación de los asistentes. 
2. Análisis del estado general del proceso de viabilización 
3. Reconocimiento de campo a los sitios proyectados de obra.  
4. Definición de compromisos 

 
DESARROLLO: 
 

Se desarrolla la segunda mesa de trabajo convocada con el objeto de analizar y 
revisar el estado del proceso de viabilización, el proceso de subsanación, ajuste 
y/o actualización; así como adelantar un reconocimiento en campo del área del 
proyecto, la población involucrada y los componentes proyectados dentro del 
alcance, todo dentro del proceso de evaluación y viabilización del proyecto 1-
2022-166 OPTIMIZACIÓN Y EXTENSION DEL SISTEMA DEL ACUEDUCTO 
RURAL DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO NUEVO, LAS GUAMAS Y EL 
CHIQUI EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 

Se hace una presentación de los asistentes, las cuáles corresponde con la 
relación que se describe en el encabezado de la presente acta de mesa 
presencial. No hace presencia ningún representante de la interventoría. 

El evaluador del proyecto hace una relatoría de las acciones que se han 
adelantado hasta la fecha, tales como la generación de observaciones para 
algunos componentes y la solicitud de ajustes y/o subsanaciones al mismo. 
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Se otorga la palabra al señor secretario de planeación quien saluda nuevamente a 
los presentes y hace una descripción general de la situación del municipio y aclara 
que se trata de un proyecto de carácter rural, ya que las comunidades a beneficiar 
se localizan en tres centros poblados que seguidamente se visitarán. Cuenta que 
el proyecto utilizará parte de la infraestructura urbana existente pero con un 
componente de captación independiente para hacer más autónomo el sistema y 
optimizar el sistema actual urbano que se ve afectado por el suministro a dichos 
centros poblados. 
 
Se recuerda el alcance general del proyecto, los cuales incluyen un sistema la 
impulsión Captación desde el río Sinú - PTAP Prefabricada ubicada en Puerto 
Nuevo, y desde allí las conducciones y redes de distribución de los corregimientos 
de Puerto Nuevo, Las Guamas y El Chiqui. 
 
Barcaza flotante sobre el Río Sinú. La captación de agua en el río Sinú se 
realizará mediante una barcaza flotante ubicada en el costado derecho del río, con 
un caudal de operación similar a la capacidad de bombeo, la cual es de 9.6 l/s. 
Esta estructura contará con dos bombas de eje horizontal de 5 caballos de fuerza 
cada una, de las cuales una es de respaldo. 
 
Sistema de Bombeo Captación en el Río Sinú. La línea de impulsión 
proyectada que conduce el agua captada desde la Captación en el Río Sinú hasta 
la PTAP Puerto Nuevo que será la encargada de abastecer la zona rural de 
municipio de San Pelayo. 
 
Línea de impulsión. Se proyecta una línea de 100 mm en PVC, L=7300 m, la 
cual presenta un trazado sobre la troncal que atraviesa San Pelayo y llega a la 
PTAP proyectada en Puerto Nuevo. 
 
Planta de tratamiento de agua potable prefabricada. Dentro del diseño de la 
planta de tratamiento compacta se tuvieron en cuenta los siguientes procesos: 
Desarenador - Coagulación/floculación – Decantación – Filtración - Dosificación de 
químicos. 
 
Redes de distribución. Se proyecta la optimización y ampliación de las redes de 
distribución de la zona rural de Puerto Nuevo, Las Guamas y El Chiqui del 
municipio de San Pelayo – Córdoba, para esto se proyectaron redes en diámetros 
de 3”y 4”. 
 
Descrito lo anterior, se procede a dar inicio al recorrido de campo, para lo cual se 
define que se empezará por el punto de captación sobre el río Sinú que se localiza 
dentro del casco urbano, de allí se visitará el predio en donde se localiza 
actualmente un tanque de almacenamiento superficial que trae agua del sistema 
urbano actual y un tanque elevado de distribución que se alimenta por bombeo. 
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Finalmente, un recorrido por las vías sobre las que irán las redes de distribución 
hacia los tres centros poblados.  
 
De parte del especialista de topografía, se pone de presente algunas falencias e 
inconsistencias que hay en las memorias; de igual manera en el componente 
presupuestal, el especialista del ministerio manifiesta la importancia de aportar los 
soportes para la extracción de materiales y temas asociados a los transportes y a 
la disposición, que puedan impactar los valores del proyecto.  
 
 
COMPROMISOS 
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 

cumplimiento 

1 La entidad formuladora allegará la 
subsanación de los componentes del 

proyecto que están en proceso de ajuste, 
para revisión del ministerio; se allegará la 

documentación pertinente a los 
componentes predial, ambiental e 

institucional. 

Alcaldía 03 de junio de 
2023. 

2 El ministerio remitirá la semana siguiente, 
las observaciones de los componentes 

pendientes para que el consultor proceda 
con los ajustes respectivos. Se programa 
mesa de trabajo en dos semanas (6 de 

junio) 

 
 

MVCT 

 
 

07 de junio 
2023 

    
 

Agotado el tema de la reunión, se levanta a las 17:45 horas del día 25 de mayo de 
2023. 

Elaboró: Néstor Fabián Romero Braga – grupo de Evaluación    

Fecha: 29-05-2023 
 

 

 
 
FIRMAS: 
 
Se adjunta listado de asistencia. 
 

ANEXOS 
 
Registro fotográfico 
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Escalinata existente al punto exacto definido para la captación, la cual consistirá en una barcaza flotante que 
tomará el agua del río Sinú y será impulsada hasta la PTAP que se construirá en la zona de tanques, a la 
salida del casco urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área en el que se localiza un tanque de almacenamiento superficial y un tanque elevado de distribución, los 
cuáles serán optimizados con el proyecto para mejorar sus condiciones estructurales y funcionamiento 
hidráulico. En este lote de terreno se localizará la PTAP. El tanque elevado de la izquierda será demolido. 
. 
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Estado actual del tanque de almacenamiento, que en el presente recibe agua tratada proveniente del sistema 
urbano, pero que, por la falta de operación de los equipos de bombeo, no es distribuida a los usuarios. La 
población por su cuenta y riesgo extrae el agua del referido tanque y lo transporta hasta sus casas para el 
consumo. Este tanque será optimizado y su función pasará a la de almacenamiento de agua tratada 
proveniente de la PTAP a localizar en el mismo predio, para ser impulsada hasta el tanque elevado, desde 
donde por gravedad llegará a los usuarios de los 3 centros poblados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




