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ACTA No. 02 

 

DATOS GENERALES  

 

FECHA: 02 de agosto de 2023 

HORA: De 14:30 a 15:30 horas 

LUGAR: Bogotá D.C 

ASISTENTES: Mateo Apraez, Contratista, Grupo Evaluación de proyectos MVCT. 

Fernando Robles, representante legal del consorcio estudios 

Cerinza. 

Nidia Rodríguez, secretaria de Planeación alcaldía de Cerinza.  

INVITADOS: N/A 

  

ORDEN DEL DIA: 

 

Mesa de trabajo para la socialización del avance de subsanación de la 

documentación requerida faltante del proyecto: CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR 

PRINCIPAL Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO 

DE CERINZA. 

 

DESARROLLO: 

 

1. La reunión fue iniciada por el Ingeniero Mateo Apraez, quien se desempeña 

como revisor documental preliminar, y solicitó una presentación formal de cada 

uno de los participantes. Acto seguido, expresó que el propósito de la reunión 

consistía en revisar el avance de la subsanación del proyecto por parte del 

municipio dado que no se cumplió con la fecha pactada inicialmente. 

2. Seguidamente, la Entidad formuladora expone uno a uno los documentos 

subsanados. 

3. Finalmente se concluye que la entidad formuladora del proyecto a avanzado en 

la subsanación del 60% de la documentación requerida faltante, por lo que se 

otorga 10 días hábiles para la presentación total del 100% de la documentación 

solicitada. 

4. Finalmente, se llevó a cabo la clausura de la reunión por parte de los 

participantes, expresando su gratitud por la colaboración de ambas partes. 
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COMPROMISOS  

 

# Compromiso Responsable Fecha límite 

de 

cumplimiento 

1 Atender todos los requerimientos faltantes 

y observaciones en un plazo no mayor a 

diez (10) días hábiles. 

 

Alcaldía municipal 

CERINZA-Boyacá 

 

 

17/08/2023 

 

FIRMAS: En anexos se comprueba asistencia de las personas indicadas en el numeral 

de asistentes. 

 

 

 

Elaboró: Mateo Apraez 

Fecha: 02 de agosto del 2023  
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ANEXOS 

 

 

 


