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ACTA No. 10 

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 05 de agosto de 2023 

HORA: 09:00 A:M 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Raúl Salas – Consultoría 

Ramiro Achuri - EMPITALITO 
Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT 

INVITADOS:  

 

  
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo: 

2. Evaluación del proyecto 2-2018-62 CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA 

LIBERTAD Y BAJO SOLARTE MUNICIPIO DE PITALITO. 

 

DESARROLLO: 
 

1. Saludo: El día de hoy 05 de septiembre de 2023 a partir de las 09:00 AM. 

se realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto 
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 

PLUVIAL DEL SECTOR ALDEA DE LA LIBERTAD Y BAJO SOLARTE 
MUNICIPIO DE PITALITO, en cumplimiento de la normatividad que regula 
la presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua 

Potable.   
 

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder del equipo 
evaluador de la DIDE – VASB y el equipo consultor y funcionarios de 
EMPITALITO, responsables de la formulación del proyecto. 

  
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero 

Suescún saluda y se da inicio a la reunión.  
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2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de 
manera general el estado de evaluación del proyecto, explica cómo debe 
estar organizado en sus siete componentes (Documental, legal, 

institucional, técnico, presupuestal, ambiental, predial) y que todos los 
productos deben está firmados por la consultoría, la interventoría y la 

supervisión de proyecto. Se revisa de manera específica el estudio y 
diseño hidráulico. 

   

Desde el municipio de Pitalito, Huila y la consultoría manifiestan tener 
claro lo expuesto por el equipo evaluador y procederán a realizar los 

ajustes y remitir lo solicitado. 
 

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los 

participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones. 
 

 
COMPROMISOS  

 
  No.         Compromiso          Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir el proyecto debidamente 
organizado y con los ajustes 
solicitados 

EMPITALITO La semana del 04 al 08 de 
septiembre de 2023 

2    

3    

 

FIRMAS:  

 
 
 
Elaboró: Iván S. 
Revisó:  
Fecha: 05/09/2023 
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