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ACTA No. 12 

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 09 de octubre de 2023 

HORA: 03:00 P:M 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: Fabián Buitrago – Girón ESP  

Andrés Guerra – Ofc. Catastro Girón 
Carlos Álvarez – Girón   
Rocío Viveros – VASB - MVCT 

Mayra Martínez – VASB – MVCT 
Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT 

INVITADOS:  

  

ORDEN DEL DIA: 
 

1. Saludo: 

2. Evaluación del proyecto CONSTRUCCION DE LA LINEA DE IMPULSION, 

COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE 

ALCANTARILLADO DE LA CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO 

DE GIRÓN - DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – 

LLANADAS) 

 
DESARROLLO: 

 

1. Saludo: El día de hoy 09 de octubre de 2023 a partir de las 03:00 PM. se 
realiza esta reunión para verificar el estado del proyecto CONSTRUCCION 

DE LA LINEA DE IMPULSION, COLECTOR DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y OPTIMIZACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
CARRERA 26, PARA EL SECTOR SUR DEL MUNICIPIO DE GIRÓN - 

DEPARTAMENTO DE SANTANDER, VIA ZAPATOCA (BAHONDO – 
LLANADAS), en cumplimiento de la normatividad que regula la 

presentación y formulación de proyectos de Saneamiento Básico y Agua 
Potable.   
 

Participan el ingeniero Iván Suescún Q. Evaluador Líder y la doctora Rocío 
Viveros, del equipo evaluador; y funcionarios de la alcaldía de Girón -

Santander; (lista de asistencia). 
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Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero 
Suescún saluda y se da inicio a la reunión.  

 
2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar el 

estado de atención al condicionamiento sobre el componente predial del 
proyecto, ante la expectativa que una vez gestionen los recursos del 
proyecto, este pueda se viabilizado o ejecutado. 

Desde Girón informan sobre las gestiones que han venido adelantando 
para desenglobar el lote donde está ubicada la PTAP de Nuevo Girón para 

garantizar la titularidad sobre el área donde se va a adecuar la impulsión. 
La doctora Rocío Viveros les da las recomendaciones sobre la 
normatividad a tener en cuenta en el procedimiento y así lograr en menor 

tiempo la gestión requerida 
 

Desde Girón y Girón ESP manifiestan tener claro lo expuesto por el equipo 
evaluador y procederán a gestionar lo pedido y esperan antes del 20 de 
octubre de 2023 tener y remitir al ministerio el producto solicitado. 

 
Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los 

participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones. 
 
COMPROMISOS  

 
  No.         Compromiso          Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 

1 Remitir los ajustes solicitados  Girón – Santander – 
Girón ESP 

20 de octubre de 2023 

 

FIRMAS:  
 
Elaboró: Iván S. 
Revisó:  
Fecha: 09/10/2023 
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