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ACTA MESA DE TRABAJO No. 2 – Seguimiento a los proyectos: 

 
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL III DEL 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES 
SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 

GUAJIRA 
 

Y 
 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL II DEL 
ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES 

SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA 

 
 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, 9 de noviembre de 2023 
HORA: De 2:30 pm a 4:30 pm, 2 horas 
LUGAR: Reunión virtual. 
ASISTENTES: German A. Naranjo Faccini, Especialista Hidráulico, Grupo 

de Evaluación de proyectos VASB. 
 
Felipe Gómez, Asesor de la Alcaldía de Riohacha. 
 
Francisco Silvera, Asesor de la Alcaldía de Riohacha. 

INVITADOS: felipegomeza@gmail.com 
fsilvera.ch@gmail.com 
planeacion@riohacha-laguajira.gov.co 
willvides@hotmail.com 

 
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Mesa de seguimiento al proceso de subsanación a los proyectos 

CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL III DEL ALCANTARILLADO Y 
DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN DE LA 
UNIDAD FUNCIONAL II DEL ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN 
DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA, donde el municipio presenta sus avances o inquietudes 
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sobre las observaciones realizadas al momento por el MVCT, para que se 
pueda dar las claridades o recomendaciones para su ajuste y 
complementación. 

 
DESARROLLO: 

 
Esta mesa de trabajo virtual se desarrolló el jueves 9 de noviembre de 2023, 
iniciando a las 2:30 a.m., con la finalidad que el municipio presente el avance 
en la subsanación de los proyectos CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD FUNCIONAL 
III DEL ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN DIFERENTES SECTORES DEL 
DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA y CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD FUNCIONAL II DEL ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL EN 
DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA. 
 
Se inicia con el saludo y la presentacion de los asistentes, luego de lo cual, el 
Ingeniero Naranjo pregunta sobre los avances realizados al proyecto, ante lo 
que el ingeniero Gomez del Municipio manifiesta que al momento no se tienen 
inquietudes sobre las observaciones y que se encuentran en proceso de 
complementación de los proyectos, con lo cual se procede a definir una nueva 
mesa de seguimiento para el 12/12/2023 en la cual se pueda mostrar el avance 
realizado o se presenten inquietudes que se encuentren dentro del proceso de 
subsanación. Con lo cual se da por terminada la mesa de trabajo. 
 
COMPROMISOS (Si aplica) 

 
  No.         Compromiso Responsable Fecha límite de 

cumplimiento 
      1 Coordinar la siguiente 

mesa de seguimiento. 
MVCT / 

Municipio 
12/12/2023 

 
 

FIRMAS: Se presentan a manera de firmas la imagen de la reunión 
evidenciando la presencia de los asistentes: 
 

http://www.minvivienda.gov.co/


 
 

 

 
 

Página 3 de 3 
Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia   
Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                                                             
www.minvivienda.gov.co 

 
FORMATO: ACTA  

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 
Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01 

 
 
Elaboró: German A. Naranjo F. – Grupo de Evaluación VASB-MVCT. 
Fecha: 17/11/2023 
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