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FECHA 23Oct2023 
N° DE 

COMISIÓN 
01 

N° DE COMISIÓN 
SIIF No aplica 

 
NOMBRE DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA: ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS 

TIPO DE VINCULACIÓN: CONTRATISTA 

DEPENDENCIA: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS 

 

DE MANERA ATENTA INFORMO QUE CUMPLÍ CON LA COMISIÓN O DESPLAZAMIENTO ASIGNADA EN LOS 
SIGUIENTES TÉRMINOS: 

COMISIÓN/ AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO INTERIOR X EXTERIOR  

RUTA Y FECHAS DE COMISIÓN O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO: 
 

 
 

DESDE 
 

HASTA 
 RUTA 

DD MM AA 
 

DD MM AA 
 

            
18 10 2023 

 
19 10 2023 

 
BOGOTA – CÚCUTA – BOGOTA 

        

         

 
OBJETO DE LA COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 
Realizar visita de seguimiento al proyecto denominado “Optimización sistema acueducto veredas 
La Colorada, La Rampachala y El Salto Municipio El Zulia (Norte de Santander)”, identificado con 
código Sigevas 2-2019-15. 
 

 
INFORME DE COMISIÓN Y/O AUTORIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO 

 
El proyecto “Optimización sistema acueducto veredas La Colorada, La Rampachala y El Salto 

Municipio El Zulia (Norte de Santander)”, identificado con código Sigevas 2-2019-15, presenta 
los datos generales que se indican a continuación. 
 
Viabilización: Comité Técnico VASB No. 15 de fecha 25 de marzo de 2021 

Reformulación 01: Comité Técnico VASB No. 45 de fecha 17 de agosto de 2021. 
Justificación Ref. 01: Incremento del precio del acero desde la fecha de viabilización en abril 
2021, hasta la fecha de la reformulación 1 en agosto 2021; igualmente necesidad de inclusión 

en el alcance de 2 pasos elevados adicionales en longitud de 12m, toda vez que el INVIAS no 
autorizó la ubicación de la tubería del proyecto en la franja vial localizada entre la berma y el 
guarda rueda existente, ni permitió el anclaje de la tubería nueva a los pontones existentes. 
También fue solicitado incluir el sistema de desinfección para la PTAP. Por último, se incluyó en 
el cálculo de la administración del AIU de la obra, tasas tributarias locales no consideradas en la 
viabilidad original. Teniendo en cuenta que el plan financiero de la primera reformulación al 
proyecto requirió del aporte de recursos por parte del municipio por valor de Ciento Cincuenta 

Millones de Pesos ($150.000.000), se aportó el CDP No. 06 22001 de fecha 22 de junio de 2021 
emitido por la Alcaldía Municipal de El Zulia; de igual forma, se aportó constancia expedida por 
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el Gestor del PDA de Norte de Santander SAPSB, donde certificó la disponibilidad de recursos del 
SGP del Departamento para concurrir a la financiación del proyecto. 
Ejecutor: Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación del Norte de 

Santander «SAPSB»  
Estado del proyecto: En ejecución 
Avance Físico: Ejecutado Acumulado 83%, Ejecutado Programado 83%. 
Avance Financiero: Ejecutado Acumulado 70% ($2.915.897.642), Ejecutado Programado 70%  
($2.915.897.642). 
 

 

Desarrollo o reseña de los principales temas abordados: 
 
El proyecto tiene designado como Ejecutor a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento 
Básico SAPSB de la Gobernación del Norte de Santander, en su calidad de Plan Departamental 
para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento ─ PDA Norte de Santander. 
Se contó con la presencia de la SAPSB (Ejecutor), Municipio de El Zulia (Norte de Santander), 

Contratistas de Construcción e Interventoría de Construcción. Se desarrolló una revisión 
conjunta del estado actualizado del alcance, plazo y valor del proyecto, según se expone a 
continuación. 
 
Sobre el Alcance 
 
El Ejecutor reporta el siguiente estado para cada uno de los componentes del proyecto. 

 

Componente 

Viabilizado Ejecutado 
Por 

Ejecutar % 
Avance 
Físico 

Unidad de 
Medida 

Cantidad 
[1] 

Cantidad 
[2] 

[1]-[2] 

Captación de fondo tipo galería filtrante 
Q=7L/s 

und 1 1 0 100% 

Línea de aducción tubería PVC RDE 26 D=3” m 333 333 0 100% 

PTAP tipo FIME Q=3.5L/s und 1 1 0 100% 

Tanque de almacenamiento semienterrado 
V=136m

3
 

und 1 1 0 100% 

Línea conducción tubería PVC RDE 26 D=3” m 1.140 940 200 83% 

Redes distribución tubería PVC D=3” m 10.346 8.446 1.900 81% 

Redes distribución tubería PVC D=2” m 694 578 116 83% 

Pasos elevados L=40m und 2 2 0 100% 

Pasos elevados L=80m und 3 2 1 67% 

Pasos elevados L=12m und 2 0 2 0% 

Conexiones domiciliarias acueducto. Incluyen 
caja y micromedidor. 

und 130 71 59 54% 

 
Las obras que presentan un avance físico del 100%, tendrán su puesta en marcha una vez 
concluya el plazo de ejecución contractual del contrato de obra derivado. 

 
En la Figura N° 1 se puede observar gráficamente una localización general de los componentes 
del proyecto. 
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Figura 1. Plano localización general del proyecto 

 

 
 

Las obras que no han sido ejecutadas a la fecha, corresponden al ramal de acueducto de la 
vereda La Colorada, donde se ubican los pasos elevados 5, 6 y 7, obras que requieren de un 
permiso subvial por parte del Instituto Nacional de Vías «INVIAS». Dicho permiso inició su 
trámite en marzo 2022, y culminó trámite de expedición en Octubre 2023, con la trazabilidad 
que se describe a continuación. 
 

El 22 de marzo de 2022 (radicado INVIAS 276343), el Municipio de El Zulia (Norte de 
Santander) solicita a INVIAS la expedición de un permiso de uso de zona de vía para la 
instalación de tubería en D=3” entre el PR inicial 48+335 y el PR final 50+143, de la vía que 
comunica al Municipio de El Zulia con Sardinata, con código 7009 de la ruta nacional 70, el cual 
comprende la construcción de 3 pasos elevados y 1.6 km de red de distribución. 
 

El 27 de septiembre de 2022 INVIAS Territorial envía a su sede nacional en Bogotá, concepto de 
viabilidad al permiso solicitado, para trámite final. 
 
El 03 de octubre de 2022, INVIAS Territorial informa a la Secretaría de Agua Potable y 

Saneamiento Básico «SAPSB» de la Gobernación del Norte de Santander, haber comunicado a 
INVIAS Nacional su concepto de viabilidad el día 27 de septiembre de 2022. 
 

El 29 de noviembre de 2022 INVIAS Nacional emite observaciones a la documentación 
presentada, y las comunica a la SAPSB. 
 
El 05 de enero de 2023 el Municipio de El Zulia brinda respuesta a INVIAS Nacional, respecto de 
las observaciones de fecha 29 de noviembre de 2022. 
 
El 10 de enero de 2023 la SAPSB reenvía igualmente a INVIAS Nacional la respuesta dada a las 

observaciones del 29 de noviembre de 2022 (radicado INVIAS 2163 de fecha 10 de enero de 
2023). 
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El 18 de enero de 2023 la SASB envía correo electrónico a INVIAS Nacional, solicitando 
información sobre el estado del trámite. 

 
El 13 de febrero de 2023 INVIAS Nacional informa verbalmente al Constructor, observaciones 
respecto de la documentación aportada. 
 
El 14 de febrero de 2023, la SAPSB da respuesta a INVIAS Nacional respecto de las precitadas 
observaciones verbales.  

 

El 14 de febrero de 2023 INVIAS Nacional solicita a la Alcaldía Municipal de El Zulia (oficio DT-
NSA 7427), incluir todos los documentos asociados al trámite del permiso en un Drive digital. 
 
El 17 de febrero de 2023 la Alcaldía Municipal de El Zulia remite lo anteriormente solicitado a la 
SAPSB.  
 

El 23 de febrero de 2023, la SAPSB remite a INVIAS Nacional, el Drive digital solicitado. Esta 
actividad incluyó nueva recolección de firmas por parte de INVIAS Territorial y Alcalde Municipal 
de El Zulia, a solicitud la autoridad vial. 
 
El 24 de febrero de 2023 INVIAS Territorial envía a INVIAS Nacional (memorando 13519), 
información aportada en la subsanación.  
 

El 22 de marzo de 2023 SAPSB solicita a INVIAS Territorial mediante correo electrónico, 
información actualizada respecto del estado del trámite en que se encuentra el permiso de uso 

de zona de vía.  
 
El 27 de marzo de 2023 mediante correo electrónico enviado por INVIAS a SAPSB (comunicación 
SRT 15321), la autoridad vial informa que existen observaciones en materia de estructuras, 

geotecnia y geología. No obstante, éstas no fueron anexadas. La SAPSB solicita le sean 
adjuntados los anexos. 
 
El 29 de marzo de 2023 INVIAS envía a la SAPSB los anexos de la comunicación INVIAS SRT 
15321, con lo cual se da inicio a la revisión del documento, y proyección de respuesta con apoyo 
de la Consultoría del proyecto. 
 

El 24 de mayo de 2023 la SAPSB remite a INVIAS Nacional, respuesta a las observaciones 
realizadas bajo radicado de entrada INVIAS 51043. A la fecha la SAPSB se encuentra a la espera 
de pronunciamiento por parte de la autoridad vial. 
 

El 03Oct2023 es expedida la Resolución INVIAS N⁰ 003485 con el “Permiso de Uso de Zona de 
Vía” mediante el cual se autoriza al Municipio de El Zulia, para la construcción de los 3 pasos 
elevados para la tubería de conducción de acueducto en la vereda La Colorada. 

 
En este punto, el Municipio de El Zulia, informa que el 04 de octubre de 2023 mediante oficio 
Rad INVIAS 2023S-VNSA-010045, dicha autoridad vial notificó al Alcalde Municipal de dicho acto 
administrativo. El Municipio, a fin de atender el requerimiento INVIAS de entregar la Póliza de 
Garantía para amparar los trabajos que se efectúen en el proyecto, inicia el 17 de octubre de 
2023 el proceso de selección de Contratación de Mínima Cuantía N° ALC-MC-064-2023, cuyo 

objeto es "ADQUISICION DE POLIZA QUE GARANTICE EL CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 
NÚMERO 003485 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2023 EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE 
VÍAS -INVIAS, LA CUAL CONCEDE UN PERMISO PROVISIONAL DE USO DE ZONA DE VÍA A LA 
ALCALDÍA DE EL ZULIA NORTE DE SANTANDER", a través del cual el Municipio comprará la 
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póliza exigida por INVIAS, por un valor de $4.566.541. Dicho proceso de selección puede 
evidenciarse en Secop I en la dirección electrónica https://bit.ly/40my9hd. El 18 de octubre de 
2023 se produjo el cierre del precitado proceso de selección, y se encuentra actualmente en 

proceso de adjudicación, para continuar luego con la firma del Contrato respectivo, y la 
suscripción de Acta de Inicio para su ejecución. 
 
Por lo anterior, el Ejecutor se encuentra a la espera del pago de la precitada póliza de garantía 
por parte del Municipio y su envío a la autoridad vial, a fin de poder dar orden de inicio de los 
trabajos pendientes en la vereda La Colorada. 

 

Sobre el valor 
 
El Ejecutor reporta que este proyecto no requiere de recursos económicos a los actualmente 
dispuestos para cumplir con el alcance previsto en el oficio de viabilidad MVCT. Por tal motivo 
sus contratos derivados de obra e interventoría de obra, no requieren de adición a su valor 
actual. En ese mismo orden de ideas, no se requiere de reformulación ante MVCT, con motivo de 

incremento al plan financiero del proyecto, o por algún otro motivo. 
 
Sobre el plazo 
 
El Ejecutor reporta que tiene previsto acometer los trabajos pendientes de ejecución en la 
vereda La Colorada, durante los meses de diciembre 2023 y enero 2024, en consideración al 
tiempo que se encuentra empleando el Municipio para el pago de la póliza requerida por INVIAS, 

y de su remisión formal a esta autoridad vial. 
 

En este orden de ideas, el MVCT recuerda que dados los tiempos que informa el Ejecutor como 
necesarios para ejecutar, y liquidar, la contratación derivada de obra e interventoría de obra del 
proyecto, resulta imprescindible prorrogar la duración del Convenio de Uso de Recursos «CUR» 
862-2021, cuyo actual vencimiento se encuentra previsto para el 29 de diciembre de 2023, 

según Otrosí 03. 
 
COMPROMISOS 
 
El Ejecutor se compromete a remitir la documentación requerida para prorrogar el CUR 862-
2021, inmediatamente cuente con una fecha cierta de inicio de actividades para el frente de obra 
vereda La Colorada, lo cual depende directamente de la fecha de entrega de la póliza de 

garantía, por parte del Municipio al INVIAS. De esta forma, determinando la fecha cierta de 
terminación del plazo de ejecución del contrato de construcción, se podrá estimar objetivamente 
con documentación cierta, la fecha previsible de terminación de la duración del CUR, la cual 
abarca la ejecución y la liquidación de la contratación derivada. 

 
Nota: Se ha socializado frente a las entidades territoriales, beneficiarios o partes interesadas los 
canales habilitados para acceder a los planes, programas y/o proyectos del MVCT y la no 

existencia de tramitadores y se exhorta a denunciar a las entidades pertinentes en caso de 
ocurrencia. 
 
 

 

 
 

 

https://bit.ly/40my9hd
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EL PRESENTE DOCUMENTO SE FIRMA POR LAS PARTES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LA ENTIDAD 

JEFE INMEDIATO / SUPERVISOR DEL CONTRATO FUNCIONARIO O CONTRATISTA 

FIRMA  FIRMA 
 

NOMBRE JAIRO YESID PINZÓN FRANCO NOMBRE ALEX FERNANDO DUQUE RAMOS 

 
Nota: En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o complementen, le informamos que usted puede conocer la Resolución 0783 de 2021 
"Por la cual se adopta la Política de Tratamiento de los Datos Personales" del Ministerio de Vivienda, Ciudad 
y Territorio, a través del siguiente link: 
https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf 

https://www.minvivienda.gov.co/sites/default/files/normativa/0783_2021.pdf

