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ACTA No. 03 

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 08 de noviembre de 2023 

HORA: 03:00 P:M 

LUGAR: Reunión virtual - Teams 

ASISTENTES: José Javier Herrera - FINDETER  

Tomás Oliveros – PDA Sucre 
John Marroquín – VASB – MVCT 
Mayra Martínez – VASB - MVCT 

Iván Darío Suescún Quiñones - VASB – MVCT 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: 

 

1. Saludo: 

2. Evaluación del proyecto AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAMPUÉS, 

DEPARTAMENTO DE SUCRE 

 
DESARROLLO: 

 

1. Saludo: El día de hoy 08 de noviembre de 2023 a partir de las 03:00 PM. 
se realiza esta reunión para aclarar inquietudes a FINDETER (ejecutor), 

con respecto al alcance y soportes del proyecto AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO SEGUNDA ETAPA DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, en cumplimiento de la 

normatividad que regula la presentación y formulación de proyectos de 
Saneamiento Básico y Agua Potable.   

 
Participan el ingeniero Iván Suescún Q. El ingeniero John Marroquín y la 
ing. Mayra Martínez por parte del VASB, José Javier Pérez por parte de 

FINDETER y Tomás Oliveros por parte del PDA de Sucre; (lista de 
asistencia). 

  
Una vez comprobada la conexión de los participantes, el ingeniero 
Suescún saluda y se da inicio a la reunión.  
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2. El ingeniero Suescún informa que esta reunión se realiza para revisar de 
manera general el proyecto en mención en atención a inquietudes 
expuestas desde FINDETER; del ing. José Javier Herrera de FINDETER 

expone que ya están recibidos y revisados los soportes presentados por 
el PDA se Sucre y que solo queda una inquietud con respecto a la 

validación de cotizaciones que garanticen el costo actual del proyecto. 
El ingeniero Marroquín hace la explicación al respecto y se queda en el 
compromiso de realizar la validación y ajustes correspondientes y remitir 

ese producto a Findeter. 
 

Dado que la reunión se realizó de manera virtual, la evidencia de los 
participantes se tomó en los pantallazos de las intervenciones. 

 

COMPROMISOS  
 

  No.         Compromiso          Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Remitir producto presupuestal SP - VASB  15 de noviembre de 2023 

 

FIRMAS:  
 
Elaboró: Iván S. 
Revisó:  
Fecha: 08/11/2023 
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