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ACTA No. 01 

NOVIEMBRE 2023 

VISITA DE ALISTAMIENTO ESTRATEGIA SOCIAL EN EL MARCO DE 
CONVENIO CUR 1366-2023 PROYECTO “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1-DEPARTAMENTO CESAR”  

 

 
DATOS GENERALES  

 

FECHA: 07 de noviembre del 2023 

HORA: De 2:00 a.m. a 5:00 p.m. 

LUGAR: Municipio de El Copey - Cesar 

ASISTENTES: ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA 
Profesional Especializada – SDE - MVCT 

PHANOR DUQUE QUINTERO 
Contratista - Subdirección de Proyectos - MVCT 
MARIA PAZ SOLANO 

Profesional de apoyo social PDA - Cesar 

INVITADOS: Actores institucionales Municipio de El Copey 

 
  

ORDEN DEL DIA: 

 

Tema 1. Presentación de estrategia de Acompañamiento Social en el marco del Convenio 

CUR 1366 de 2023, identificación de condiciones actuales del municipio respecto a la 

ejecución del proyecto.  

 

 

DESARROLLO: 

 

Conforme a lo programado, se llevó a cabo socialización de la estrategia de 

acompañamiento social a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial, en el 

marco de convenios CUR, para ello, se contó con la participación y asistencia de actores 

institucionales del Municipio de El Copey, contando con el acompañamiento del apoyo a 

la supervisión a cargo del seguimiento del convenio 1366-2023 por parte de la 

subdirección de proyectos del MVCT, denotando los siguientes aspectos:  
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1) Se socializó de forma detallada con los actores involucrados (Alcalde, Secretario 

de Infraestructura, Personero, Presidente de Concejo Municipal), cada uno de los 

momentos a desarrollar dentro de la estrategia de acompañamiento social, 

destacando la importancia de garantizar la participación ciudadana y la 

trasnpartencia de la gestión y de los recursos públicos, asi como de fortalecer las 

capacidades y aptitudes de las comunidades para la sostenibilidad de las 

infraestructuras y la apropiación de los servicios públicos domiciliarios, al 

respecto, el Alcalde encargado, manifestó que al tratarse de una necesidad 

sentida por parte de la comunidad, este proyecto ha sido esperado con gran 

receptividad y tanto la comunidad como los actores institucionales se encuentran 

en espera del inicio del mismo.  

 

2) Se detalló el proceso a desarrollar durante el segundo momento de la estrategia 

social, el cuál consiste en verificar y acompañar la socialización de inicio de obra, 

espacio en el cual se espera lograr la conformación de la veeduría ciudadana 

conforme a lo dispuesto en la ley 850/2003, por ello, se recomienda que la 

divulgación y convocatoria al evento se efectué por un medio de amplia difusión 

conforme a lo dispuesto en la norma, en el evento se contará con el apoyo y 

acompañamiento del personero Municipal, quien en reprentación del ministerio 

público se compromete a brindar las orientaciones y capacitaciones que sean 

necesarias para el fortalemiento de la comunidad y del comité veedor, a su vez, 

procedera con diligencia en el reconocimiento de la veeduríaa, siempre y cuando 

cumplan con los criterios legales al respecto. 

 

3) Por cuenta de esta cartera ministerial, se menciona la importancia de dar 

celeridad al trámite del proceso de transformación empresarial de la empresa 

prestadora de servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del municipio, 

concibiendo que se invertirán recursos públicos de la nación en la ejecución del 

proyecto, y es imperioso que se logre definir el tema, para evitar inconvenientes 

tanto en la operación como en la prestación del servicio, pues de acuerdo a 

información suministrada por el PDA, existe contrato 042/21, cuyo objeto es 

"CONSULTORIA PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS MUNICIPIOS 

DE ASTREA Y EL COPEY, DEPARTAMENTO DEL CESAR, y a partir de allí, surgieron 

los productos necesarios para la liquidación de la empresa actual y la constitución 

del nuevo prestador en cumplimiento de los aspectos normativos y lo dispuesto 

por la superintendencia de servicios públicos domiciliarios.  
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De lo anterior, el Alcalde encargado, mencionó que en el mes de marzo del 2023 se 

radicó proyecto de tranformación al concejo municipal y hasta la fecha no fueron 

dadas las facultades para proceder con los trámites pertinentes para tal fin.  

 

Respecto al tema en cuestión, el presidente del Concejo Municipal indicó que la 

negativa en el trámite, obedeció a desacuerdos en las facultades socilitadas por el 

Alcalde Municipal, al respecto, el Alcalde encargado propone presentar nuevamente 

el proyecto, para revisión del concejo, entendiendo que actualmente se encuentran 

en sesiones ordinarias. Esperando subsanar el tema previo al inicio de las labores 

contructivas del proyecto. 

 

En consecuencia, se insta a las partes a establecer acuerdos que procuren el 

bienestar de la comunidad y que brinde soluciones adecuadas en pro del desarrollo 

del municipio, reiterando la importancia del acatamiento de los aspectos juridicos y 

técnicos requeridos para tal fin.  

 

Una vez aclarado el estado de la tranformación institucional por parte de los actores 

institucionales, el apoyo a la supervisión por cuenta del MVCT,  indaga sobre el estado 

actual de los procesos que adelanta el municipio para el inicio de la ejecución física del 

proyecto “OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DEL CASCO 

URBANO DEL MUNICIPIO DE EL COPEY FASE 1, MUNICIPIO DE  EL COPEY - CESAR”, 

evidenciando acorde a la información suministrada por el municipio que, el proyecto está 

en proceso de adjudicación de la contratación derivada, donde se tiene adjudicada la 

obra al CONSORCIO OTOÑO según acta de adjudicación de fecha 20 de septiembre de 

2023, y se está a la espera de adjudicar la interventoría para el 11 de noviembre después 

de surtir el proceso de evaluación final de las propuestas y que estas cumplan con los 

requisitos establecidos en el proceso CMA-007-2023, también se tiene el proceso LP-

011-2023 el cual esta en estado borrador, con el fin de contratar la “CONSTITUCIÓN DE 

UN ESQUEMA FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DEL CONVENIO DE USO DE RECURSOS N° 1366, CELEBRADO ENTRE 

EL MUNICIPIO DE EL COPEY, Y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO”. 

 

En conclusión, se espera definir el proceso contractual y una vez se cuente con la 

interventoria y el contratista de obra, se procedera a realizar la respectiva programación 

para la socialización de inicio de obra y desarrollo del segundo momento de la estrategia 

social a cargo de la Subdirección de Desarrollo Empresarial (SDE), y se espera respuesta 

por parte del municipio en torno a la tranformación institucional de la actual empresa 

prestadora de servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo.  
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COMPROMISOS (Si aplica) 
 

  No.         Compromiso          Responsable 
Fecha límite de 

cumplimiento 

      1 

Presentación de 

proyecto de 

Transformación 

Institucional a 

Concejo Municipal 

 Municipio El Copey 

Tercera semana del 

mes de noviembre de 

2023. 

2 

Acompañamiento y 

asistencia técnica en 

el componente social  

MVCT Permanente. 

 
FIRMAS: 

 
 
 
 

      

ANDREA DEL PILAR MANTILLA RUEDA. 

Profesional Especializado. SDE 

MVCT -    VASB  
 

 

 

 

_________________________ 

PHANOR DUQUE QUINTERO 

Contratista - Subdirección de Proyectos -

MVCT 

 
 

 

  
MARIA PAZ SOLANO 

Profesional de Apoyo Social PDA-Cesar 
 

 

Elaboró: Andrea del Pilar Mantilla Rueda, funcionaria - Phanor Duque Quintero, Contratista 
Fecha: 07 noviembre del 2023 

 
 
Nota: A la presente acta se anexa listado de asistencia, que data la presencia de los mencionados. 
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Fotografía 1. Alcalde, Personero y presidente del concejo Copey, Supervisor y Gestión Social PDA-Cesar, Apoyo a la Supervisión y 

Gestión Social MVCT 

 

 
Fotografía 1. Alcalde, Personero y Secretario de infraestructura Copey, Supervisor y Gestión Social PDA-Cesar, Apoyo a la 

Supervisión y Gestión Social MVCT 
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