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ACTA DE REUNIÓN 22 de enero de 2024 

 
 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: Barbacoas, 22 de enero de 2024 

HORA: De 3:00pm a 5:00pm 

LUGAR: Secretaría de Planeación-Barbacoas, Nariño 

ASISTENTES: Juan David Londoño G – Apoyo a la Supervisión – Minvivienda  
José Mauricio Quiñones-Secretario de Planeación Barbacoas 
Edwin Ceballos – PDA Nariño 
Jairo Narváez – Director de Interventoría 
Cristian Solarte – Residente de Interventoría 
 

INVITADOS: No aplica 

  

ORDEN DEL DÍA: 

 
1. Plan de acción 
2. Cronograma de Hitos. 

3. Permiso de Ocupación de Cauce y Concesión de Agua 
 

DESARROLLO: 
 

1-PLAN DE ACCIÓN 
 
Tareas Pendientes y Compromisos 
 

• Acta Parcial de Obra No.3- Registro de Firmas de FIA, de nuevos funcionarios. 

• Estructuración Plan de acción: Reprogramación. 

• Formalización de las comunicaciones. 

• PDA remite oficio al municipio con solicitud de detalle de plan de acción: 26 de enero de 
2024. 

• Municipio remite Oficio a Interventoría formalmente solicitud de plan de acción: 28 de enero 
de 2024 

• Interventoría remite oficio a contratista de obra solicitud formal de Plan de acción dando 
plazo perentorio para remisión de plan de acción y cronograma que contenga flujo de 
inversión e hitos del proyecto: 28 enero de 2024. 

• Plazo al contratista para remitir plan de acción y cronograma ajustado con las solicitudes 
realizadas por interventoría: 30 de enero de 2024. 
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Necesidades de Gestión 
 

• Revisar trámite para incorporación de recursos., sobre excavación, ajustes en tuberías y 
viaductos. (responsable-Minvivienda) 

• Paquete de planos reformulado., preguntar si en Ministerio se dispone de paquete de planos 
con última reformulación (responsable-Minvivienda). 

 
2-PERMISOS DE CONCESIÓN DE AGUA Y OCUPACIÓN DE CAUCE. 
 

• Municipio se compromete a revisar con CORPONARIÑO la posibilidad de realizar 
renovación del permiso existen, o verificar si se hace necesario expedir uno nuevo, para lo 
cual desde la administración tendrán visita durante la semana comprendida entre el 22 y 26 
de enero de 2024 para definir las gestiones concretas frente al trámite a realizar. 

 
En complemento a lo anterior, desde el apoyo a la supervisión de Minvivienda, se solicitó al ente 
territorial y, de cara a una posible 2da FASE de ejecución del proyecto relacionada con redes de 
distribución, evaluar con anterioridad los siguientes puntos clave que deben ser tenidos en cuenta para 
garantizar el éxito del proyecto y su correcta funcionalidad: 

 

• Revisar el Plan de Gestión Social del proyecto y posición de la comunidad frente al mismo. 

• El proyecto en el futuro es probable que se requiera la instalación de micromedición, por lo 
cual se advierte el manejo social que se debe prever para lograr una efectiva apropiación de 
la comunidad, frente a un eventual cobro del servicio  

• ¿Fortalecimiento institucional- quien sería el operador del acueducto? 
 

23-ene-2024: Se realizó reunión con el alcalde municipal de Barbacoas- Mario Hurtado, en la cual se 
contextualizó sobre los compromisos adquiridos por las partes en la mesa de trabajo realizada el 22 
de enero de 2024, con el objetivo de que todas las partes contarán con información actualizada del 
proyecto para el evento “GOBIERNO CON EL PUEBLO”, el cual se realizó durante las horas de la 
tarde del mismo día. 

 
En complemento a lo anterior, es preciso indicar que, el proyecto fue reiniciado el 27 de diciembre de 
2023, y para la fecha del presente informe, el contratista de obra se encuentra en alistamiento y acopio 
de materiales para desarenador, de igual forma se realizan remociones de pequeños deslizamientos 
sobre la línea de aducción. 

 
Corolario a lo anterior, la administración municipal indica que se encuentran evaluando la posibilidad 
de realizar la contratación de la consultoría para la 2da fase del proyecto, correspondiente a líneas de 
distribución.  
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# Compromiso Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 Plan de acción y cronograma 
de Hitos aprobado por 

interventoría. 

PDA Nariño, 
Interventoría, 

Contratista de Obra 

30-01-2024 

2 Reunión verificación de 

pendientes para actualización 
de permiso de ocupación de 
cauce y concesión de agua 

 

Alcaldía de 
Barbacoas 

26-01-2024 

 

FIRMAS: Anexo a la presente acta. 
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Elaboró: Juan David Londoño Giraldo – Ingeniero de Seguimiento 
Fecha: 22-01-2024 
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