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ACTA REUNION VIRTUAL 
 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 16 de enero de 2024 

HORA: De 10:00 a.m. a 11:00 a.m. 

LUGAR: Reunión Virtual, Se adjunta pantallazo con relación asistentes  

ASISTENTES: David Gómez, Alcalde Municipio de Cocorná. 
Camilo Zuluaga Ramírez, Secretario de Gobierno de Cocorná Antioquia 
Andrea Lozano Varon, Apoyo Jurídico a la Supervisión MVCT 
Santiago Vanegas, Secretario de Planeación de Cocorná 
Jairo Gómez Riaño: Apoyo a la Supervisión – Subdirección P. MVCT 

 
Objeto: Seguimiento a liquidación de contratos derivados para liquidación del 
Convenio CUR 641 DE 2019, Proyecto” Plan Maestro De Acueducto Y 

Alcantarillado Del Municipio De Cocorná-Etapa 1.”  
 

ORDEN DEL DIA 
 
1. Estado de las liquidaciones de los contratos derivados de obra e 

interventoría. 
 

El Ministerio manifestó a la Administración Municipal de Cocorná que para el 
logro de la liquidación del contrato de obra se requiere el aporte de 60 millones 
de pesos por parte del municipio, para realizar el cierre financiero del 

mencionado contrato, los cuales deben ser consignados en el encargo fiduciario 
que el municipio constituyo para el manejo de los recursos desembolsados 

inicialmente y solicitó se informara la fecha en que se tendrían depositados en 
el encargo fiduciario. 
 

El Municipio de Cocorná informó que se están realizando las gestiones 
pertinentes para que en máximo 15 dias se tengan los recursos depositados en 

el encargo fiduciario, y en la misma fecha tener los contratos derivados 
liquidados. 
 

2. Gestión para reactivar el proyecto por parte del Municipio de Cocorná. 
  

El ministerio solicitó al Municipio de Cocorná indicar si dentro de los planes de la 
administración municipal entrante se encontraba priorizado el concluir este 
proyecto y que gestiones realizaría ante este Ministerio.    

 
El Municipio manifestó que tiene la voluntad y el compromiso de culminar las 

obras inicialmente hasta llegar a un 67% del alcance viabilizado original y 
posteriormente lograr el 100%.  
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Agregó el señor alcalde que a través de es este canal de comunicación iniciaría 
la gestión para conseguir una reunión con el Viceministro o la Ministra para 

inicialmente terminar las obras con un alcance del 67%.    
 

El Ministerio solicitó se informe si el municipio ha adelantado algún tipo de 
incumplimiento a los contratistas de obra y de interventoría al no haber 

terminado las obras con el alcance viabilizado por el MVCT.  
 
El municipio informó que por parte de la Alcaldia de Cocorná no se adelantó 

ningún tipo de incumplimiento habida cuenta que la terminación de los contratos 
quedo supeditada a una aprobación de proyecto para llegar al 100% de las obras 

cumpliendo con el RAS 2017, lo que implicaba que se aprobaría por parte del 
Ministerio los recursos adicionales lo cual no fue aprobado por esa cartera 
Ministerial. Dado lo anterior el municipio y los contratistas dieron por finalizado 

el contrato en noviembre de 2021.    
 

Agregó el ente territorial que se hizo una reformulación por parte del Municipio 
que se presentó al Ministerio la cual requería de una adición en recursos por 
1.200 millones, cuyos recursos se solicitaron para solo el transporte de 

materiales lo cual volvió inviable el proyecto. Por lo anterior se acordó que se 
realizarían obras hasta completar el presupuesto viabilizado, lo que implicaría 

que a la fecha actualizados los precios solo se llegaría al 67% de la meta física, 
pero con el aporte de los recursos faltantes, los cuales el municipio está 
dispuesto conseguir y que equivaldrían a aproximadamente a 800 millones de 

pesos, de los que hoy solo cuenta con 270 millones. 
 

El Ministerio reitero al Municipio de Cocorná que el riesgo que existe ante esta 
situación, expuesto desde el semestre anterior, es que, si no se cumple con la 
ejecución de las obras viabilizadas, Ministerio procedería a declarar el 

incumplimiento al convenio por parte del Municipio y el ente territorial tendría 
que reintegrar la totalidad de los recursos Nación desembolsados por esta 

cartera ministerial. 
 
El Ministerio reitera que la prioridad es la liquidación de los contratos derivados 

en el menor tiempo, para posteriormente liquidar el convenio, luego de lo cual 
si se podría hablar de un nuevo convenio para la ejecución de las obras que 

están pendientes por ejecutar.    
 
COMPROMISOS  

 

No.         Compromiso Responsable Fecha 

cumplimiento 

 1 Liquidación Contrato de Obra Municipio de Cocorná 31/01/2024 

 2 Liquidación C de Interventoria Municipio de Cocorná 31/01/2024 
 
Elaboró: Jairo A. Gómez Riaño  
Fecha:   16/01/2024 
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