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ASISTENCIA TECNICA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION  
PAP CUNDINAMARCA 
ACTA No. 20.02.2024 

 
DATOS GENERALES  

 

FECHA: 20 de febrero de 2024 

HORA: 9:30 am 

LUGAR: Sede Administrativa MVCT 

ASISTENTES: Eduardo Andres Luque – director Aseguramiento EPC 
José Vidal – Equipo EPC 
Jeffer Cardenas – Equipo EPC 

Edgar Muñoz – subdirector de desarrollo empresarial (E) 
Andrea Bautista – subdirección de Desarrollo Empresarial 

INVITADOS:  

 

  
ORDEN DEL DIA: 

 
1. Seguimiento ejecución PAP 2022 Departamento de Cundinamarca 

 

DESARROLLO: 
 

Mesa de trabajo empalme con el nuevo director de aseguramiento de EPC, se 
presenta Arq. Eduardo Andres Luque y se pone en conocimiento los 
antecedentes del plan:  

 
✓ Fecha concepto favorable SDE:  25 de agosto de 2022 

✓ Radicado MVCT: 2022EE0082017 
✓ Fecha aprobación comité directivo:  Sesión No 116 del 27 de septiembre 

de 2022. 
✓ Fecha inicial de terminación:  31 de diciembre de 2023 
✓ Adición tiempo para terminar PAP: 30 de mayo de 2024 

✓ Valor PAP: $43.110.593.205 
 

Alcance: Diagnósticos: 295 y 295 concertaciones. De los cuales son 240 zona 
Rural y 55 urbanos.  Agua la vereda: 170 rurales.  Alcantarillado al campo:  25 
rurales.  Mas agua potable (fortalecimiento): 30 rural.   

 
Estado del Plan: 
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Fase I.  Terminado 100%. Productos 295 diagnósticos y 295 actas de 
concertación firmados. 
Fase II.  Terminado.  Planes de acción 

Fase III.  En ejecución 82% 
 

Pendiente:  fichas seguimiento de los meses de noviembre – diciembre 2023, 
informes de Word. 
 

Metas: 

 
 

MVCT recuerda a EPC que de conformidad con lo aprobado en el plan, deberá 
realizar el cargue de la información de las localidades rurales al SIASAR, se 

indicó que no será posible cerrar el plan sin realizar esta actividad. 
 

EPC manifiesta que durante este periodo iniciará la formulación del PEI, para 
establecer metas PAP 2024. 

 

COMPROMISOS (Si aplica) 
 

  No.         Compromiso         Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

      1 Capacitaciones 
alcantarillado al 
campo. Invitación 

MVCT 

EPC 29 de febrero de 
2024. 10 am 

      2 Seguimiento agua 

la vereda.  
Invitación a cierre. 

EPC Pendiente invitación 

3 Informe ficha 
seguimiento e 

informe Word.  SE 

EPC 8 de marzo de 2024 
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DEBERÁ ENVIAR 
excel, word, 

concepto de gloria 
(supervisora) 

4 Fortalecimiento a 
prestadores 
(cierre). ficha de 

cierre formato de la 
resolución, vidal  

envía un día antes 
la ficha diligenciada 
y concepto 

supervisora 

EPC  20 de marzo de 2024 

5 Catastro de 

usuarios (Cierre) 

EPC Por definir 

 

FIRMAS: 
 

Se anexa listado de asistencia. 
 
Elaboró: Andrea Bautista - SDE 
Fecha:  20.02.2024 
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