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ACTA DEL  26 DE FEBERERO DE 2024 
    DATOS GENERALES 

 

FECHA: 26 de febrero de 2024 

HORA: 2:00 p.m.  a 2:45 p.m. 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES: Nayda Romero - Supervisora CUR 904 de 2020 
Angélica Panesso – Municipio Palmira 
Holmes Zúñiga - Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas 
Martha La Verde- contratista de obra 
Sandra Ospina contratista de obra 
Sandra Duque RL interventoría 
Fabián Martínez- Interventoría 
Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT 
 

INVITADOS:  

  
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Presentación de participan 
2. Estado de acta de reinicio del proyecto 
3. Cronograma de actividades 
4. Presentación de informes de supervisión  
5. Cierre 

 
 

1. DESARROLLO  
 
Presentación de los participantes (ver datos generales) (vía virtual ) 

 
Siendo las 2: 00 p.m. del día 26 de febrero de 2024, se inicia acta de comité con el 
fin de conocer el avance del proyecto de acuerdo con el reinicio de los contratos 
de obra e interventoría, del proyecto Abastecimiento de agua potable para los 
corregimientos de la Herradura, Obando y Matapalo municipio de Palmira - 
Valle del Cauca. 

 
Estado de avance reinicio de actividades del proyecto 

  

Vallecaucana de Aguas SA ESP informa que las obras se reiniciaron el 21 de 

febrero de 2024, se están adelantando actividades de instalación de tubería sobre 

la vía Nacional Autorizado por la ANI, que hay posibilidad de terminar las 

actividades pendientes del proyecto antes de los dos meses programados  
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A mas tardar se están terminado el primer tramo sobre la Vía autorizada por la ANI 

el jueves 29 de febrero de 2024, toda vez que en visita en obra pudo evidenciar 

que hay un gran rendimiento de ejecución de actividades, además las condiciones 

climatológicas que ha permitido que se realice rápidamente las excavaciones  

Reafirma Vallecaucana de Aguas SA ESP ejecutor del proyecto que terminada las 

actividades pendientes sobre la vía, se estaría dando agua a 3 corregimientos, 

que son la Herradura, Obando y Matapalos del Municipio de Palmira. 

Los corregimientos de Matapalos, Herradura y Obando se debe hacer conexión 

por el municipio de Palmira, por el área urbana y Matapalo se debe hacer 

conexión por el área rural de Palmira en el corregimiento de la Torre. 

 

Con el permiso obtenido con la ANI se suscribió acta de reinicio con el 

concesionario Rutas del Valle la cual se ha estado trabajando sin ningún 

problema. 

Si se continua con el mismo ritmo de trabajo señala el ejecutor que a más tardar 

en un mes ya está terminado las obra alcance del proyecto, pero se dejan los dos 

meses como seguridad. 

Si lo terminan antes el ejecutor informará al MVCT. Y se hará entrega al municipio 

de Palmira para que de inicio en las actividades de instalaciones domiciliarias. 

 

El ejecutor señala programar entrega de la obra alcance del proyecto en 15 días. 

Se cuenta con todos los accesorios equipos y señalización requerida por el 

concesionario Rutas del Valle. 

 

MVCT pregunta si el concesionario ruta del Valle lo ha estado acompañando. 

 El ejecutor indica que no, ellos nos dieron el permiso y conocen a  ellos ya 

conocen a la ingeniera en otros proyectos. 

Actividad pendientes: 

queda el paso en el corregimiento de la Torre, que son 10 a 12 metros, pero eso lo 

vamos a hacer con un teledirigido que no hay problema. 

 

La actividad del paso del Corregimiento de la torre, de acuerdo al cronograma se 

inicia la otra semana, toda vez que con esa actividad se realiza el empate. 

 

El ejecutor señala que el único problema que se tiene en estos momentos  en la 

obra es  para hacer el empate ya en el municipio de Palmira, como se demoraron 
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con el propietario, un urbanizador, pavimentó su entrada, entonces estamos 

tratando de identificar por dónde va la red para tratar  de no dañar tanto el 

pavimento. 

Es posible que se presente un poco de demora por eso. 

 

MVCT: recomienda un avez terminado la totalidad de instalación de tuberia para 

dar alcance al proyecto , se puede programar visita de verificación en su entrega y 

que el Operador  de los servicios publicos del municipio pueda recibor la obra a 

satisfacción.  

 

MVCT solicita infromación respecto al permiso del predio del Ingenio 

Anteriormente llamado Ingenio Tumaco? 

 

Valle Caucana de Aguas señala que ese permiso ya estaba hace tiempo  

Los señores del ingenio ya fueron allá, vieron, miraron por dónde iba a hacer la 

obra y ellos dieron el visto bueno. 

 

Ya se intervinieron el costado norte del paso elevado y costado sur el costado 

norte ya se hizo, quedó 100%. Quedo todo en buen estado de acuerdo con el 

recorrido realizado por el ejecutor. 

El ingenio fueron a mirar por dónde iban hacerse la instalación de la tubería pero 

no se firmó ningún documento. 

Ya se había firmado meses atrás esa socialización con ellos. 

 

Cronograma:  

MVCT pregunta si el cronograma es el mismo general que presentaron a la hora 

de la solicitud de la prórroga del Convenio? 

Ejecutor señala que sí. No tienen más detalles ni modificaciones.  

Presentación de informes: 

De acuerdo con el reinicio de actividades el ejecutor señala presentar de nuevo 

informes de supervisión para la primera semana de marzo la cual corresponderia 

al periodo de febrero de 2024. 

La cual se presentará con el informe de la interventoria  

 

MVCT: señala que se debe tener siempre que son 5 días hábiles después de la 

terminación de cada mes, para la cual se espera la presentación de informe de 
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supervisión correspondiente al mes de febrero de 2024,  la primera semana de 

marzo de 2024. 

 

El ejecutor señala que si se tiene el informe antes lo presentan antes de la fecha 

establecida. 

Para dar cierre al comité el MVCT solicita que se informe si se realizá algun 

cambio del cronograma de las actividades pendientes por ejecutar. 

 
4. COMPROMISOS  
 

# Compromiso Responsable Fecha límite 
de 
cumplimiento 

1 Presentar informes de supervisión 
delmes de febrero de 2024 rimera 
semana de marzo la cual 
corresponderia al periodo de febrero de 
2024 

Ejecutor -
Municipio de 
Palmira. 

 Antes de 
7/03/2024  

2 Informar al MVCT si se realiza alguna 
modificación al cronograma 

Ejecutor 
Municipio de 
Palmira 

Previo a la 
terminación 
de 
actividades. 

 
FIRMAS: 
 
Ingeniera Nayda Romero – Supervisora CUR 904 de 2020. 
Ingeniera Angélica Panesso – Municipio Palmira 
Ingeniero Holmes Zúñiga  - Supervisor apoyo Vallecaucana de Aguas 
Ingeniera Martha La Verde- contratista de obra 
Ingeniera Sandra Ospina contratista de obra 
Ingeniera Sara Lozano –MVCT – Apoyo a la supervisión – MVCT 
 
 
 
Nota desde el audio de la interventoria se conectan el ejecutor, tod avez que se encontraban juntos en el 
momento del comité.  
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Elaboró: Sara Lozano 

Fecha: 26/02/2023   


