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ACTA REUNION VIRTUAL 
  

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 4 de abril de 2024 

LUGAR: Reunión seguimiento proyecto Támesis 

 
 
ASISTENTES: 

Daily Liliana Lopez Bedoya, Secretaria de Planeación Támesis  

Armando Larrota Duque, Municipio de Támesis 316 5390086 
Leidy Carmona, Supervisora proyecto – PDA de Antioquia  
Jairo Gómez Riaño: Apoyo Supervisión – Subdirección P. MVCT 
Jesus Antonio Castro Guerra, Especialista en Topografía Geodesia 

  
CONVENIO 1137 DE 2020: Optimización Redes de Acueducto y Alcantarillado Residual y Pluvial 
del Municipio de Támesis – Antioquia.  
 
OBJETO:  Seguimiento a la subsanación de observaciones a la documentación entregada como 
soportes de la reformulación No. 3  
 
Agenda: Avance en la solución a la calibración geodésica cumpliendo la Resolución 661 de 
2019 y verificar que los diseños estén acorde a la topografía del sitio de implantación.   
. 
DESARROLLO 

 

De conformidad con la programado en la última reunión virtual, se inició mesa de 
trabajo virtual, la cual contó la participación de la administración municipal de 

Támesis, el contratista encargado de la calibración geodésica, y el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio.  

 

El MVCT solicitó al consultor se informara sobre el avance que se tiene a la fecha en 
los trabajos de calibración geodésica del proyecto para cumplir con la Resolución. 661 

de 2019. 

 

El Consultor informó que se han realizado las siguientes actividades: 

 

- Levantamientos en terreno con estación total 100%  
- Red principal y auxiliar están en 100% 

- Dibujo 75% a 80%, de los detalles planimétricos, altimétricos, coordenadas ficticias. 

- Se realizó el proceso datos crudos y se están llevando a las coordenadas reales. 

- Se tiene el modelo tridimensional en la nube de puntos y una vez se tengan los 

datos se harán las curvas. 

 

El MVCT manifiesta que soportado en los diseños que se tiene del proyecto 

presentado para solicitud de la reformulación no. 3,  cuya información digital 
la entregó el consultor, se deben pasar los datos planimétricos (coordenadas ), 
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y altimétrico (Niveles), de cada uno de los pozos, al modelo tridimensional de 
producto de la consultoría, con el fin de que se pueda comparar la información 

tanto en planta, como en perfil. Se espera que se generen los perfiles de cada 

uno de los colectores presentados para la reformulación desde su inicio hasta 
el final de este o hasta su entrega la principal, de tal manera que se puedan 

observar las diferencias en planimetría y en altimetría. 

 

El consultor confirma que se entregara no solamente la diferencia de cotas en 
cada cámara, sino la comparación de los perfiles del terreno en cada uno de los 

colectores.  

 
Dado lo anterior se programará reunió virtual para realizar la comparación de 
los perfiles del proyecto. Lunes 15 lunes 10:00am  
 
COMPROMISOS  
 

Actividades  Responsable  Fecha 

   

Calibración Geodésica acorde con a la 

resolución 0661 de 2029   

Municipio de Támesis 12-04-2024 

Reunión de seguimiento  MVCT-PDA de Antioquia 
municipio de Támesis 

 15 -04 – 2024 
3.0 p.m. 

Seguimiento al COPNIA Municipio de Támesis 12-04 2023 
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