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ACTA DE SEGUIMIENTO- 15 MAYO 2024 
MUNICIPIO DE BARRANQUILLA Y PTO COLOMBIA 

 
DATOS GENERALES  

 
FECHA: 15 de mayo de 2024 
HORA: De 10:00 a 11:00 horas 
LUGAR: Reunión virtual plataforma teams 
ENLACE:   
ASISTENTES:  Apoyo a la supervisión MVCT 

 Supervisora PDA - Atlántico  
 EDUBAR 
 Contratista de obra 
 Interventoría 

  
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Saludo de bienvenida 
2. Revisión avance del proyecto que se ejecuta a través del convenio 1106-

2020. 
3. Cierre 

 
DESARROLLO: 
 

1. Saludo de bienvenida a los asistentes  
2. Se procede a revisar el avance del proyecto así:  

 
 

Convenio 1106/2020 
CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL 
DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y 
MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO 
DEL ATLÁNTICO 

Ejecutor: PDA 
- Atlántico 

Fecha de 
terminación 

7 de marzo de 2026 

Fecha de 

seguimiento  15/05/2024 

Proyecto en ejecución. 
 
Avance físico ejecutado: 24% 
Avance físico programado: 21% 
Avance financiero: 3.49% 
 
 
Por parte del PDA – Atlántico se reporta la ejecución del 
proyecto sin inconvenientes.  
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En el marco de la ejecución del convenio CUR1106-2020, 
mediante el cual se ejecuta el proyecto “Construcción 
sistema de acueducto regional del norte del distrito de 
Barranquilla y municipio de puerto Colombia, departamento 
del Atlántico”, se adelantó reunión de seguimiento al referido 
proyecto, la cual contó con la asistencia de funcionarios de 
las siguientes entidades: Ministerio de Vivienda Ciudad y 
Territorio (MVCT), Gobernación del Atlántico, EDUBAR, 
Contratista de obra e interventoría. 
 
Por parte de EDUBAR se informó que el avance físico 
corresponde al 24% contra un 21% programado, 
evidenciando así un adelanto en la ejecución. 
 
El proyecto registra intervenciones en los siguientes 
componentes: captación sobre el río Magdalena, líneas de 
aducción y distribución, planta de tratamiento de agua 
potable – PTAP. 
 
Pendientes:  
Entrega de informe de interventoría del mes de abril de 
2024. 
Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR. 
Entrega ficha de seguimiento actualizada.  
 
Alertas: A la fecha no se presentan. 
  

Observaciones MVCT 
Por parte del apoyo técnico de la supervisión, se solicita al 
PDA la actualización del proyecto en el SIGEVAS y el envío 
de la ficha de seguimiento actualizada. 
 

Compromisos 

 

 Entrega de informe de interventoría del mes de abril 
de 2024. 15-may-2024. 

 Entrega al PDA del informe mensual de EDUBAR. 
17-may-2024. 

 Entrega ficha de seguimiento actualizada. 20-may-
2024. 

 
 
 

3. Cierre 
 
Siendo las 12:00 Hrs, se procede al cierre de la reunión. 
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FIRMAS: Se anexa listado de asistencia 
 

 
 


