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ACTA No. 1 Junio 2024 

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: Bogotá, Colombia, 5 de junio de 2024. 

HORA:            9:00 a.m. a 12:00 a.m. 

LUGAR: Casa Cultura Lebrija 

ASISTENTES:            Relacionados en lista de Asistentes 

INVITADOS: Relacionados en Lista de asistentes 

 

ORDEN DEL DIA: 

 
Proyecto Acueducto Lebrija – CUR 438-2015 (Ministerio) y 311-2017 

 (Findeter) 

 

1.Participantes 

2.Saludo Alcaldía 

3.CGR- Dra. Gina Herrera. 
4.Estado Actual del Proyecto- Findeter 

5.Problematica. 

6.Preguntas. 

7. compromisos. 

 

DESARROLLO: 

 
Reunión presencial de la Contraloría general de la República, MVCT, Findeter, 

Municipio de Lebrija, Municipio de Bucaramanga, Esant SA ESP, contratista de 

obra e Interventoría y Comunidad. objeto principal aunar esfuerzos en conjunto 

con las entidades responsables para lograr la puesta en marcha y desentrabar 

la ejecución del proyecto Acueducto Lebrija – CUR 045-2017(Ministerio) y311-

2017(Findeter) 
 

1. Reunión programada por la Contraloría general de la Republica sede 

Bucaramanga con la participación de Contraloría, Ministerio de Vivienda 

Ciudad y Territorio, Alcalde del Municipio de Lebrija, AMB, Aqualebrija, 

Contratista de obra e Interventoría, Comunidad. 

 
2. Se inicia reunión con el saludo por parte del secretario de la Alcaldía, 

agradeciendo a los participantes y a la contraloría directora de la contraloría 

de Bucaramanga por su preocupación por el proyecto e indicando que el sr 

Alcalde llega más tarde. 
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3. Inicia su participación la Dra. Gina Herrera Directora de la contraloría, 
indicando que, en el primer paso de la caracterización de proyectos por parte 

de la contraloría, se utilizó al decreto 04/2019, con la finalidad de entrega 
de las obras, el proyecto es considerado de alto impacto con recursos de 

orden nacional y postulado en la oficina de Participación ciudadana con 

responsable, caracterización, actores, mesas de dialogo, seguimiento, 

definición de rutas, informe de resultados. 

 

4. Estado Actual del proyecto por Findeter 
 

 

Convenios: 

Convenio marco No. 438 – 2015 firmado el 23-06-2015. Vencimiento 31-01 

2025. 

 
Convenio Interadministrativo de Cooperación técnica y Apoyo Financiero No. 

045-2017 (Ministerio) D311-2017 FINDETER, entre el Municipio de Lebrija, 

ESANT S.A. E.S.P., Findeter, y MVCT para garantizar la ejecución del proyecto, 

firmado el 10 de noviembre de 2017. 

 

Otrosí No. 1 al convenio 438-2017, modificación clausula octava, adición en 

plazo: La duración del presente convenio estará determinado por la duración de 
las obras e Interventoría del proyecto objeto del presente convenio y seis (6) 

meses más, firmado el 6 de agosto de 2019. 

 

Otrosí No. 2 al convenio 438-2017, modificación clausula sexta: los recursos 

serán manejados a través del Patrimonio autónomo denominado Fideicomiso 

asistencia Técnica Findeter, administrado por Fiduciaria Bogotá S.A. constituido 
por Findeter en el marco del Contrato Interadministrativo suscrito con el 

Ministerio, firmado el 25 de mayo de 2021. 

 

Otrosí No. 3 al convenio 438-2017: 

Clausula Primera:  De Adhesión de AMB y Empulebrija. 

Cláusula Segunda: Adicionar clausula vigésima novena: Obligaciones del 
Acueducto de Bucaramanga, firmado el 28 de junio de 2023. 

 

 

 

Contratos Derivado: 
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   BALANCE FINANCIERO CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA 
 

CONTRATO 
DE OBRA 

PAF-ATF-O-005-2019 
CONTRATO DE 

INTERVENTORÍA 
PAF-ATF-I-016-2019 

 Valor 
Actualizado 

Contrato 
de Obra 

 $    23.858.970.356,00  
  Valor Actualizado 
Contrato de 
Interventoría 

  $ 1.966.973.848,00  

Valor 
Facturado 

 $ 5.694.607.568,00 

Nación:  $ 5.296.629.368 

PDA:  $ 247.978.200 

Municipio: $ 150.000.000 

Valor Facturado 

   $ 562.457.960,00  
Nación:  $ 372.095.295 

PDA:  $ 105.473.270  
Municipio Lebrija:  $ 
84.889.395,00  

Saldo 

 $ 18.164.362.788 

Nación:  $ 15.736.356.164 

PDA:  $ 955.000.000,00  
Municipio Lebrija:  $ 
1.473.006.594  

Saldo 

 $ 1.404.515.616 

Nación:  $ 894.055.846 

PDA:  $ 0,00 

Municipio Lebrija:  $ 
510.459.770 
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COMPONENTES DEL PROYECTO LÍNEA DE CONDUCCIÓN –AJUSTADA SEGÚN  
                                                      SOLICITUD OPERADOR 

 

 
 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

   COMPONENTES DEL PROYECTO    AVANCE LÍNEA DE CONDUCCIÓN 

 

 

http://www.minvivienda.gov.co/


 

 

 
 

 

Página 5 de 10 

Calle 17 No. 9 – 36 Bogotá, Colombia   

Conmutador (571) 332 34 34 • Ext: XXXX                                                             
www.minvivienda.gov.co 

 

FORMATO: ACTA  
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

Versión: 8.0, Fecha: 09/06/2023, Código: GDC-F-01 

                                                          

                                                                                           

 

 

                                      REFORMULACIONES 

 
El proyecto ha sido objeto de 3 reformulaciones, la primera fue realizada en el 

mes de mayo de 2020 que consistió en incluir algunos elementos adicionales 

dentro de la etapa de ajustes de estudios y diseños para los componentes 

hidráulicos de conducción, bombeo y almacenamiento (componente geotecnia 

– estudio de suelos y estructural). 

 
 Por su parte, la segunda reformulación se tramitó en el mes de junio de 2022, 

la cual consistió, entre otros, en aumento de la longitud y el tipo de tubería a 

construir para el proyecto pasando de tubería de HD a GRP. 

Ahora bien, después de ser aprobada la reformulación No. 2 del proyecto, y dar 

el respectivo reinicio a la ejecución de las obras contratadas, se efectuaron 

algunos requerimientos por parte del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
– AMB respecto a la tubería definida en la citada reformulación para construir 

con el proyecto (GRP), toda vez que la referida tubería para esta entidad, en el 

tramo correspondiente al tanque de almacenamiento a la estación de bombeo 

(aproximadamente 3.680 m), no era factible de ser construida en la jurisdicción 

del Municipio de Bucaramanga, toda vez que el AMB se proyectaba a ser el 

potencial operador de la infraestructura construida con el proyecto, y se requería 

volver a la condición inicialmente prevista en los estudios y diseños del proyecto 
inicial, contemplados para tal fin con tubería HD, debido que la tubería en GRP 

presentaba desde el punto de vista físico y operativo un mayor grado de 

vulnerabilidad ante la ocurrencia de eventos de tipo sísmico que detonarían  

movimientos en masa y estos ocasionarían afectaciones tanto a la integridad de 

la tubería en comento, como también a la prestación del servicio de acueducto 

a la población del casco urbano de Lebrija. 
 

Mediante oficio con radicado de salida No. 2202350509871, Findeter remitió al 

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la solicitud de aprobación de la  

Reformulación No. 3, junto con los anexos respectivos, La reformulación fue 

presentada y aprobada por el comité técnico 61 del 17 de noviembre de 2023, 

para la ejecución de la consultoría del proyecto solicitada por Findeter, de 
acuerdo con los requerimientos de los futuros operadores AMB y Empulebrija. 

El Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio remitió a Findeter el día 05 de 
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diciembre de 2023, el oficio No. 2023EE0110163 correspondiente a la 

aprobación de la Reformulación No. 3 del proyecto. 

 

                                            ESTADO ACTUAL  
 

Proyecto en ejecución, se ejecuta la actividad de "Actualización de diseños 

conforme los requerimientos de los futuros operadores, amb S.A. E.S.P. y 

Empulebrija E.S.P.", prórroga por tres (3) meses, aprobada en el Comité 

Fiduciario del Patrimonio Autónomo del día 09/04/2024 (Sesión No. 450), por 

lo que la nueva fecha de terminación es el 10/07/2024. Avance del proyecto 
26,55%. Findeter se encuentra en trámite con Alcaldía de Bucaramanga de 

licencia de intervención y ocupación de espacio público de Bucaramanga. 

 

Con la entrega de la actividad de "Actualización de diseños conforme los 

requerimientos de los futuros operadores, amb S.A. E.S.P. y Empulebrija E.S.P., 

se debe implementar los cambios al proyecto por el Municipio y Findeter con 
solicitud de reformulación No. 4 al Ministerio, del componente hidráulico, 

componente estructural, componente golpe de ariete bombeo a tanque central 

de 3.000 m3, componente Eléctrico de la estación de bombeo y tanque de 

almacenamiento, componente mecánico y de automatización de la estación de 

bombeo y tanque de almacenamiento, componente geográfico de la estación de 

bombeo. La reformulación No. 4 necesita recursos adicionales por la 

implementación de los anteriores componentes. 
 

 

5.               PROBLEMÁTICA- ASPECTOS PENDIENTES 

Tramo 1  

Aspectos pendientes: 

● Conectar la línea de conducción con la salida del tanque en la PTAP y a la llegada 

del tanque de almacenamiento. 

● Realizar dos cruces especiales de 40 metros cada uno, entre las abscisas 

K0+900 y K1+107 sobre la autopista Girón-Lebrija.  

● Construcción del cruce especial (aéreo) en la abscisa k2+800 (L=17 metros). 

Tramo 2  

Aspectos pendientes: 

● Obtener pronunciamiento de los futuros operadores (amb S.A. E.S.P. y 
EMPULEBRIJA E.S.P.) frente a los productos desarrollados por el contratista-

consultor, respecto a la etapa de actualización diseños.  
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● Documento de acuerdo entre PROMIORIENTE, Contratista y Municipio de 

Lebrija. Además de incluir en la póliza de RCE a PROMIORIENTE como beneficiario 

de la misma. 

● Presentar reformulación No. 4 y obtener aprobación de parte del MVCT 

conforme resultados de la actualización de diseños. 

Tramo 3  

Aspectos pendientes: 

● Culminar los productos de la actualización de diseños relacionados con la E.B. 

y su accesibilidad. 

● Obtener pronunciamiento de los futuros operadores (amb S.A. E.S.P. y 

EMPULEBRIJA E.S.P.) frente a los productos desarrollados por el contratista-

consultor, y que han sido enviados para su revisión. 

● Autorización (actualizada) de ingreso a las servidumbres del sector de Carrizal 

– Jurisdicción de Girón, por parte del municipio de Lebrija. 

● Corrección de las coordenadas del lote donde se construirá la Estación de 

Bombeo.  

● Presentar reformulación No. 4 y obtener viabilización de parte del MVCT, 

conforme los resultados de la actualización de diseños. 

Tramo 4  

Aspectos pendientes: 

● Obtención del permiso de intervención y ocupación de espacio público en el 

municipio de Bucaramanga, en una longitud de 3.450 metros (sector casco 
urbano, calle 45), y posterior a la aprobación del amb S.A. E.S.P. a los diseños 

actualizados, la longitud restante. 

● Obtener pronunciamiento de los futuros operadores (amb S.A. E.S.P. y 

EMPULEBRIJA E.S.P.) frente a los productos desarrollados por el contratista-

consultor. 

Aspectos Pendientes Generales: 

● Obtener Contrato o convenio de venta de agua en bloque entre el municipio y 

el acueducto metropolitano de Bucaramanga. 

● Presentar Reformulación No.4 y obtener aprobación de parte del MVCT 

conforme resultados de la actualización de diseños.  

 

6. Preguntas 
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-La comunidad pregunta si el proyecto necesita recursos adicionales quien los 

adiciona. 
 

El Ministerio responde que en el mes de julio de 2023 el Ministerio ofreció 

5.000.000 millones para el cambio de tubería de GRP a HD y los recursos 

faltantes los tramita el Municipio. 

 

- Cuando se tramita el permiso con la Alcaldía de Bucaramanga 
Findeter responde que el permiso de intervención en la zona urbana de 

Bucaramanga se tramito desde diciembre de 2023, que se está en trámite de 

reunión con el Alcalde de Bucaramanga para solicitarle ayuda con el permiso. 

El secretario de la Alcaldía de Bucaramanga informa que se encuentra en 

revisión de solicitud, en evaluación de obras exigidas por la secretaria de 

infraestructura para la intervención de la zona urbana del Municipio y tramite 
de PMT por transito Bucaramanga. 

 

- La Esant pregunta en qué estado está la consultoría de estudios y Diseños. 

Findeter informa que envio informes técnicos a Empulebrija y AMB para su 

revisión, observaciones y aprobación. 

Aqualebrija informa que se encuentra en revisión de información entregada por 

Findeter. 
El Acueducto metropolitano de Bucaramanga (AMB) informa que se encuentra 

en revisión de información entregada por Findeter. 

 

 

7. COMPROMISOS (Si aplica) 

 

No.  Compromiso  Responsable  Fecha límite de 

cumplimiento  

1 Entrega plan de manejo de 

tráfico  

Oficina de tránsito 

Bucaramanga 

30-07-2024 

2  Revisión actualización de 

diseños (Estación de Bombeo)  

Empulebrija  30-08-2024  

3  Radicación observaciones 

actualización de diseños por 

AMB a Findeter 

AMB  5-07-2024 

4 Revisión Minuta de venta de 

agua en bloque entre el 

Empulebrija 20-07-2024 
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Municipio de Lebrija y 

AMB por Empulebrija 

5 Mesa de seguimiento a 

proyecto programada por 

Contraloría 

Ministerio, Contraloría, 

Municipio de Lebrija 

Alcaldía de 

Bucaramanga, AMB, 

Aqualebrija, Esant, 

Contratista de Obra e 

Interventoría.   

30-05-2024 

 

 
FIRMAS: 
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Anexos: (Opcional) 

 

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   

Revisó:  
Fecha: Junio 5 de 2024 
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