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ACTA No. 2 - Junio 2024 
 

DATOS GENERALES  

 

FECHA: Bogotá, Colombia, 6 de Junio de 2024. 

HORA:            7:00 a.m. a 9:00 a.m. 

LUGAR: Virtual 

ASISTENTES:            Relacionados en Firmas 

INVITADOS: Relacionados en Firmas 

 
 

ORDEN DEL DIA: 

 

1. Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER – CUR 1373-

2023” 

 
DESARROLLO: 

 

1. Proyecto “CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL 

CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOGOTES -SANTANDER – CUR 1373-2023” 

 

La Esant entrega informe semanal No. 4 de fecha 4 de junio de 2024, con 
ejecución hasta el 31 de mayo de 2024 con la siguiente información: 

 

Contratante: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SANTANDER S.A. E.S.P. 

 

Contratista: CONSORCIO PTAP MOGOTES. Contrato 056-24, valor 

$2.652.003.426 

 
Interventor: CONSORCIO INTERMOGOTE, contrato 060-24, valor $241.094.202 

 

Plazo: 6 meses 

 

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Descripción  Planeado  Ejecutado  Avance 

Avance Físico  0,04% 0,42% 0,36% 

Avance Financiero  1.125.210,60 11.252.106   
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ACTIVIDADES 
En la presente semana se está realizando revisión de la información del proyecto 

 

La Esant – Ingeniera Marcela Suarez León apoyo a la Supervisión informa que 

se está realizando balance del proyecto por el contratista de acuerdo a visita de 

obra del 30 de mayo de 2024, donde se reviso nuevamente el cambio de dos 

filtros a cuatro filtros, realineamiento de tubería por encontrarse en zona de 
cultivos y revisión de redes del proyecto, porque Espamogotes ya intervino y 

realizo reposición de redes incluyendo pavimento e instalación de piedra 

Barichara. 

 

La Esant informa que entrega reformulación no. 1 del proyecto en un mes 

aproximadamente (& de julio de 2024). 

 
El Ministerio solicita nuevamente e indica a la ESANT que desde el 23 de mayo 

de 2024 se ha solicitado el trámite de otrosí No. 1 del convenio 1373 de 2023 el 

cual vence el 31 de julio de 2024 y el contrato de obra tiene acta de inicio del 2 

de mayo de 2024 y fecha de terminación 1 de noviembre de 2024. 

 

 
COMPROMISOS (Si aplica) 

 

No.  Compromiso  Responsable  Fecha límite de 
cumplimiento  

1 Tramite de 

otrosí No. 1 

ESANT 14-06-2024 

2  Tramite de 

reformulación 

No.1  

ESANT  6-07-2024  
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FIRMAS: 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
Anexos: (Opcional) 

 

Elaboró: Jorge Enrique Rojas   

Revisó:  
Fecha: junio 6 de 2024 
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