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ACTA No. 18 
 

DATOS GENERALES  

 

FECHA: Bogotá, Colombia, 3 de julio de 2024 

HORA: De 09:00 a 10:00 horas 

LUGAR: Virtual – Microsoft Teams 

 
ASISTENTES: 

 

Andrés Felipe Dimas – Ingeniero Especialista – 

Diseñador PTAR Pamplona – WARP S.A.S. - 

procesos@warpsas.com 

 

Mauricio Flórez Acevedo – Jefe de Obras -   

EMPOPAMPLONA S.A. - rmauricioflorez@gmail.com 

 

Ingrid Johanna Ubaque Ariza – Contratista – Ingeniera 

Topográfica – Grupo de evaluación – MVCT - 

ijubaque@minvivienda.gov.co 

 

Yenny Karina Valenzuela Beltrán – Contratista – 

Abogada – Grupo de Evaluación - Evaluadora del 

componente predial. – MVCT 

yvalenzuela@minvivienda.gov.co 

 

Sandra Garavito Cantor – Contratista – Ingeniera de 

Seguimiento – Grupo de Seguimiento – MVCT - 

sgaravito@minvivienda.gov.co 

 

Alvaro Andrés Corcho Ramírez – Contratista – 

Evaluador líder – MVCT – 

AACorcho@minvivienda.gov.co 

INVITADOS:  

 
  

ORDEN DEL DIA: 
 

1.  Presentación de los participantes. 
2. Presentación la información predial otorgada por el IGAC. 

3. Compromisos. 
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4. Recomendaciones. 

 

DESARROLLO: 
 

1. Se presenta en la mesa de trabajo del 3 de julio de 2024 por parte de 

EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P. el Ingeniero Mauricio Flórez, jefe de obras de la 

empresa de servicios públicos. Por parte de la consultoría del proyecto 1-

2023-53 CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA, NORTE DE 

SANTANDER, se encuentra el Ingeniero Andrés Dimas. Por parte del MVCT 

se presenta la Ingeniera Johanna Ubaque, la abogada Karina Valenzuela y el 

Ingeniero Alvaro Corcho del grupo de evaluación de proyectos. Por parte del 

equipo de seguimiento del MVCT se encuentra la Ingeniera Sandra Cantor, 

encargada del seguimiento al convenio del proyecto de pre-inversión de la 

consultoría de este proyecto.  

2. Se da paso a la Ingeniera Johanna Ubaque, quien inicia la presentación de 

la información predial de la zona de estudio otorgada por el IGAC. Dentro de 

esta información se ve gran parte de los predios que se requieren para la 

ejecución del proyecto, sin embargo, hay algunas zonas sin información, las 

cuales se cree que corresponden a zonas públicas.  

3. Durante la mesa se intenta realizar la verificación de los predios requeridos, 

sin embargo, el plano base no puede ser cargado sobre la plancha del IGAC. 

Ante esto la Ingeniera Johanna Ubaque indica que realizará el plano en una 

primera versión, incluirá las estructuras proyectadas. Para esto le solicita al 

Ingeniero Andrés Dimas que verifique los polígonos que se requieren 

finalmente.  

4. El Ingeniero Andrés Dimas señala la zona 1 y zona 2 de la PTAR, aclara que 

la conexión entre las dos zonas, donde hay un sistema de alcantarillado, esto 

es existente, sin embargo, pide incluir el área del paso elevado.  

5. Se intenta de nuevo cargar esta información sobre la plancha, sin éxito, 

mientras esto ocurre, el ingeniero Alvaro Corcho pregunta a la abogada 

especialista del tema predial, Karina Valenzuela, que, teniendo en cuenta que 

el municipio no cuenta con los predios, y que se espera tener un concepto 

favorable condicionado, para que la empresa de servicios públicos, junto con 

la alcaldía, adelanten la compra de los predios, qué otra información se 

requeriría para aprobar el componente predial. 

6. La abogada Karina Valenzuela menciona que en este caso se requeriría el 

formato 8 y el formato 7.  
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7. Al respecto, los ingenieros Mauricio Flórez, Andrés Dimas y Alvaro Corcho, 

mencionan que el proyecto no requiere de servidumbres. 

8. La abogada Karina Valenzuela menciona que no queda claro el porqué se 

radicó con el componente cerca de 12 certificados de libertad y tradición.  

9. El ingeniero Alvaro Corcho supone que fue para dar cumplimiento a los 

requerimientos prediales, considerando que no se tenían identificado los 

predios requeridos.  

10. La abogada Karina Valenzuela menciona que en este caso se requiere del 

formato 8 con sus anexos (acta de posesión y cédula del alcalde), y un 

certificado en el cual se certifique que la zona en donde no se encuentra la 

información corresponde a una zona pública. Además de anexar los 

certificados de libertad y tradición de los predios que si se requieren. 

11. Teniendo en cuenta que durante la mesa no se pudo cargar la información, 

la Ingeniera Johanna Ubaque menciona que el plano inicial se tendría a inicios 

de la semana del 8 de julio, se enviaría al consultor y formulador del proyecto 

para que hagan comentarios a este, con el fin de complementar información 

faltante, en caso de que se encuentre completo y se requiera de la 

confirmación de las zonas públicas, se solicitará al formulador y la alcaldía 

revisar la información faltante. Solicita que una vez enviado el tema se 

comente acerca de posibles inconsistencias, para posteriormente hacer la 

mesa con la alcaldía.  

12. Una vez finalizado el tema predial, el Ingeniero Alvaro Corcho solicita al 

consultor el envío de la carta de respuesta del componente eléctrico para que 

esta sea enviada al especialista del ministerio.  

13. Posteriormente el ingeniero Alvaro Corcho pregunta sobre las cartas de 

intención de los interesados para la inversión del proyecto.  

14. El Ingeniero Mauricio Flórez menciona que queda pendiente la carta de 

CORPONOR, sin embargo, menciona que el 3 de julio en las horas de la tarde, 

se reunirá él, junto con el alcalde y la entidad para revisar el tema.  

15. El Ingeniero Alvaro Corcho le da paso a la Ingeniera Sandra Cantor, quien 

menciona que el convenio se ha prorrogado, y que tienen unas fechas 

establecidas, además, teniendo en cuenta las demoras que se presentan en 

la subsanación y evaluación del proyecto, el cronograma aprobado en esta 

prórroga ya se encuentra un poco apretado, por lo que solicita que todo lo 

que se pueda hacer, se haga en el menor tiempo posible, ya que si bien la 

prórroga es de seis (6) meses, esta cubre parte de las actividades que debe 

realizar el municipio para la compra de los predios. 
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16. El Ingeniero Alvaro Corcho menciona que está a la espera de la revisión del 

componente presupuestal para realizar una nueva mesa y verificar los 

últimos valores del proyecto.  

17. La mesa finaliza a las 9:34 a.m. 

 

COMPROMISOS:  

No. Compromiso Responsable 
Fecha límite de 
cumplimiento 

1 
Cartas de intención de las 

contrapartidas   
Formulador  

Se espera tener la última 
carta el 03/07/2024, con 

radicación a más tardar el 
5/07/2024 

2 Plano predial V1   

MVCT – Ing. 

Johanna 

Ubaque 

9/07/2024 

3 
Carta respuesta a 

requerimiento eléctrico 
Consultor  

A la espera de 

confirmación 

4 
Subsanación componente 

geotecnia y estructura 
Consultor 

A la espera de 

confirmación 

 

FIRMAS: 
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Elaboró: Alvaro Andrés Corcho Ramírez. 
Fecha: 03/07/2024 
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