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ACTA  

 

DATOS GENERALES  
 

FECHA: 06/06/2024 

HORA: De 10:00 AM a 11:50 AM 

LUGAR: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio  

ASISTENTES: Elkin Unin Heredia – Alcalde de Leticia. 

Barry López – Director de Infraestructura.  
Angelica Vargas – Asesora Mpio. Leticia. 
Alvaro Salazar – Asesor Mpio. Leticia. 

Sayda Montes – Supervisora convenios zona 
sur Minvivienda. 

Genaro Suarez – Contratista DIDE. 
Marlon Olarte – Contratista Grupo Evaluación 

Oscar Cano; Contratista Subdirección de 
Proyectos Minvivienda.  

INVITADOS: N/A 

 
 

  
ORDEN DEL DIA: 

 
Reunión presencial con el alcalde municipal de Leticia y su equipo de trabajo, 
cuyo objeto es revisar las acciones del Municipio frente al proyecto radicado por 

el Municipio para la aprobación de la Fase III del proyecto de Implementación 
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. 

 
 

DESARROLLO: 
 
 

El Alcalde municipal inició la reunión indicando que se debe replantear la fase 
III debido a que se incluyen unos pozos que históricamente no han dado 

resultado. La captación de agua del acueducto del casco urbano actualmente se 
realiza del lago Yaguarkaca, pero se debe considerar que los equipos a instalar 
en fase I, eventualmente sirvan para captar agua desde el río Amazonas. Dentro 

de las prioridades actuales está la optimización de las redes de distribución de 
asbesto cemento que están generando contaminación del agua tratada en la 

planta. 
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El Alcalde informó que desde el municipio se ha venido adelantando gestiones 
con el BID, con el fin de buscar apoyo financiero para la alternativa de captación 
desde el río Amazonas para el casco urbano de Leticia, frente a lo cual se 

requiere estructurar el proyecto. En concordancia con esto, se plantea por parte 
del Municipio radicar un nuevo proyecto de Fase III que atienda de manera 

inmediata la optimización de redes prioritaria.  
 

 

COMPROMISOS (Si aplica) 
 

  No.         Compromiso          Responsable Fecha límite de 
cumplimiento 

1 
Realizar la devolución del 
proyecto PMAA Fase III 

Marlon Olarte  Julio 2024 

2 

 Realizar mesa de trabajo de 
seguimiento a la 

estructuración de la nueva 
versión de la Fase III 

Municipio y grupo 

de evaluación de 
proyectos 

Julio 2024 

3    

 

 
FIRMAS: 
 

 
Anexos: Listado de asistencia  
 
Elaboró: Oscar Cano 
Revisó: Sayda Montes 
Fecha: 06-jun-2024  
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